

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa ZoD 42/2020/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Objednávateľ: **Mesto Nemšová**
Sídlo: Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta
IČO: 00311812
DIČ: 2021079797
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2020 Zmluvu o dielo č. ZoD 42/2020/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe: **„Kľúčové – IBV Pod Horou“**. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy pričom odôvodňujú potrebu zmeny, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované stavebné práce nespĺňali podmienky STN EN (poveternostné podmienky).

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností, z ktorých vyplynuli navyše práce nevyhnutné pre dokončenie diela sa mení znenie čl. III, bod 1. Termín plnenia Zmluvy o dielo takto: **„Termín ukončenie stavebných prác do 30.04.2024“**.

4. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy o dielo týmto Dodatkom neupravené zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Nemšovej, dňa:

V Trnave, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Mesto Nemšová
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.
..... člen predstavenstva