

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 10.12.2023 - 20.12.2023

Kód: 2023-02_17

Stavba: Rekonštrukcia a dostavba škôlky v obci Udiča

Miesto:

Dátum: 21.12.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: AKTIV PRO s.r.o.

IČO:

36808547

IČ DPH:

SK2022414713

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Rakovan Michal

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 874,04

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	20,0 %	5 874,04	1 174,81

Cena s DPH

v

EUR

7 048,85

Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 10.12.2023 - 20.12.2023

Kód: 2023-02_17/13
 Objekt: Zmena rozmerov položiek

Miesto: Dátum: 21.12.2023

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: AKTIV PRO s.r.o. IČO: 36808547
 IČ DPH: SK2022414713

Zmluvný rozpočet							Obdobie (10.12. - 20.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
S 2023-02_17			Rekonštrukcia a dostavba škôlky v obci Udiča					
O 13			Zmena rozmerov položiek					5 874,04
D PSV			Práce a dodávky PSV					5 874,04
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety					1 219,35
3	M	642110006200	Umývadlo keramické rozmer 420x500x205 mm,	ks	11,000	110,85	11,000	1 219,35
D 781			Dokončovacie práce a obklady					4 654,69
1	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	87,560	29,40	87,560	2 574,26
2	M	597740000900	Dlaždice keramické lxxv 300x600 mm, farba podľa vyberu investora	m2	96,316	21,60	96,316	2 080,43