

# Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok

uzatvorená podľa § 364 Obchodného zákonníka  
medzi:

číslo dohody u objednávateľa: DOH-1-20/2023-400

## OBJEDNÁVATEĽ

Názov: **Štatistický úrad Slovenskej republiky**  
Sídlo: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45  
IČO: 00 166 197  
DIČ: 2020830218  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Peťko, MBA – predseda  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK46 8180 0000 0070 0007 2444  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

## ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno: **EBC group s. r. o.**  
Sídlo: Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 716 235  
DIČ: 2022297002  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Vladimír Kočar - konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a. s.  
BIC: GIBASKBX  
IBAN: SK02 0900 0000 0051 9278 6521  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo aj jednotlivo ako „zmluvná strana“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16. 12. 2021 Zmluvu o dielo č. ZML-1-13/2021-400 (ďalej ako „zmluva o dielo“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08. 03. 2022. Zmluva o dielo bola menená dodatkami č. 1 až 5.

Vzhľadom na to, že:

- v rámci realizácie diela podľa zmluvy o dielo došlo zo strany zhotoviteľa k omeškaniu s riadnym odovzdaním diela ako celku bez väd a nedorobkov,
- podľa čl. 16 zmluvy o dielo je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi pre prípad jeho omeškania s riadnym odovzdaním diela ako celku bez väd a nedorobkov
- podľa čl. 10, bod 10.6 zmluvy o dielo je objednávateľ oprávnený zadržať 10% z ceny diela ako zádržné, a to z titulu zabezpečenia riadneho plnenia povinností zhotoviteľa,

najmä, nie však výlučne, povinností v súvislosti s odstraňovaním väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov diela, úhradou zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, a pod. a

- objednávatel' si riadne uplatnil zmluvnú pokutu a vyzval zhotoviteľa k jej úhrade podľa čl. 16 zmluvy o dielo;

sa zmluvné strany dohodli v súlade s § 364 Obchodného zákonníka na vzájomnom započítaní pohľadávok, a to v nasledovnom rozsahu:

## 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Dňa 21.12.2023 vyzval objednávatel' zhotoviteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty, ktorá bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá pre prípad omeškania s riadnym odovzdaním diela. Vzhľadom na to, že k odovzdaniu väd a nedorobkov na diele došlo až dňa 21.12.2023, pričom zhotoviteľ bol povinný dielo odovzdať najneskôr do 31.08.2023, došlo k omeškaniu zo strany zhotoviteľa o 112 dní.

1.2. Zmluvné strany si dohodli v článku 16, bode 16.1 zmluvy o dielo zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela až do dňa odovzdania diela ako celku bez väd a nedorobkov objednávatel'ovi. Cena diela podľa zmluvy o dielo v znení dodatku č. 3 zo dňa 17.08.2023 činí sumu 1 697 786,33 EUR (slovom: jeden milión šesťstodevät'desiatsedemtisíc sedemstoosemdesiatšesť eur a tridsaťtri centov). Zmluvná pokuta za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela predstavuje 848,89 EUR. Zmluvná pokuta za celý čas omeškania s odovzdaním diela predstavuje sumu 95 075,68 EUR (848,89x112 dní).

1.3. Oznámenie o výške zmluvnej pokuty a výzvu na jej úhradu prevzal zhotoviteľ dňa 21.12.2023.

1.4. Dňa 18.12.2023 doručil zhotoviteľ objednávatel'ovi faktúru č. FV230075, vyhotovenú dňa 7.12.2023, splatnú dňa 5.2.2024, ako záverečnú faktúru za vykonanie diela, v celkovej výške 180 533,51 EUR.

## 2. PREDMET DOHODY

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne započítavajú svoje nasledovné pohľadávky:

2.1.1. **pohľadávku objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi vo výške 95 075,68 EUR** (slovom deväťdesiatpäťtisíc sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov), ktorá vznikla spôsobom uvedeným v článku I body 1.1 až 1.3 tejto dohody; a

2.1.2. **pohľadávku zhotoviteľa voči objednávatel'ovi vo výške 180 533,51 EUR** (slovom stoosemdesiattisíc päťstotridsaťtri eur a päťdesiatjeden centov), ktorá vznikla spôsobom uvedeným v článku I bod 1.4 tejto dohody.

2.2. Povinnosť objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi rozdiel medzi pohľadávkou uvedenou v bode 2.1.2. a pohľadávkou uvedenou v bode 2.1.1. tejto dohody, a to v sume 85 457,83 EUR naďalej trvá, a to podľa príslušných ustanovení zmluvy o dielo.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté touto dohodou a ustanovenia zmluvy o dielo sa v plnom rozsahu použijú, ak v tejto dohode nie je uvedené inak.

3.2. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.

3.3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.4. Zmluvné strany po prečítaní dohody vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

#### za objednávateľa

podpis :

meno : Ing. Peter Peťko, MBA

funkcia: predseda

dátum : Bratislava, dňa

#### za zhotoviteľa

podpis:

meno: Ing. Vladimír Kočar

funkcia: konateľ

dátum: Humenné, dňa