

## **DODATOK č.2**

### **K ZMLUVE O DIELO 01/08/2020**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov*

*I.*

#### **Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Obec Michalok  
Sídlo: Michalok 62, 094 23 p.Merník  
IČO: 00332577  
DIČ: 2020640227  
IČ DPH: SK2020640227  
Zastúpený: Viera Mihočová, starostka obce Michalok  
Kontaktná osoba: Viera Mihočová  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:  
Kontakt:

**2. Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: RD-SYSTÉM s.r.o.  
Sídlo: Rakovec nad Ondavou 7, 07203 Rakovec nad Ondavou  
IČO: 317 25 147  
DIČ: 2020499173  
IČ DPH: SK2020499173  
Zastúpený: Ľubomír Ďuriško, konateľ  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č.7664/V  
Zastúpený: Ľubomír Ďuriško  
Kontaktná osoba: Ľubomír Ďuriško  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN:  
Kontakt:

#### **PREAMBULA**

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č.2 k ZoD sú stavebné práce urobené navyiac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby.

**Čl. 2**  
**Predmet Dodatku č.2**

2.1 Predmetom tohto Dodatku č.2 je úprava ceny za dielo – rozpočtu na vykonanie prác, ktorý tvorí prílohu č.2 Zmluvy o dielo č.01/08/2020 - „**Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlých plôch**„ v obci Michalok.

2.2 Týmto Dodatkom č.2 sa mení znenie Čl. 5 bod 5.2 cena predmetu Zmluvy o dielo č.01/08/2020 nasledovne:

Cena diela podľa ZoD zo dňa 29.09.2020: bez DPH - 21 178,22 Eur  
DPH 20% - 4 235,64 Eur  
Celková cena diela – 25 413,86 Eur

Navýšenie ceny diela podľa Dodatku č.1: bez DPH – 28 483,67 Eur  
DPH 20% - 5 696,73 Eur  
Celková cena diela podľa Dodatku č.1: 34 180,40 Eur

Navýšenie ceny diela podľa Dodatku č.2: bez DPH – 31682,71 Eur  
DPH 20% - 6336,54 Eur  
Celková cena diela podľa Dodatku č.2: 38 019,25 Eur

2.3 Týmto Dodatkom č.2 sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č.01/08/2020, jej rozsah, podmienky na jej uzavretie a nemení sa ani zhotoviteľ diela.

2.4. Ostatné články ZoD ostávajú nezmenené.

**ČL.3**  
**Záverečné ustanovenia**

3.1. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k ZoD je príloha č.2 - Súhrnný rozpočet stavby.

V Michaloku dňa: 18.12.2023

Za zhotoviteľa:

RD - SYSTÉM, s.r.o.  
072 03 Rakovec nad Ondavou č.7  
031/25147 IČ DPH: SK2020499173  
IČ: 41406J2/02001 VÚE Vranov n.T. sk

Za objednávateľa:



.....  
Lubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti

.....  
Viera Mihočová, starostka obce