

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.8.2023

573/23

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

právna forma : štátna príspevková organizácia

so sídlom : Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO : 00 610 470

DIČ : 2021254631

IČ DPH : SK2021254631

registrácia : v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR pod reg. č. 11902/2020

zriadená : Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

konajúca prostredníctvom: Ing. Michal Plesník, riaditeľ

bank. spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN : SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.

so sídlom : Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO : 31 431 968

DIČ : 2020 384 531

IČ DPH : SK 2020384531

Zápis : v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10284/R

bank. spojenie:

IBAN :

konajúca prostredníctvom: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 15.8.2023 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.10.2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Stavebné úpravy COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).

Potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu nemožnosti plnenia (realizácie Diela) podľa zmluvnej dokumentácie (výkazu výmer) spôsobenou skutočnosťami a zmenami uvedenými v Dodatku č. 1 zo dňa 18.10.2023, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „Cena Diela“, ktorý po zmene znie
*„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná vo výške:
1 128 583,28 Eur bez DPH
(slovom: jeden milión stodvadsaťosemtisíc päťstoosemdesiattri eur dvadsaťosem centov)
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: **225 716,65 Eur**
1 354 299,93 Eur s DPH
(slovom: jeden milión tristopäťdesiatštyritisíc dvestodevät’desiatdeväť eur deväťdesiattri centov),
(ďalej aj len ako „cena diela“).
Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a oceneným výkazom výmer (prehľadom rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
3. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je zmenový Položkový rozpočet za menejpráce, naviacpráce a materiál, ktorý sa nadobudnutím účinnosti Dodatku zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a dopĺňa a mení pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Michal Plesník
riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Ing. Dušan Jasečko
Predseda predstavenstva
Keraming a.s.