

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2023/0964 a dohoda o pristúpení k tejto zmluve

uzatvorenej dňa 26.06.2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

1.1. Názov:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená konať
vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
36126624
2021613275

Mgr. Tomáš Baláž
Ing. Gabriela Porubčanová

a

1.2. Názov:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená konať
vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:

**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne**
Študentská 2, 911 50 Trenčín
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
31 118 259
2021376368

Ing. Míriam Krištofová
Ing. Mária Šedivá

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Arch Konstrukt s.r.o.
J.Braneckého 179/14, 911 01 Trenčín
Ing. Martin Filina, konateľ

46 924 671
2023642588
SK 2023642588
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka: 27283/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ a Arch Konstrukt s.r.o. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.06.2023 Zmluvu o dielo 2023/0964, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v zmysle stavebného zákona s názvom: „EDU-TECH kampus SŠ Púchov" DUR Stredoškolsko - vysokoškolský kampus (ďalej len „Dielo“), vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá je predmetom Zmluvy o dielo, je v dobe uzatvorenia tohto dodatku vo vysokom štádiu rozpracovanosti, avšak s ohľadom na objektívne skutočnosti nie je možné pokračovať v realizácii diela, nakoľko je nutné pred dokončením projektovej dokumentácie spracovať projektovú dokumentáciu pre trafostanicu a mať ju odsúhlasenú príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Pre pokračovanie v realizácii diela je teda nutné mať k dispozícii technické podmienky, body napojenia, trasy VN, a ďalšie podmienky stanovené prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Vzhľadom na to je nutné prerušiť realizáciu diela, pričom ďalšie pokračovanie v realizácii bude možné až po odstránení vyššie uvedených prekážok.

V zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

S ohľadom na skutočnosť, že predmet diela bude využívaný pre spoločný projekt, ktorého ďalším partnerom je aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pristupuje tento subjekt ako ďalšia zmluvná strana na strane objednávateľa k Zmluve o dielo na základe svojho slobodného a vážneho rozhodnutia.

S ohľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:

I. Predmet dodatku č. 1

1. Článok I sa mení a po novom znie:

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

1.1. Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená konať

vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021613275

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Gabriela Porubčanová

a

1.2. Názov:

Sídlo:

**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne**

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená konať
vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor

31 118 259

2021376368

Ing. Mária Krištofová

Ing. Mária Šedivá

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v:

Arch Konstrukt s.r.o.

J.Braneckého 179/14, 911 01 Trenčín

Ing. Martin Filina, konateľ

46 924 671

2023642588

SK 2023642588

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro, Vložka: 27283/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa na konci odseku 1 dopĺňa text:

„Termín pre zhotovenie Diela tak v časti projektovej dokumentácie, ako aj v časti inžinierskej činnosti, sa ďalej primerane predĺži o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ nemohol dielo plniť z dôvodu, že nie je k dispozícii dokumentácia pre vybudovanie trafostanice schválená príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Po túto dobu sa realizácia diela prerušuje. Konkrétny rozsah tohto prerušenia a posun termínu odovzdania diela bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve“.

II.

Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Trenčiansky samosprávny kraj, dve vyhotovenia pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčine, dňa 1-3 JAN. 2024

Objednávateľ:
Trenčiansky samospráv

Ing. Jaroslav Baška
predseda

V TRENČINE dňa 29.11.2023

Zhotoviteľ:

Ing. Martin Filina
konateľ

V TRENČINE dňa 14.11.2023

Objednávateľ:
**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčine**

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor