



DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. IROP- CLLD- T714-512-005-005 zo dňa 20.07.2023
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou

názov: Naše Považie
sídlo: Štefánikova 821, 020 01 Púchov
IČO: 42025257
konajúci: Ing. Peter Ježo, PhD, predseda MAS

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Lysá pod Makytou
sídlo: Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO: 00317471
konajúci: Ing. Michal Ondrička, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.07.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-T714-512-005-005 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Skvalitnenie predškolského zariadenia Lysá pod Makytou
Kód projektu: IROP-CLLD-T714-512-005-005
Miesto realizácie projektu: Lysá pod Makytou
Kód Výzvy: IROP-CLLD- T714-512-005

1.2. Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle článku 2 tohto Dodatku

1.3. Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.

2.2. Zmluvné strany s dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška Celkových oprávnených výdavkov (po ukončení procesu Verejného obstarávania) a maximálnej výšky príspevku (pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených výdavkov), v dôsledku čoho je nové znenie odseku 3.1 nasledovné:

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 64 098,67 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisícdeväťdesiatosem eur šesťdesiatšedem centov),
- b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 60 893,73 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisícosemstodeväťdesiattri eur sedemdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Užívateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 3 204,93 EUR (slovom: tritisícdeväťdesiatštyri eur deväťdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
 - (iii) výška príspevku NFP môže byť maximálne 68 231,49 EUR (slovom: šesťdesiatosem tisíc dvostotridsaťjeden eur štyridsaťdeväť centov) a to v prípade, ak dôjde k uvoľneniu finančných zdrojov z iných projektov v rámci danej výzvy (V zmysle oznámenia o schválení ŽoPr zo dňa 27.06.2023), čo predstavuje 95% z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu podľa schváleného projektu užívateľa.

2.2.2 Podrobný rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Podrobným rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Rozpočet projektu bol zmenený na základe výsledkov štandardných ex-post kontrol užívateľom predložených dokumentácií z procesov verejného obstarávania k zákazkám „Prístavba jedálne MŠ“ a „Prístavba jedálne MŠ“. Administratívnou kontrolou vyššie uvedených dokumentácií neboli zistené nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, avšak v rámci kontroly súladu so Zmluvou o poskytnutí NFP sa v správe z finančnej kontroly konštatuje, že celková hodnota výdavkov na predmety zákaziek t. j. celková cena v jednotlivých Kúpnych zmluvách vyplývajúca z ponúk úspešných uchádzačov je nižšia ako hodnota súvisiacich oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, stanovená spôsobom

určenia PHZ na základe vykonaných prieskumov trhu pre účely určenia PHZ. Rozpočet bol ďalej zmenený na základe administratívnej chyby v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, kde bola užívateľovi neoprávnene znížená intenzita pomoci.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Dodatok k zmluve o poskytnutí Príspevku je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku Užívateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden MAS zašle RO pre IROP.
- 3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
- 3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č.3 ZoP Podrobný rozpočet Projektu

Za MAS, v Púchove, dňa 08.01.2024:

Podpis:

Ing. Peter Ježo, PhD, predseda MAS

Za Užívateľa, v Lysej pod Makytou, dňa 08.01.2024:

Podpis:

Ing. Michal Ondrička, starosta obce