

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 140/2023/CSSOscad-34

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)


medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Slniečko
Sídlo: Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Pukalíková
IČO: 00632473
DIČ: 2020560036

a

Zhotoviteľ: HAJDUK construct s. r. o.
Sídlo: Raková 1568, 023 51 Raková
IČO: 46920544
DIČ: 2023658912

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)



I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. 12. 2023 Zmluvu o dielo č. 140/2023/CSSOscad-34 za účelom realizácie diela v súvislosti so zákazkou „Odstránenie mreží a úprava vonkajšej fasády“. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo a záväzok Objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonané dielo prevziať a uhradiť dohodnutú cenu.
2. Vzhľadom na nepriaznivé počasie nie je možné dokončiť stavebné práce na vonkajšej fasáde a ostatné s tým súvisiace práce.
Z vyššie uvedeného dôvodu je nevyhnutné predĺžiť celkový čas na dokončenie stavebných prác, pričom tieto okolnosti a skutočnosti Zhotoviteľ ani objednávateľ nedokázal predpokladať. Finančné plnenie nastane až po celkovom dokončení a odovzdaní stavebných prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene:

Bod 3.2 Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch:

- vykonanie Diela: najneskôr do 30. 04. 2024

Počas prevádzky zariadenia s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov. Vykonanie diela je možné len po dohode s povereným zástupcom zariadenia. Práce sa budú vykonávať tak, aby sa čo najmenej obmedzila prevádzka zariadenia. Dielo bude takisto vykonávané tak, aby sa prijali príslušné opatrenia pre minimálne zamedzenie prašnosti v priestoroch zariadenia a izieb klientov a takisto prijať opatrenia proti poškodeniu majetku zariadenia. Zároveň po akejkoľvek činnosti a úkone okamžite priestor začistiť tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu ostatných priestorov zariadenia.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Oščadnici, dňa: 08. 01. 2024

Za Objednávateľa:

Cer
Ošc
As
.....
Cer
PhI

čko

V Oščadnici, dňa: 08. 01. 2024

Za Zhotoviteľa:

.....
M
ko

S.r.o.
8
(1)
912