

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 8/2023/OV**  
zo dňa 27.06.2023, účinnejš odo dňa 28.06.2023  
na zhotovenie projektovej dokumentácie  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

**Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:**

Názov:	<b>Mesto Snina</b>
Sídlo:	Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Peter Vološin, primátor mesta
IČO:	00323560
DIČ:	2020794666
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.:	057/756 1820
e-mail:	primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>WOONERF s.r.o.</b>
Sídlo:	Volgogradská 13, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Slavomír Sopúch, konateľ spoločnosti
IČO:	36 489 450
DIČ:	2021299335
IČ DPH:	SK2021299335
Banka:	Tatra Banka, a.s.
IBAN:	SK27 1100 0000 0026 2503 8171
Tel.:	0911 665 338
e-mail:	sopuch@woonerf.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2023 Zmluvu o dielo č. 8/2023/OV, ktorej predmetom je poskytnutie služby – **Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Pálenčiarkej ulici** – vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkonu inžinierskej činnosti.  
(ďalej len „Zmluva“)
2. Zmluvné strany sa v zmysle Čl. 8., bod 10. Ostatné dojednania dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve je zmena času plnenia na vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy.

## II. Predmet dodatku

1. Mení sa odsek 1. v Čl. 4 Čas plnenia a nahrádza sa znením:  
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zákazky dojednaný v rozsahu a obsahu Čl. 3 tejto zmluvy v termínoch:  
- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby vrátane výkonu inžinierskej činnosti - **do 18.02.2024**“.

## III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Snine dňa 18.01.2024

V Prešove dňa 12.01.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Peter Vološin  
primátor mesta

.....  
Ing. Slavomír Sopúch  
konateľ spoločnosti