

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD_046/2023
na zhotovenie stavby
ZŠ Škultétyho – rekonštrukcia strechy hlavnej budovy I. etapa
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany

V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová , primátorka mesta
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 0022 7192

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
b) technických: Bc. Martina Kukučková
t. č.: 0908 728 044
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ: REVISTAV PB, s.r.o.
Plevník Drienové 233
018 26 Plevník Drienové

Zastúpený: Mgr. Tomáš Horváth
IČO: 53 249 950
DIČ: 2121328187
IČ DPH: -

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK59 0200 0000 0048 6922 8456
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.: 40666/R
Kontakt (tel./e-mail): info@revistav.sk / revistavpb@gmail.com, 0908 707 816

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s článkom IX. Zmluvy o dielo č. ZoD_046/2023 na zhotovenie stavby „ZŠ Škultétyho – rekonštrukcia strechy hlavnej budovy I. etapa“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 21.11.2023 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 v nasledovnom znení:

V článku VII. Podmienky zhotovenia diela sa mení bod 7.1.1. a znie nasledovne:

7.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v mesiaci marec 2024.

Odôvodnenie zmeny:

Predmet zmluvy spočíva aj v odstránení pur peny, ktorú nie je v období chladných mesiacov možné realizovať. Pre odstránenie pur peny musí byť strecha suchá a vonkajšia teplota počasia musí byť minimálne 10 – 14 stupňov Celzia.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZoD_046/2023 uzatvorenej dňa 21.11.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou SR.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

V Plevník - Drienové, dňa: 02.01.2024

V Topoľčanoch, dňa: 02.01.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.

v.r.

.....
REVISTAV PB, s.r.o.
Mgr. Tomáš Horváth
konateľ

.....
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka