

DODATOK č. 6k

Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB- HRABUŠICE

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Obec Hrabušice**
Sídlo: Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
Konajúci: Marcel Kacvinský, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
IČO: 00 329 151
DIČ: 2020717688
Telefón: +421 53 324 95 11
E-mail: obec@hrabusice.sk

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Konajúci: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK2023573794
Telefón: +421 907 237 562
E-mail: blizman@eurobau.sk

Ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2021 Zmluvu o dielo č. 12052021/SV/EB HRABUŠICE (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa stavbu s názvom „*Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice 2021.*“
2. Medzičasom sa Zmluvné strany viackrát dohodli na zmene Zmluvy v časti času plnenia a ceny diela, výsledkom ktorých boli Dodatok 1. – 5. k Zmluve.
3. Nakoľko termín plnenia Zmluvy – teda termín dodania diela bol v zmysle Dodatku č. 3k Zmluve dohodnutý na október 2023 a vzhľadom k tomu, že tohto času neprebiehajú na stavbe žiadne

stavebné práce, zmluvné strany sa dohodli na ďalšej zmene zmluvy v časti času plnenia, a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č. 6 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v Zmluve **zmenie článok IV. ods. 4.1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:**

„ IV.

Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizovaním diela po účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať s vykonávaním diela po jeho prerušení na jar 2023, a zaväzuje sa začať s realizovaním stavebných prác najneskôr dňa 02.10.2023. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje ukončiť stavebné práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr do 02.04.2024. ”

2. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že sa v Zmluve **v článku IV. dopĺňa nový odsek 4.4., ktorý znie:**

„ IV.

Čas plnenia

- 4.4. Ak zhotoviteľ nedodrží svoj záväzok pokračovať s vykonávaním diela, vykonať a riadne odovzdať dielo v termínoch podľa ust. odseku 4.1. tohto článku Zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy vo forme upravenej ďalej v ust. článku XIII tejto Zmluvy. ”

Článok II.

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že sa v Zmluve **dopĺňa nový článok XIV. s nasledovným znením:**

„ XIV.

Banková záruka

- 14.1. Zhotoviteľ je povinný do 18.09.2023, na vlastné náklady zabezpečiť a predložiť objednávateľovi bankovú záruku na dokončenie diela (ďalej aj len „banková záruka“) vo výške 5 % z časti ceny diela, ktorá do dňa uzatvorenia Dodatku č. 6 k Zmluve nebola zo strany objednávateľa uhradená, t.j. vo výške 29 857,23 Eur.
- 14.2. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou odsúhlasenou objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradný osvedčený preklad do slovenského jazyka.

14.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a v podmienkach bankovej záruky uviesť, že banková záruka bude platná pokiaľ:

1. zhotoviteľ nezačne s vykonávaním diela v súlade s ust. článku IV. ods. 4.1. Zmluvy, t.j. najneskôr do 02.10.2023 alebo

2. zhotoviteľ nedokončí a riadne neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa článku IV. ods. 4.1. Zmluvy, a to do 02.04.2024.

14.4. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy, ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku podľa tejto Zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky uvedené v ust. článku IV. ods. 4.1. Zmluvy. "

Článok III.

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v Zmluve článok XIV. Záverečné ustanovenia prečíslováva na článok XV. Záverečné ustanovenia, pričom jeho obsah sa nemení.

Článok IV.

V ostatných častiach zostáva Zmluva o dieloč. 12052021/SV/EB HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021 nedotknutá.

Článok V.

1. Tento Dodatok tvorí prílohu pôvodnej Zmluvy o dieloč. 12052021/SV/EB HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskej jazykovej verzii, z toho 2 (dva) rovnopisy budú pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy budú pre Zhotoviteľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jej Príloha č. 1: Banková záruka – jednostranné vyhlásenie preberajúcej banky.
3. Podmienkou platnosti tohto Dodatku je:
 - a) splnenie záväzku Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi dobropisy č. FV20230505 na sumu 10 549,23 Eur a FV20230504 na sumu 1 753,23 Eur, vystavené Zhotoviteľom dňa 31.05.2023, ktoré je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi najneskôr dňa 18.09.2023,
 - b) schválenia uzatvorenia Dodatku k Zmluve o úvere č. 800/401/2021 zo dňa 25.11.2021 uzatvorenej medzi Objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania a Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 0121- PRB/2021 zo dňa 08.12.2021 uzatvorenej medzi Objednávateľom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, týkajúcich sa predĺženia lehôt na čerpanie prostriedkov z úveru a dotácie,
 - c) splnenie záväzku Zhotoviteľa na vlastné náklady zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi bankovú záruku na dokončenie diela podľa Čl. XIV odsek 14.1 Zmluvy v lehote do 18.09.2023.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom splnenia záväzkov Zhotoviteľa uvedených v odseku 3a) a 3c) toho článku Dodatku. Zároveň tento Dodatok nenadobudne platnosť pokiaľ Štátny fond

rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR neschvália uzatvorenie Dodatkov s Objednávateľov k Zmluvám uvedeným v ods. 3b) tohto článku Dodatku. Za prejav schválenia uzatvorenia Dodatkov uvedených v ods. 3b) tohto článku Dodatku sa považuje písomné schválenie žiadosti Objednávateľa o uzatvorenie týchto Dodatkov zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

5. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6. Zmluvné stany zhodne vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý, Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Hrabušiciach

Objednávateľ

Obec Hrabušice

Marcel Kacvinský, starosta obce

V Bratislave

EUROBAC s.r.o.

Ing. Dalibor Blizman, konateľ