

02-24

DODATOK č. 1
ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.10.2023

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Stavcentrum – stavebniny s.r.o.**
Sídlo: Dulovská 9, 943 57 Svätý Peter
IČO: 43937411
DIČ: 2022541345
IČ DPH: SK2022541345
Zápis: OR OS Nitra, odd Sro, vl. Č. 21648/N
Bankové spojenie: SK66 0900 0000 0002 1257 8680
Číslo účtu: SLSP a.s.
Zastúpený: Norbert Szabó

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Mužla**
Sídlo: Hlavné námestie 711/2, 943 52 Mužla
IČO: 00309125
DIČ: 2021060558
Zastúpený: Ing.Iván Farkas – starosta obce

PRÁCE NAD RÁMEC ROZSAHU DIELA VYMEDZENÉHO V BODE 2.2 ZMLUVY

- 2.2.1. Podľa znenia bodu č. 2.3. zmluvy sa rozširuje rozsah zhotovených prác nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2 zmluvy o tieto položky:
- predĺženie úseku rekonštrukcie a modernizácie chodníka so šírkou 1,5 m v dĺžke 37 m za 8.569,-€ + DPH,
 - montáž 5 ks priečných žlabov na odvádzanie dažďovej vody do profilu chodníka celkovo za 2.560,-€ + DPH.

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 7 mesiacov od prevzatia staveniska.**

CENA DIELA

- 4.1.1. Celková cena Diela za kompletne zrealizovanie diela, vrátane prác nad rámec rozsahu diela vymedzeného v bode 2.2.1. je:

Cena v EUR bez DPH	146 554,53 €
DPH v EUR	29 310,91 €
Cena v EUR s DPH	175 865,44 €

V Mužle dňa 17.01.2024

Za zhotoviteľa:

Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
Dulovská 9, 946 57 Svätý Peter
IČO: 43 937 411, IČ ZPH: SK2022541345
Mob: 0915 898 378, stavcentrum@gmail.com

Za objednávateľa:

