

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 10/2023ZO DŇA 11.12.2023

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Obec Sľažany

951 71 Sľažany 90
Ing. Jozef Magát – starosta obce
00 308 447
2021037997

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Marián Sahul STAVEKO

Benkova 13, 949 11 Nitra
Ing. Marián Sahul, riaditeľ firmy
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK85 5600 0000 0008 0415 3002
14410923
SK1020396982
Živnostenskom registry OÚ Nitra, číslo zápisu 403-3112
037/ 7828 288
staveko1@staveko-smf.sk

Preambula

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

**SĽAŽANY – KANALIZÁCIA 2.ETAPA,
INTENZIFIKÁCIA A ROZŠÍRENIE ČOV - DOMOVÉ PRÍPOJKY**

Predmetom tohto Dodatku č.1 je zrušenie bodu 3.1.1. článku 3 zmluvy o dielo na základe dohody zmluvných strán, ktoré podstatne nemení charakter zmluvy o dielo.
Na základe uvedeného sa ruší bod 3.1.1. článku 3 zmluvy o dielo.

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 11.12.2023.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Sľažany, dňa 1

.....
Ing. Jozef Magát
starosta obce

v Nitra

.....
In
BE
IČO
ŽR

.....
štatutárny zástupca