

Príloha č. 2 zmluvy o dielo - Harmonogram realizácie diela

Stavba: Jasenová-Vyš.Kubín,Dol.Kubín- Kanalizácia													
		Mesiac											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prevzatie staveniska												
SO-01.1	Stoka A												
HSV	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce	x	x	x	x	x	x	x					
	4 - Vodorovné konštrukcie		x	x	x	x	x	x	x				
	5 - Komunikácie			x	x	x	x	x	x	x			
	8 - Rúrové vedenie		x	x	x	x	x	x	x	x			
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	x	x	x	x	x	x	x	x				
	99 - Presun hmôt HSV	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
M	M - Práce a dodávky M			x				x					
	23-M - Montáže potrubia												
OST	OST - Ostatné	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
SO-01.2	Stoka F												
HSV	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce			x	x	x	x	x	x	x			
	4 - Vodorovné konštrukcie				x	x	x	x	x	x	x		
	5 - Komunikácie					x	x	x	x	x	x	x	
	8 - Rúrové vedenie				x	x	x	x	x	x	x	x	
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			x	x	x	x	x	x	x	x		
	99 - Presun hmôt HSV			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
M	M - Práce a dodávky M												
	23-M - Montáže potrubia					x				x			
OST	OST - Ostatné			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SO-01.3	Stoka F1												
HSV	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce				x	x	x	x					
	4 - Vodorovné konštrukcie					x	x	x	x				
	8 - Rúrové vedenie				x	x	x	x	x	x			
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				x	x	x	x	x	x	x		
	99 - Presun hmôt HSV				x	x	x	x	x	x	x		
OST	OST - Ostatné				x	x	x	x	x	x	x		
SO-01.4	Stoka H												
HSV	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce					x	x	x	x				
	4 - Vodorovné konštrukcie						x	x	x	x			
	5 - Komunikácie								x	x	x		
	8 - Rúrové vedenie					x	x	x	x	x	x		
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					x	x	x	x	x	x	x	
	99 - Presun hmôt HSV					x	x	x	x	x	x	x	
OST	OST - Ostatné					x	x	x	x	x	x	x	
SO-01.5	Stoka I												
HSV	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce							x	x	x	x		
	4 - Vodorovné konštrukcie								x	x	x	x	
	5 - Komunikácie									x	x	x	
	8 - Rúrové vedenie							x	x	x	x	x	
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							x	x	x	x	x	x
	99 - Presun hmôt HSV							x	x	x	x	x	x
OST	OST - Ostatné							x	x	x	x	x	x

V Žiline, dňa 22.1.2024

Peter Bugáň, konateľ