

### Dodatok č. 3. k Zmluve o dielo

(ďalej aj len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Lipovec**

Lipovec, ul. Hrabiny 290/11, 038 61  
Ing. Dana Petrášková, starostka obce  
00 316 776  
2020594851  
Všeobecná úverová banka  
SK40 0200 0000 0000 1362 3362

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**ProInstall elektro s. r. o.**

Martina Hattalu 2348, 026 01 Dolný Kubín  
Patrik Zajac, konateľ  
52045595  
2120881191  
SK 2120881191  
Slovenská sporiteľňa a.s.  
K93 0900 0000 0051 8756 7738

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

#### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.05.2023 Zmluvu o dielo, za účelom realizácie diela „Materská škola FVZ 12kW Lipovec“ a dňa 31.5.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, a dňa 30.11.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo v obsahu a rozsahu podľa priloženej projektovej dokumentácie a položkovitého výkazu výmeru, ktoré určujú charakteristiku diela (ďalej aj len „dielo“).

#### Článok I.

##### Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú tieto zmeny v Prílohe č. 1 Výkazu – výmeru:

**Pôvodné znenie:**

22	346	346510000720.S1	Hybridný menič 12kW 2MPPT vrátane 20kWhod vysokonapätového batériového úložiska	ks	1,000	23 536,308	23 536,308
----	-----	-----------------	---	----	-------	------------	------------

**Upravené znenie**

22	346	346510000720.S1	Hybridný menič 12kW 2MPPT vrátane vysokonapätového batériového úložiska PYLONTECH H1 21,3kWh	ks	1,000	23 536,308	23 536,308
----	-----	-----------------	--	----	-------	------------	------------

za objednávateľa:  
V Lipovci, dňa 30.11.2023

za zhotoviteľa:  
V Dolnom Kubíne, dňa: 30.11.2023

.....  
Ing. Dana Petrášková, starostka obce

.....  
Patrik Zajac, konateľ