

DODATOK č. 228

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Vazovova 2,
815 11 Bratislava

Štatutárny orgán : plk. Ing. Mária Machová, PhD., dočasne poverená výkonom
funkcie prezidenta finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 228 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.215 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D228.1.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.218 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.215 vo výške:

Cena bez DPH:	480 754,00 €
+ DPH 20 %:	96 150,80 €
Celková suma s DPH:	576 904,80 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.216 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.215 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D228.1.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení , Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:

D228.1 – Funkcionalita IS RDS
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda dodatok D228 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Bratislava, [redacted]

Košice, [redacted]

[redacted]

za objednávateľa

[redacted]

za zhotoviteľa

plk. Ing. Mária Machová, PhD.
dočasne poverená výkonom funkcie
prezidenta finančnej správy

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D228.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	228					Príloha D228.1: Funkcionalita IS RDS		480 754,00 €	576 904,80 €
1	228	DS				DŠ		480 754,00 €	576 904,80 €
2	228	DS				Zpracovanie zákona č. 563/2009 Z.z. do IS RDS		468 114,00 €	561 736,80 €
3	228	DŠ	DSXX	ZK 15/2011	DSXX-050/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - spoločné časti		20 122,00 €	24 146,40 €
4	228	DS	DSXX	ZK 15/2011	DSXX-050/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	4 179,00 €	5 014,80 €
5	228	DS	DSXX	ZK 15/2011	DSXX-050/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	15 943,00 €	19 131,60 €
6	228	DŠ	DS02	ZK 15/2011	DS02-147/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DS02 - 1. etapa		32 362,00 €	38 834,40 €
7	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-147/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 907,00 €	2 288,40 €
8	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-147/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	19 818,00 €	23 781,60 €
9	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-147/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	20 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	10 637,00 €	12 764,40 €
10	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-148/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DS02 - 2. etapa		32 362,00 €	38 834,40 €
11	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-148/V/A	A) Príprava špecifikácie	15 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 907,00 €	2 288,40 €
12	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-148/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	19 818,00 €	23 781,60 €
13	228	DS	DS02	ZK 15/2011	DS02-148/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	20 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	10 637,00 €	12 764,40 €
14	228	DS	DS03	ZK 15/2011	DS03-062/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DS03		57 727,00 €	69 272,40 €
15	228	DS	DS03	ZK 15/2011	DS03-062/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 670,00 €	3 204,00 €
16	228	DS	DS03	ZK 15/2011	DS03-062/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	20 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	36 762,00 €	44 114,40 €
17	228	DS	DS03	ZK 15/2011	DS03-062/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	30 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	18 295,00 €	21 954,00 €
18	228	DŠ	DS04	ZK 15/2011	DS04-083/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DS04		67 706,00 €	81 247,20 €
19	228	DS	DS04	ZK 15/2011	DS04-083/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	3 815,00 €	4 578,00 €
20	228	DS	DS04	ZK 15/2011	DS04-083/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	20 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	41 316,00 €	49 579,20 €
21	228	DS	DS04	ZK 15/2011	DS04-083/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	30 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	22 575,00 €	27 090,00 €
22	228	DS	DS07	ZK 15/2011	DS07-124/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DS07		24 303,00 €	29 163,60 €
23	228	DS	DS07	ZK 15/2011	DS07-124/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 907,00 €	2 288,40 €
24	228	DS	DS07	ZK 15/2011	DS07-124/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	14 747,00 €	17 696,40 €
25	228	DS	DS07	ZK 15/2011	DS07-124/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	7 649,00 €	9 178,80 €
26	228	DS	DSEX	ZK 15/2011	DSEX-071/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSEX		61 792,00 €	74 150,40 €
27	228	DS	DSEX	ZK 15/2011	DSEX-071/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	3 624,00 €	4 348,80 €
28	228	DS	DSEX	ZK 15/2011	DSEX-071/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	20 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	39 343,00 €	47 211,60 €
29	228	DS	DSEX	ZK 15/2011	DSEX-071/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	30 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	18 825,00 €	22 590,00 €

Príloha č. D228.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
30	228	DS	DSFO	ZK 15/2011	DSFO-127/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSFO		30 916,00 €	37 099,20 €
31	228	DS	DSFO	ZK 15/2011	DSFO-127/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 098,00 €	2 517,60 €
32	228	DS	DSFO	ZK 15/2011	DSFO-127/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	20 231,00 €	24 277,20 €
33	228	DS	DSFO	ZK 15/2011	DSFO-127/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	8 587,00 €	10 304,40 €
34	228	DS	DSMV	ZK 15/2011	DSMV-029/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSMV		28 410,00 €	34 092,00 €
35	228	DS	DSMV	ZK 15/2011	DSMV-029/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 717,00 €	2 060,40 €
36	228	DS	DSMV	ZK 15/2011	DSMV-029/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	17 764,00 €	21 316,80 €
37	228	DS	DSMV	ZK 15/2011	DSMV-029/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	8 929,00 €	10 714,80 €
38	228	DS	DSPH	ZK 15/2011	DSPH-122/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSPH		39 691,00 €	47 629,20 €
39	228	DS	DSPH	ZK 15/2011	DSPH-122/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 289,00 €	2 746,80 €
40	228	DS	DSPH	ZK 15/2011	DSPH-122/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	28 087,00 €	33 704,40 €
41	228	DS	DSPH	ZK 15/2011	DSPH-122/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	9 315,00 €	11 178,00 €
42	228	DS	DSPO	ZK 15/2011	DSPO-084/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSPO		33 162,00 €	39 794,40 €
43	228	DS	DSPO	ZK 15/2011	DSPO-084/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 289,00 €	2 746,80 €
44	228	DS	DSPO	ZK 15/2011	DSPO-084/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	21 475,00 €	25 770,00 €
45	228	DS	DSPO	ZK 15/2011	DSPO-084/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	9 398,00 €	11 277,60 €
46	228	DS	DSPR	ZK 15/2011	DSPR-061/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSPR		18 725,00 €	22 470,00 €
47	228	DS	DSPR	ZK 15/2011	DSPR-061/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 526,00 €	1 831,20 €
48	228	DS	DSPR	ZK 15/2011	DSPR-061/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	12 176,00 €	14 611,20 €
49	228	DS	DSPR	ZK 15/2011	DSPR-061/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	5 023,00 €	6 027,60 €
50	228	DS	DSRS	ZK 15/2011	DSRS-107/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - subsystém DSRS		11 638,00 €	13 965,60 €
51	228	DS	DSRS	ZK 15/2011	DSRS-107/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 526,00 €	1 831,20 €
52	228	DS	DSRS	ZK 15/2011	DSRS-107/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	7 303,00 €	8 763,60 €
53	228	DS	DSRS	ZK 15/2011	DSRS-107/V/C	C) Zpracovanie Word šablón dokumentov	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	2 809,00 €	3 370,80 €
54	228	DS	VREF	ZK 15/2011	VREF-006/V	Zpracovanie vybraných častí zákona 563/2009 Z.z. - systém VREF		9 198,00 €	11 037,60 €
55	228	DS	VREF	ZK 15/2011	VREF-006/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 335,00 €	1 602,00 €
56	228	DS	VREF	ZK 15/2011	VREF-006/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	7 863,00 €	9 435,60 €
57	228	DS	DSSR	ZK 27/2011	DSSR-025/V	Úprava aplikácie pre štátny dozor za rok 2012		12 640,00 €	15 168,00 €
58	228	DS	DSSR	ZK 27/2011	DSSR-025/V/A	A) Príprava špecifikácie	10 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 219,00 €	2 662,80 €
59	228	DS	DSSR	ZK 27/2011	DSSR-025/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	10 421,00 €	12 505,20 €