

DODATOK č. 229

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Vazovova 2,
815 11 Bratislava

Štatutárny orgán : plk. Ing. Mária Machová, PhD., dočasne poverená výkonom
funkcie prezidenta finančnej správy

IČO: 424 99 500
DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK2275000000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 229 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.216 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D229.1.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.219 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.216 vo výške:

Cena bez DPH:	278 584,00 €
+ DPH 20 %:	55 716,80 €
Celková suma s DPH:	334 300,80 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.217 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.216 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D229.1.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:

D229.1 – Funkcionalita IS RDS
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda dodatok D229 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Bratislava, [redacted]

Košice, [redacted]

[redacted]

za objednávateľa

[redacted]

za zhotoviteľa

plk. Ing. Mária Machová, PhD.
dočasne poverená výkonom funkcie
prezidenta finančnej správy

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D229.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznacenie	Nazov	Zmluvný termín - od dátumu podpisu dodatku	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	229					Príloha D229.1: Funkcionalita IS RDS		278 584,00 €	334 300,80 €
1	229	DS				DS - Daňový systém		117 630,00 €	141 156,00 €
2	229	DS	DSPH	ZK 20/2011	DSPH-120/V/RDS	Nový vzor DP DPH od 1.1.2012	25 pracovných dní	66 239,00 €	79 486,80 €
3	229	DS	DSPH	ZK 20/2011	DSPH-121/V/RDS	Zmeny zákona 222/2004 o DPH	60 pracovných dní	44 689,00 €	53 626,80 €
4	229	DS	DSMV	ZK 17/2011	DSMV-028/V/RDS	Sprístupnenie DzMV pre ZO 2011	11 pracovných dní	6 702,00 €	8 042,40 €
5	229					eTax - portál daňovej správy		132 353,00 €	158 823,60 €
6	229	DS	DSPH	ZK 20/2011	DSPH-118/V/RDS	Zverejnenie tlačiva DP DPH od 1.1.2012 na Internete	20 pracovných dní	25 347,00 €	30 416,40 €
7	229	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-122/V/RDS	Zverejnenie DP FO typ A 2011 na Internete	42 pracovných dní	19 474,00 €	23 368,80 €
8	229	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-125/V/RDS	Zverejnenie DP FO typ B 2011 na Internete	52 pracovných dní	21 947,00 €	26 336,40 €
9	229	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-080/V/RDS	Zverejnenie DP PO 2011 na Internete	47 pracovných dní	15 640,00 €	18 768,00 €
10	229	DS	DSPO	ZK 24/2011	DSPO-083/V/RDS	Zverejnenie DP DSPO k dani z emisných kvót 2011 na Internete	64 pracovných dní	28 397,00 €	34 076,40 €
11	229	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-060/V/RDS	Zverejnenie prehľadu na DZČ 2012 na Internete	35 pracovných dní	21 548,00 €	25 857,60 €
12	229					VDDS - skenovanie daňových tlačív		28 601,00 €	34 321,20 €
13	229	DS	DSPH	ZK 20/2011	DSPH-119/V/RDS	Skenovanie tlačiva DP DPH od 1.1.2012	25 pracovných dní	28 601,00 €	34 321,20 €