 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Verejné osvetlenie Záhradná ul.“	Vydanie:
		Strana 1/2

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202300767 zo dňa 04. 09. 2023 (ďalej len Pôvodná zmluva)

na zhotovenie stavby: **„Verejné osvetlenie Záhradná ul.“**

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:


Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100281,
e-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	KOOR, s.r.o.
Sídlo:	Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Milan Orlovský, konateľ
IČO:	45 628 246
DIČ:	2023067200
IČ DPH:	SK2023067200
Zapísaný v obchodnom registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B
Bankové spojenie:	UniCredit
Číslo účtu/IBAN:	SK50 1111 0000 0013 1990 1008
Telefón:	+421 908 880 005
E-mail:	koor@koor.sk

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 202300767 zo dňa 4. 9. 2023 na realizáciu stavebných prác stavby „Verejné osvetlenie Záhradná ul.“ (ďalej len Dielo).

V súlade s podmienkami zákazky uvedenými v procese verejného obstarávania (zverejnené vo vestníku č. 155/2023 dňa 8. 8. 2023 pod č. 26930-WNP) a v zmysle bodu 3.5 Pôvodnej zmluvy musia byť realizačné práce skoordované s realizáciou na stavbe: „PREŠOV – Záhradná ulica – kábelizácia NN siete“, ktorú zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť VSD, a.s. Z dôvodu posunu realizácie stavebných prác zabezpečovaných spoločnosťou VSD, a.s. (pôvodný zmluvný zhotoviteľ prác stavby „PREŠOV – Záhradná ulica – kábelizácia NN siete“ odstúpil od zmluvy s VSD, a.s. a do uzatvorenia zmluvy o dielo s novým zhotoviteľom stavebných prác nebolo možné koordinovať stavebné práce) je potrebné posunúť aj práce na Dielo. Posun lehoty ukončenia Diela zohľadňuje tiež skutočnosť, že stavebné

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Verejné osvetlenie Záhradná ul.“	Vydanie:
		Strana 2/2

práce sa budú realizovať aj v zimných mesiacoch, kedy je pri postupe prác nevyhnutné prihliadať na prípadné nepriaznivé poveternostné podmienky.

Na základe uvedených skutočností, ktoré sa pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo nedali predvídať sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa v Článku 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy mení bod 7.1 nasledovne:

Článok 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 15. 5. 2024. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

Záverčné ustanovenia

1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
2. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
3. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
4. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
Ing. Milan Orlovský
konateľ