

Príloha č. 2 – Doba plnenia diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa

Doba trvania dodávky diela a služieb pre hlavné aktivity je 27 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

FÁZA/AKTIVITA	ZAČIATOK	KONIEC
Realizačná fáza	01/2024	03/2026
Analýza a Dizajn	01/2024	08/2024
Implementácia a testovanie	09/2024	11/2025
Nasadenie a postimplementačná podpora	11/2025	03/2026
Dokončovacia fáza	01/2026	03/2026

Súčinnosť verejného obstarávateľa bude poskytnutá v rozsahu Zmluvy o dielo, najmä (no nie len) jej kapitoly 2. Vyhlásenia zmluvných strán, 4. Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán, bod 4.1, kapitoly 6. Odovzdanie a prevzatie diela, kapitola 12. Ochrana dôverných informácií a osobných údajov, kapitola 13. Oprávnené osoby a riadiaci výbor projektu a kapitola 15. komunikácia zmluvných strán.