

ZMLUVA O DIELO č. 290124(doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ :	Obec Richvald
So sídlom :	Richvald 179, 085 01 Bardejov
Zastúpený :	Stanislav Hankovský, starosta obce
IČO :	00322555
DIČ:	2020624639
Bankové spojenie :	Prima Banka
Číslo účtu IBAN :	SK82 5600 0000 0036 1261 2001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	GMT projekt, spol. s r.o.
So sídlom :	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
IČO :	36 484 971
DIČ :	2020029154
IČ DPH :	SK2020029154
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK43 0200 0000 002815689856

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Richvald**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2023 zn. 21351 – WYP zo dňa 27.06.2023.

2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.
Miesto realizácie diela: k.ú: Richvald, parc. č.: CKN 288/2, 288/3, 288/4

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávať riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	1 080 840,63 EUR
DPH vo výške 20%	216 168,13 EUR
Cena s DPH	1 297 008,76 EUR

(slovom: jeden milión dvestodeväťdesiatšesťtisíc osem EUR a 76/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je

povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávatelom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prístup na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za

prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Investícia: 2 Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov, preto Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

I. Poskytovateľ a ním poverené osoby

II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby

III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu

V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci: Jozef Buzek, číslo osvedčenia: 10580*10*.

6.18.2

zamestnanec BOZPO-BJ, s.r.o. – bezpečnostný technik Jozef Choma je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia ev. čís.: ABT-001114-06.

6.18.3.

zamestnanec- elektrotechnik Ing. Andrej Gmitter, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe oprávnenia číslo: VVZ-0798/07-05.1, číslo osvedčenia: 63/10/2020.

6.18.4.

zamestnanec - revizny technik elekt. zariadení Ing. Andrej Gmitter, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia číslo: OSV-EZ/13/0032/EZ-E-E1-A,B.

6.18.5.

zamestnanec– tesár Martin Skonc, je zodpovedný za tesárske práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Osvedčenia č. 26/2002.

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do

14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej ceny za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

6.28

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami,

ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávať dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera,

odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5

Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1000 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane

objednávateľa zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € (slovom: päťdesiatštyritisíc štyridsaťdva a 03/100 EUR) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH € (slovom: päťdesiatštyritisíc štyridsaťdva a 03/100 EUR) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:

a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

a. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávatel' požadovať plnú čiastku Výkonovej,

b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 54 042,03 EUR (slovom: päťdesiatštyritisíc štyridsaťdva a 03/100 EUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo

výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemá nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom,
- b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej authority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- 13.3.1 doklad - oprávnenie/licencia na zabudovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov číslo: 22/117/LIE vystavený pre hospodársky subjekt GMT projekt, spol. s r.o..
- 13.3.2 doklad - oprávnenie/licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby č. 22/143/LIO vystavený pre hospodársky subjekt RAKY stav, s.r.o., Hlavná 387/84, 086 41 Raslavice.
- 13.3.3 certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb Osvedčenie o registrácii č. 02/2021, registračné číslo: SK - 000040 vystavený pre Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.
- 13.3.4 certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015 vystavený pre GMT projekt, spol. s r.o..

13.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a odvolaní sa na čl. XIV tejto zmluvy.

13.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.02 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovanú ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. (Objednávateľ bude informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 5. pracovných dní odo dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM

V Richvalde dňa:

V Bardejove dňa: 29.01.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Stanislav Hankovský, starosta
Obec Richvald

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
GMT projekt, spol. s r.o.

Možné VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. xxx/2022 zn. xxxxx - WYP zo dňa xx.xx.2023.

Meno a adresa Objednávateľa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Boli sme informovaní, že (ďalej len „Klient“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročíEUR (slovom: EUR) po obdržaní Vašej písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a

(a) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie väd> („termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydáním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Kód: SO01richvald
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Kód: SO01richvald

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Richvald

ICO:

00322555

İÇ DPH:

Zhotovitel:

ICO:

IC DPH:

Projektant:

ICO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 080 840,63
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 080 840,63	216 168,13
Cena s DPH		v EUR	1 297 008,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

~~Pečiatka~~

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SO01richvald

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------


Náklady z rozpočtov

1 080 840,63

1 297 008,76

A	SPOLU za A - energetické aktivity	927 749,94	1 113 299,94
A1.1	Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím KZS	185 461,16	222 553,39
A1.2	Výmena otvorových konštrukcií	126 981,04	152 377,25
A1.3	Zlepšenie TOK plochej strechy	72 859,80	87 431,76
A1.4	Zlepšenie TOK stropu pod nevykurovaným priestorom	84 147,58	100 977,10
A1.5	Zlepšenie TOK vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykur. prostredím	27 800,23	33 360,28
A1.6	Vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy	33 518,19	40 221,83
A1.7	Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne	121 021,11	145 225,33
A2.1	Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla	76 968,14	92 361,77
A2.2	Fotovoltaický systém	10 883,20	13 059,84
A2.3	Systém umelého osvetlenie	188 109,49	225 731,39

B	SPOLU za B - iné aktivity	153 090,69	183 708,83
B1.1	Inštalácia systému chladenia	4 471,94	5 366,33
B1.2	Výmena krytiny	56 003,55	67 204,26
B1.3	Oprava krovu	57 651,34	69 181,61
B1.4	ZVýšenie mobility a debarierizácia	34 963,86	41 956,63



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.1 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím KZS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

185 461,16

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

185 461,16

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

37 092,23

Cena s DPH

v EUR

222 553,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.1 - Zlepšenie TOK zateplením z vonkajšej strany použitím KZS

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 461,16

D E PRÁCE A DODÁVKY HSV

177 569,10

D E1 1 - ZEMNE PRÁCE

1	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	33,971	7,40	19 786,45
2	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	12,345	7,40	251,39
3	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	33,971	1,59	91,35
4	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	9,540	1,59	54,01
5	K	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	14,100	21,06	15,17
6	K	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	8,310	21,06	296,95
7	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	26,957	1,47	175,01
8	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	9,655	1,47	39,63
9	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	95,114	54,17	14,19
10	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	16,366	54,17	5 152,33
11	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	107,109	45,71	886,55
12	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	16,366	45,71	4 895,95
13	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	151,132	5,11	748,09
14	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	38,500	5,11	772,28
15	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	151,132	3,21	196,74
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	38,500	1,21	485,13
17	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	107,109	2,52	46,59
18	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	13,000	2,52	269,91
19	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	107,109	0,61	32,76
20	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	3 107,109	0,61	65,34
21	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	363,266	3,82	1 895,34
22	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	17,965	3,82	1 387,68
23	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	140,411	2,33	68,63
24	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	17,965	2,33	327,16
25	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	107,109	4,21	41,86
26	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	6,560	4,21	450,93
27	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	141,232	4,65	27,62
28	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	21,220	4,65	656,73
29	K	919735112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	54,759	4,78	98,67
30	K	919735112	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	16,884	4,78	261,75

80,71

D E2 2 - ZÁKLADY

9 231,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou	m2	1 451,459	6,36	9 231,28
	D	E3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				6 384,44
32	K	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,845	368,14	311,08
33	K	315233134	Murivo pôjdové hr. 36,5cm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na SMS 10 Mpa alebo ekvivalent	m3	16,584	240,83	3 993,92
34	K	379345122	Zaistenie šachiet striekaným betónom hr. 50-100 mm, 1 x sieť, horn. suchá	m2	25,688	80,95	2 079,44
	D	E4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				720,09
35	K	45757121R1	Okapový chodník z praného riečného kameniva bez úpravy od 8 do 32mm bez zhutnenia	m3	10,520	68,45	720,09
	D	E5	5 - KOMUNIKÁCIE				425,06
36	K	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	8,590	7,89	67,78
37	K	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	m2	8,590	18,13	155,74
38	M	5924F1110	Dlažba zámková Piazza 10x20x6cm farebnosť jesenné listie	m2	8,676	23,23	201,54
	D	E6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				118 665,36
39	K	622408122R	Prípr. podkladu pre vonk. vápennocem. omietky, penetračný náter, savé podklady, neriedený	m2	1 419,183	3,04	4 314,32
40	K	622408161	Omietka vonk. stien tenkovrstvová silikátová so zatieranou štruktúrou 2 mm	m2	895,983	17,81	15 957,48
41	K	622408221R1	Omietka vonk. stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2,00mm	m2	176,736	19,20	3 393,33
42	K	622454511	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 30-50%	m2	1 173,178	11,81	13 855,23
43	K	625000110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 16 cm izolant	m	197,110	11,64	2 294,36
44	K	625000120	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy	m	252,000	12,58	3 170,16
45	K	625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatačný	m	532,020	5,69	3 027,19
46	K	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťou	m	414,480	4,30	1 782,26
47	K	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	151,070	5,17	781,03
48	K	625251305	Zateplenie podhládov polystyrén XPS hr.5 cm	m2	32,276	39,20	1 265,22
49	K	625251305P1	Zateplenie stropov markíz z vrchu polystyrén XPS hr.5 cm	m2	28,934	45,20	1 307,82
50	K	625255402R	Kontaktný zateplovací systém stĺpov hr. 20 mm polystyrén XPS bez povrchovej úpravy	m2	12,672	30,95	392,20
51	K	625256203R	Kontaktný zateplovací systém - extrudovaný polystyrén (XPS) kotvy skrut. hr. 100 mm	m2	310,235	45,03	13 969,88
52	K	625256306R	Kontaktný zateplovací systém (min. vlna) hr. 160 mm	m2	895,983	51,47	46 116,25
53	K	625999999	Ostatné konštrukcie - úpravy vonkajšie iných konštrukcií	hod	20,000	22,83	456,60
54	M	2471A0124	Lepidlo polymérové Den Braven - Mamut Glue Crystal kartuša 290ml transparentný alebo ekvivalent	kus	16,000	9,42	150,72
55	M	5535H1189	HROTY PROTI VTÁKOM HR-140 (108 hrotov na bm, šírka hrotov 140 mm, šírka ochrany 200 mm)	m	531,190	7,50	3 983,93
56	K	637311122	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	m	175,315	13,96	2 447,40
	D	E9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				15 953,69
57	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,200	7,25	95,70
58	M	592172100	Obrubník záhradný KOB 6 100x5x25 alebo ekvivalent	kus	14,000	3,02	42,28
59	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 268,321	3,06	3 881,06
60	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	3 804,963	1,76	6 696,73
61	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 268,321	2,00	2 536,64
62	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	159,460	3,90	621,89
63	K	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	763,864	0,75	572,90
64	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	763,864	0,92	702,75
65	K	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	763,864	0,44	336,10
66	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	75,000	0,87	65,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	8,000	1,58	12,64
68	K	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	1,000	6,29	6,29
69	K	968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	m2	3,504	10,98	38,47
70	K	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	2,820	6,73	18,98
71	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	6,470	28,34	183,36
72	K	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	13,231	6,54	86,53
73	K	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	7,990	6,37	50,90
74	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,126	13,17	1,66
75	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,126	9,23	1,16
76	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z muriva tehlového a tvárnic	t	0,126	3,77	0,48
77	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,126	0,48	0,06
78	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,126	13,29	1,67
79	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,126	1,49	0,19
D E99			99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt				3 935,84
80	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	95,646	36,62	3 502,56
81	K	998991196	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m	t	95,646	2,74	262,07
82	K	998991199	Priplatok za každých ďalších 5000 m presunu	t	95,646	1,79	171,21
D I766			766 - Konštrukcie stolárske				2 466,89
83	K	766652112	Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	77,000	27,80	2 140,60
84	K	766652132	Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. do 1,45m	kus	5,000	49,20	246,00
85	K	766652142	Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1,45m	kus	1,000	49,20	49,20
86	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,725	0,55	11,40
87	K	998766294	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	%	20,725	0,50	10,36
88	K	998766299	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre konštr. stolárske	%	186,529	0,05	9,33
D I			PRÁCE A DODÁVKY PSV				7 892,06
D I713			713 - Izolácie tepelné				1 610,55
89	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	70,800	7,50	531,00
90	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	25,688	7,50	192,66
91	M	2831BA954	Doska izolačná Isover-polystyrén extrudovaný Fragmat XPS 300NI hr.50mm 1250x600mm alebo ekvivalent	m2	26,972	11,90	320,97
92	M	6315C1426	Doska izolačná Isover Orset hr 10cm (pre CW50) 1000x625mm alebo ekvivalent	m2	72,924	7,41	540,37
93	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	13,448	1,00	13,45
94	K	998713294	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	%	13,448	0,45	6,05
95	K	998713299	Pripl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	%	121,031	0,05	6,05
D I764			764 - Konštrukcie klampiarske				4 423,47
96	K	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	m	6,300	14,06	88,58
97	K	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	m	9,500	16,85	160,08
98	K	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	m	121,490	20,54	2 495,40
99	K	764410360	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 400	m	3,600	23,76	85,54
100	K	764410390	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 700	m	9,000	41,58	374,22
101	K	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	125,640	1,68	211,08
102	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	411,661	1,00	411,66

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	998764294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	%	411,661	1,00	411,66
104	K	998764299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre klamp. konštr.	%	3 704,949	0,05	185,25
	D	I765	765 - Krytiny tvrdé				1 858,04
105	K	765383007	Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 25 mm na kovovu konštrukciu	m2	21,503	85,20	1 832,06
106	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	8,956	1,00	8,96
107	K	998765294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 1000 m	%	8,956	1,00	8,96
108	K	998765299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre krytiny tvrdé	%	80,604	0,10	8,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt: A1.2 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO: 00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

126 981,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

126 981,04

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

25 396,21

Cena s DPH

v EUR

152 377,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
 Objekt: A1.2 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Richvald Dátum: 00.01.1900

Zhotoviteľ: Projektant:
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							126 981,04
D	E	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
D	E6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					12 217,44
1	K 648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	128,990	7,98		3 813,76
2	M 6119nP001	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 1 500 mm vrátane krytiel	ks	44,000	32,38		1 424,72
3	M 6119nP002	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 1 200 mm vrátane krytiel	ks	31,000	25,90		802,90
4	M 6119nP003	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 1 800 mm vrátane krytiel	ks	5,000	38,86		194,30
5	M 6119nP004	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 600 mm vrátane krytiel	ks	13,000	12,95		168,35
6	M 6119nP005	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 570 mm vrátane krytiel	ks	8,000	12,31		98,48
7	M 6119nP006	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 740 mm vrátane krytiel	ks	1,000	15,98		15,98
8	M 6119nP007	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 900 mm vrátane krytiel	ks	3,000	19,43		58,29
9	M 6119nP008	Parapet vnútorný plastový (PVC) biely š.350 mm dl. 990 mm vrátane krytiel	ks	1,000	21,40		21,40
D	E9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	K 968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	1,000	6,29		8 355,49
11	K 968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	m2	3,504	10,98		6,29
12	K 968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	m2	2,820	6,73		38,47
13	K 968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	6,470	28,34		183,36
14	K 968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	13,650	5,14		70,16
15	K 968081131	Demontáž plast. okien bm obvodu	m	720,270	8,09		5 826,98
16	K 968081131C	Demontáž plast. okien bm obvodu na spätné použitie	m	123,740	8,09		1 001,06
17	K 968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	m	45,428	8,09		367,51
18	K 968081132C	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu na spätné použitie	m	5,940	8,09		48,05
19	K 978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	53,681	3,35		179,83
20	K 979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,481	13,17		151,20
21	K 979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,481	9,23		105,97
22	K 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,481	15,89		182,43
23	K 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	11,481	0,48		5,51
24	K 979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,481	13,29		152,58
25	K 979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,481	1,49		17,11
D	E99	99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt					
26	K 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,171	36,62		48,19
27	K 998991196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	t	1,171	2,74		42,88
28	K 998991199	Príplatok za každých ďalších 5000 m presunu	t	1,171	1,79		3,21
D	I	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
D	I711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					114 763,60
29	K 711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	475,570	0,30		9 468,01

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M 111631202	Lak asfaltový penetračný Abizol H (pod hydroizolačnú lepenku lepenku nanášanú za tepla) bal.9kg alebo ekvivalent	baleni e	0,143	24,19	3,46
31	K 711135811	Udržba izolácie muriva proti zemnej vlhkosti pásom Fondaline Render	m2	158,298	17,77	2 812,96
32	K 711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	475,570	5,49	2 610,88
33	M 628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	m2	546,906	5,52	3 018,92
34	K 711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	87,659	2,89	253,33
35	M 628235262	Fólia plastová voľne ložená na ochranu hydroizolácie zelenej strechy proti prerastaniu koreňov ND WSB-50/6 25x6m/0,5mm extenzívna/intenzívna zelená strecha alebo ekvivalent	m2	92,042	4,67	429,84
36	K 998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	93,308	1,00	93,31
37	K 998711294	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 1000 m	%	93,308	0,65	60,65
38	K 998711299	Pripl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie proti vode	%	839,772	0,05	41,99
D	I766	766 - Konštrukcie stolárske				
39	K 766441811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m	kus	129,840	2,45	320,48
40	K 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,584	0,55	0,87
41	K 998766294	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	%	1,584	0,50	0,79
42	K 998766299	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre konštr. stolárske	%	14,256	0,05	0,71
D	I767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				104 975,11
43	K 767222120	Montáž zábradlia schodísk z prof. ocele do muriva, do 40 kg	m	6,707	6,29	42,19
44	M 5530X2802	Zábradlie na rampu - m.č. 1.21; v. 900, dĺžka 6 707 mm; kotvené do podlahy	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
45	K 767441811	Demontáž parapetných dosiek plastových šírky do 30 cm	m	138,710	2,45	339,84
46	M 61143081M	O/01 Okno plastové 150x115 O1,S1, izolačné trojsklo, Uw<0,8W/m2K, farba biela	kus	1,000	444,60	444,60
47	K 767581801	Demontáž podhládov, kazety	m2	294,560	11,73	3 455,19
48	K 767631510	Montáž okien plastových	m	502,760	24,25	12 191,93
49	M 611431110M	O/02 Okno plastové 2kridlové 150x240 O/S, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, farba biela	kus	10,000	885,97	8 859,70
50	M 611431110M1	O/03 Okno plastové 2kridlové stĺp. 150x177,5 O/S, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, farba biela	kus	12,000	765,01	9 180,12
51	M 2456AL003	Okenná páska ISO Connect Inside FD Complete š. 140 mm, rolka 30 m, balenie 120 m alebo ekvivalent	m	510,000	5,25	2 677,50
52	M 61143087M	O/04 Okno plastové 150x177,5 O/S1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	537,48	537,48
53	M 2456AL003	Okenná páska ISO Connect Inside FD Complete š. 140 mm, rolka 30 m, balenie 120 m alebo ekvivalent	m	90,000	5,25	472,50
54	M 611430720M	O/05 Okno plastové PANORÁMA 120x178 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K	kus	7,000	489,90	3 429,30
55	M 2456AL013	Okenná páska ISO Connect Outside FD Complete š. 180 mm, rolka 30 m, balenie 60 m alebo ekvivalent	m	510,000	7,20	3 672,00
56	M 61143087M1	O/06 Okno plastové 150x176 O+OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	5,000	762,67	3 813,35
57	M 2456AL013	Okenná páska ISO Connect Outside FD Complete š. 180 mm, rolka 30 m, balenie 60 m alebo ekvivalent	m	90,000	7,20	648,00
58	M 61143061M	O/07 Okno plastové 120x114 O,S, izolačné trojsklo, Uw < 0,8W/m2K, biele	kus	2,000	393,84	787,68
59	M 611430150M1	O/08 Okno plastové 74x114 O,S, izolačné trojsklo, Uw < 1,0 W/m2K, biele	kus	1,000	326,52	326,52
60	M 611430310M	O/09 Okno plastové 90x113 O1,S1, izolačné trojsklo, Uw < 1,0 W/m2K, biele	kus	3,000	349,56	1 048,68
61	M 611430120M1	O/10 Okno plastové 60x150 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	338,94	338,94
62	M 611430860M	O/11 Okno plastové 150x150 O1,OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, farba biela	kus	4,000	692,11	2 768,44
63	M 611430620M	O/12 Okno plastové 120x120 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, farba biela	kus	1,000	402,12	402,12
64	M 611430120M	O/13 Okno plastové 60x120 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	312,48	312,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	61143085M	O/14 Okno plastové 150x145 P 1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	6,000	494,64	2 967,84
66	M	611430700M	O/15 Okno plastové 120x180 P1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	6,000	492,66	2 955,96
67	M	611431250M	O/16 Okno plastové 2krídlové+2 krídlové. 180x180 O/S, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	3,000	1 157,59	3 472,77
68	M	611430120M01	O/17 Okno plastové 60x143 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	2,000	332,82	665,64
69	M	611430120M02	O/18 Okno plastové 60x128 OS1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	3,000	319,14	957,42
70	M	6114301M02	O/19 Okno plastové 120x116 OS+O1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	5,000	582,85	2 914,25
71	M	611430770M	O/20 Okno plastové 150x94 P1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	428,76	428,76
72	M	611430010M	O/21 Okno plastové 60x60 S1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	276,12	276,12
73	M	611430510M	O/22 Okno plastové 120x60 S1, izolačné trojsklo, Uw < 0,8 W/m2K, biele	kus	1,000	341,46	341,46
74	M	611436800	O/23 Dvere vchodové plast. 72,5+87,5x215 celosklenné	kus	1,000	2 483,85	2 483,85
75	M	611436801	O/24 Dvere vchodové plast. 59,5+90,5x240, zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	2 589,17	2 589,17
76	M	611436802	O/25 Dvere vstup. plast. 2x178,8+pilier 30,4 x 227+98 zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	5 072,36	5 072,36
77	M	611436803	O/26 Dvere vstup. plast. 2krídlové 170 x 259 zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	2 936,69	2 936,69
78	M	611436804	O/27 Dvere vstup. plast. 2krídlové 91+29 x 220+60 zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	2 732,65	2 732,65
79	M	611436805	O/28 Dvere vstup. plast. 1krídlové 107 x 206,5+49,5; zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	1 572,38	1 572,38
80	M	611436806	O/29 Dvere vstup. plast. 1krídlové 110 x 216; zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	1 396,64	1 396,64
81	K	767641510	Montáž dverí plastových	m	71,100	29,48	2 096,03
82	M	611431270M	O/30 Okno plastové 1krídlové 99x180 O/S, , izolačné trojsklo, Uw < 0,8W/m2K, biele	kus	5,000	650,17	3 250,85
83	M	611436807	O/31 Dvere vstup. plast. 1krídlové 100 x 215; zasklenie trojsklom, Uw < 1,00 W/m2K	kus	1,000	1 354,23	1 354,23
84	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	8,427	15,19	128,01
85	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	8,427	15,19	128,01
86	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	8,427	15,19	128,01
87	K	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	kg	250,000	1,42	355,00
88	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	250,000	1,13	282,50
89	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	250,000	1,13	282,50
90	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	581,927	1,00	581,93
91	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16,653	1,00	16,65
92	K	998767294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	%	149,874	0,55	82,43
93	K	998767299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	%	581,927	0,05	29,10
94	K	998767294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	%	5 237,343	1,00	5 237,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.3 - Zlepšenie TOK plochej strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 859,80

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

72 859,80

20,00%

14 571,96

Cena s DPH

v EUR

87 431,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.3 - Zlepšenie TOK plochej strechy

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 859,80

D E PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 729,24

D D1 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 048,62

1	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	73,585	13,17	969,11
2	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	73,585	9,23	679,19
3	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z muriva tehlového a tvárnic	t	73,585	3,77	277,42
4	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	73,585	0,48	35,32
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,585	13,29	977,94
6	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	73,585	1,49	109,64
D	E99		99 - Vnútroštaveniskový presun hmôt				680,62
7	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16,540	36,62	605,69
8	K	998991196	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m	t	16,540	2,74	45,32
9	K	998991199	Priplatok za každých ďalších 5000 m presunu	t	16,540	1,79	29,61

D I PRÁCE A DODÁVKY PSV 69 130,56

10	K	711135811	Udržba izolácie muriva proti zemnej vlhkosti pásom Fondaline Render	m2	158,298	17,77	2 812,96
11	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	475,570	5,49	2 610,88
12	M	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	m2	546,906	5,52	3 018,92
13	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	87,659	2,89	253,33
14	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	93,308	1,00	93,31
15	K	998711294	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 1000 m	%	93,308	0,65	60,65
16	K	998711299	Pripl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie proti vode	%	839,772	0,05	41,99

D I712 712 - Povlakové krytiny 34 018,98

17	K	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	235,969	5,91	1 394,58
18	M	6282E1721	Pás asfaltový Bauder TĚC KSD DUO parozábrana bal 15,0m2 alebo ekvivalent	m2	271,364	7,54	2 046,08
19	K	712361705	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojami	m2	279,307	7,46	2 083,63
20	M	6282E1801	Fólia izolačná Sikaplan 15G hr.1,5mm strešná bal.40,0m2 alebo ekvivalent	m2	321,203	13,87	4 455,09
21	K	712374010	Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy do 10°	m2	902,000	0,74	667,48
22	M	693108250	Geotextília netkaná Ecofelt PES 150 g/m2 (ochr.fóliových izolač.systémov pred ich mechan.poškodením) š.2m bal.50bm alebo ekvivalent	m2	1 058,000	0,60	634,80
23	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	235,969	3,54	835,33
24	M	693665140	Geotextília polypropylénová TÁTRATEX PP 400g/m2 alebo ekvivalent	m2	247,767	1,22	302,28
25	K	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	235,969	4,57	1 078,38
26	M	026619261	Eco-Sedum Pack -osadený 1 m2 = 4 ks alebo ekvivalent	balení e	960,000	20,33	19 516,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	693665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2 alebo ekvivalent	m2	247,767	1,37	339,44
28	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	316,057	1,00	316,06
29	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	17,168	1,00	17,17
30	K	998712294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	%	316,057	0,60	189,63
31	K	998712299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie povlakové	%	2 844,516	0,05	142,23
	D	I713	713 - Izolácie tepelné				26 216,08
32	K	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena na plno	m2	707,907	9,16	6 484,43
33	M	2831B0206	Doska Styrodur 3035 CS.10 hr.100mm 1265x615mm alebo ekvivalent	m2	240,688	22,10	5 319,20
34	M	2831O0199	Polystyrén EPS 150S podlahový hr.100mm 1000x500/1000x1000/1000x2000mm	m2	481,377	13,24	6 373,43
35	K	713141162	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 13 cm skrutky krajné pole v. do 20 m	m2	80,730	8,76	707,19
36	M	2831BA955	Doska izolačná Isover-polystyrén extrudovaný Fragmat XPS 300NI hr.60mm 1250x600mm alebo ekvivalent	m2	80,730	12,54	1 012,35
37	K	713151113	Montáž tep. izolácie striech perlitobetónom PTB 500 hr. nad 100 mm	m2	235,969	11,55	2 725,44
38	K	713190813	Odstránenie škvárového lôžka hr. do 150 mm	m2	235,969	7,14	1 684,82
39	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	372,875	2,16	805,41
40	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	580,949	1,00	580,95
41	K	998713294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	%	580,949	0,45	261,43
42	K	998713299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	%	5 228,545	0,05	261,43
	D	I783	783 - Nátery				3,46
43	M	111631202	Lak asfaltový penetračný Abizol H (pod hydroizolačnú lepenku lepenku nanášajú za tepla) bal.9kg alebo ekvivalent	balenie	0,143	24,19	3,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.4 - Zlepšenie TOK stropu pod nevykurovaným priestorom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

84 147,58

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	84 147,58	20,00%	16 829,52

Cena s DPH

v EUR

100 977,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.4 - Zlepšenie TOK stropu pod nevykurovaným priestorom

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 147,58

D E PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

D I PRÁCE A DODÁVKY PSV

84 147,58

D I713 713 - Izolácie tepelné

78 994,26

1	K	713112116	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z celulózových vlákien hr. do 35 cm vodorovne	m2	813,910	17,05	13 877,17
2	M	6315VH001	Celulózová izolácia Climatizér Plus (ETA 15/0875) alebo ekvivalent	m3	325,000	199,20	64 740,00
3	M	194541260	Fólia AL Parotesná s hliníkovou reflexnou vrstvou ISOFLEX ALU PZ-parozábrana alebo ekvivalent	m2	372,875	0,80	298,30
4	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	41,465	1,00	41,47
5	K	998713294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	%	41,465	0,45	18,66
6	K	998713299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	%	373,184	0,05	18,66

D I767 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

5 153,32

7	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	304,151	4,81	1 462,97
8	M	145855355	Profil L 1xťahaný 3900715 40x40x5, 1 bm 6,79 kg	t	0,328	2 120,10	695,39
9	K	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	397,683	2,05	815,25
10	M	145855355	Profil L 1xťahaný 3900715 40x40x5, 1 bm 6,79 kg	t	0,315	2 120,10	667,83
11	M	145807700	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 3603330 60x40x5	t	0,304	2 085,62	634,03
12	M	145808161	Profily oceľ. obdĺžnikové 1xťahané 3603830 80x60x5	t	0,126	212,30	26,75
13	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg	652,345	1,25	815,43
14	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	35,666	1,00	35,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.5 - Zlepšenie TOK vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykur. prostredím

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 800,23

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

27 800,23

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 560,05

Cena s DPH

v EUR

33 360,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.5 - Zlepšenie TOK vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykur. prostredím

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 800,23

D E PRÁCE A DODÁVKY HSV

27 800,23

D E6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27 800,23

1	K	611404130R1	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stropov regulácia nasiakavosti náterom	m2	159,460	3,09	492,73
2	K	612408142R1	Vnútná omietka vápennocementová stien, ručné sprac. štuk 1-vrstvová, hr. 2 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	58,148	22,50	1 308,33
3	K	622407894R1	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, vysprávka H, hr. 30 mm	m2	13,234	99,85	1 321,41
4	K	622408122	Prípr. podkladu pre vonk. vápennocem. omietky, penetračný náter	m2	32,276	2,60	83,92
5	K	622408122R1	Prípr. podkladu pre vonk. vápennocem. omietky, penetračný náter, savé podklady, riedený vodou 1:1	m2	159,460	2,60	414,60
6	K	622408122R1	Prípr. podkladu pre vonk. vápennocem. omietky, penetračný náter, savé podklady, riedený vodou 1:1	m2	58,148	2,51	145,95
7	K	622408124	Príprava podkladu pre vonk. nátery, základná penetrácia	m2	159,460	6,19	987,06
8	K	625256303R	Kontaktný zatepľovací systém (min. vlna) hr. 120 mm	m2	68,448	100,61	6 886,55
9	K	625256605R1	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 120 mm (min. vlna) strop - lamely	m2	159,460	101,34	16 159,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
Objekt:

A1.6 - Vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

33 518,19

Sadzba dane

20,00%

20,00%

33 518,19

Výška dane

0,00

6 703,64

Cena s DPH

v EUR

40 221,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.6 - Vybudovanie vegetačného súvrstvia na streche budovy

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 518,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D	I		PRÁCE A DODÁVKY PSV				33 518,19
1	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	322,000	2,89	930,58
2	M	628235262	Fólia plastová voľne ložená na ochranu hydroizolácie zelenej strechy proti prerastaniu koreňov ND WSB-50/6 25x6m/0,5mm extenzívna/intenzívna zelená strecha alebo ekvivalent	m2	322,000	4,67	1 503,74
3	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	93,308	1,00	93,31
4	K	998711294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 1000 m	%	93,308	0,65	60,65
D	I712		712 - Povlakové krytiny				30 929,91
5	K	289970111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním alebo ekvivalent	m2	475,570	4,95	2 354,07
6	K	711171102	Izolácia proti vlhkosti vodor. Delta MS Drain - profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou alebo ekvivalent	m2	235,969	11,53	2 720,72
7	K	2832P0516	Fólia DELTA-FLORAXX TOP profilovaná s oktagonálnymi nopmi integrovanou geotextiliou (vhodná pre vegetačné strechy) bal.10x2,0m alebo ekvivalent	m2	235,969	14,05	3 315,36
8	M	693108250	Geotextília netkaná Ecofelt PES 150 g/m2 (ochr.fóliových izolač.systémov pred ich mechan.poškodením) š.2m bal.50bm alebo ekvivalent	m2	644,000	0,60	386,40
9	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	235,969	3,54	835,33
10	M	693665140	Geotextília polypropylénová TATRAX PP 400g/m2 alebo ekvivalent	m2	247,767	1,22	302,28
11	M	026619261	Eco-Sedum Pack -osadený 1 m2 = 4 ks alebo ekvivalent	baleni e	960,000	20,33	19 516,80
12	M	673521540	Geotextília filtračná F 250 135g/m2 alebo ekvivalent	m2	247,767	1,98	490,58
13	M	693665100	Geotextília polypropylénová TATRAX PP 200g/m2 alebo ekvivalent	m2	247,767	1,37	339,44
14	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	316,057	1,00	316,06
15	K	998712294	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	%	316,057	0,60	189,63
16	K	998712299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie povlakové	%	2 844,516	0,05	142,23
17	K	998712299	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie povlakové	%	154,513	0,14	21,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.7 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

121 021,11

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

121 021,11

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

24 204,22

Cena s DPH

v EUR

145 225,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A1.7 - Zateplenie podlahy vykurovaného priestoru na teréne

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 021,11

D E PRÁCE A DODÁVKY HSV 76 568,88

D E6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 69 655,68

1	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	72,821	151,57	11 037,48
2	K	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	95,114	65,68	6 247,09
3	K	631582211	Násyp pod podlahy, mazaniny dlažby z recyklátu asfaltového fr. 0-63 mm so zhutnením ručne	m3	1,485	70,11	104,11
4	K	632450407	Poter polymércementový, 40 MPa, hr. 70 mm	m2	475,570	108,94	51 808,60
5	K	632452411R1	Doplnenie cementového poteru - poterová vrstva z umelého kameňa pl. 1-4 m2, hr. do 10 mm	m2	22,220	18,58	412,85
6	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	22,220	2,05	45,55

D E99 99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt 6 913,20

7	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	168,000	36,62	6 152,16
8	K	998991196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	t	168,000	2,74	460,32
9	K	998991199	Príplatok za každých ďalších 5000 m presunu	t	168,000	1,79	300,72

D I PRÁCE A DODÁVKY PSV 44 452,23

D I711 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 6 620,86

10	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. Lak asfaltový penetračný Abizol H (pod hydroizolačnú lepenku lepenku nanášanú za tepla) bal.9kg alebo ekvivalent	m2	475,570	0,30	142,67
11	M	111631202		baleni e	0,143	24,19	3,46

12 K 711141559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 475,570 5,49 2 610,88

13 M 628322810 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent 546,906 5,52 3 018,92

14 K 711491172 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor. 87,659 2,89 253,33

15 M 628235262 Folia plastová voľne ložená na ochranu hydroizolácie zelenej strechy proti prerastaniu koreňov ND WSB-50/6 25x6m/0,5mm extenzívna/intenzívna zelená strecha alebo ekvivalent 92,042 4,67 429,84

16 K 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 93,308 1,00 93,31

17 K 998711294 Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 1000 m 93,308 0,65 60,65

18 K 998711299 Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie proti vode 156,000 0,05 7,80

D I713 713 - Izolácie tepelné 9 603,84

19 K 713121121 Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie 475,570 2,43 1 155,64

20 M 283100195 Polystyrén EPS 150S podlahový hr.60mm 1000x500/1000x1000/1000x2000mm 998,697 8,39 8 379,07

21 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 41,465 1,00 41,47

22 K 998713294 Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m 41,465 0,45 18,66

23 K 998713299 Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné 180,000 0,05 9,00

D I771 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 28 227,53

24 K 771576136 M1 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu MAPEI Keraflex Maxi S1, škáry Mapei Ultracolor 600x600 475,570 19,80 9 416,29

25 M 597371003 Dlažba mrazuvzdorná Rako Extra slonová kost' 60x60mm hr.10mm mat.DAR63720.1 alebo ekvivalent 499,349 36,41 18 181,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	188,043	1,00	188,04
27	K	998771294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždíc	%	188,043	1,00	188,04
28	K	998771299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	%	1 692,386	0,15	253,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A2.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

76 968,14

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

76 968,14

20,00%

15 393,63

Cena s DPH

v EUR

92 361,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A2.1 - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 968,14

D	I		PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 487,76
---	---	--	---------------------	--	--	--	----------

D	I763		763 - Konštrukcie - drevostavby				6 487,76
---	------	--	---------------------------------	--	--	--	----------

1	K	763135090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A alebo ekvivalent	m2	294,560	15,29	4 503,82
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

2	K	763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A alebo ekvivalent	m2	294,560	3,69	1 086,93
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

3	M	5959F0410	Kazeta Rigips Gyprex Alba 600x600mm hr.9,5mm hrana A - hygienická alebo ekvivalent	m2	29,456	24,42	719,32
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

4	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	61,274	1,00	61,27
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

5	K	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	61,274	1,00	61,27
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

6	K	998763299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre drevostavby	%	551,469	0,10	55,15
---	---	-----------	---	---	---------	------	-------

D	M		PRÁCE A DODÁVKY M				70 480,38
---	---	--	-------------------	--	--	--	-----------

D	M24		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarň				0,00
---	-----	--	---	--	--	--	------

D	M2401		Zariadenie č. 1				37 302,26
---	-------	--	-----------------	--	--	--	-----------

7	K	240030120R	Montáž : Zariadenie č. 1 Vetranie spoločenskej sály	kpl	1,000	3 576,35	3 576,35
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

8	M	484324TV01	VZT rekuperačná jednotka Topvex FR08 EL-R-CAV Qvzd=4000m3/h pext=250Pa P= 2x 2,5kW 400V; Objednávacie číslo:94560 alebo ekvivalent	kus	1,000	28 139,08	28 139,08
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

9	M	3193S2070	Uzatváracia klapka so servom NF24A Tune-R-500-3-NF24A; Objednávkové číslo: 79892 alebo ekvivalent	kus	2,000	458,75	917,50
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

10	M	2462S0168	Pružná manžeta (pozink-neoprén), gumové tesnenie, max 120°C; ASF 500/KB, Objednávkové číslo: 311991 alebo ekvivalent	baleni e	4,000	211,52	846,08
----	---	-----------	--	----------	-------	--------	--------

11	M	4297269M11	Zalúzia protiažďová, sito, elox. hliník, rámik, PZAL-1000x500 -UR-S, Objednávkové číslo: 138015 alebo ekvivalent	kus	2,000	281,39	562,78
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

12	M	4295N0023	Výustka 1-rad, horizont., nastav. lamely, pružiny, elox, reg. R1, rámik, NOVA A-1-2-500x200-R1-UR-H-AN, Objednávkové číslo: 41755 alebo ekvivalent	ks	8,000	82,31	658,48
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

13	M	4295N00231	Výustka 2-rad, horizont., nastav. lamely, pružiny, elox, reg. R1, rámik, NOVA A-2-2-500x200-R1-UR-H-AN, Objednávkové číslo: 41946 alebo ekvivalent	ks	8,000	96,71	773,68
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

14	M	4295A4069	Výfuková hlavica s ochranným sitom atyp.	kus	1,000	404,97	404,97
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

15	M	429535211	Timič hluku pre štvorhr. potrubie LDK 70 (Systemair) alebo ekvivalent	kus	1,000	1 423,34	1 423,34
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D	M2402		Zariadenie č. 2				7 356,16
---	-------	--	-----------------	--	--	--	----------

16	K	240030121R	Montáž : Zariadenie č. 2 Vetranie denného stacionáru	kus	1,000	678,47	678,47
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

17	M	484324TV11	VZT rekuperačná jednotka SAVE VTR 500 L, Objednávacie číslo: 488831 alebo ekvivalent	kus	1,000	5 255,34	5 255,34
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

18	M	484324TV111	FK 200 rýchlopínacia spona Objednávkové číslo: 1611 alebo ekvivalent	kus	4,000	16,54	66,16
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------

19	M	484324TV112	Ovládaci panel s dotyk. displejom, čierny, SAVE Touch Black, Objednávkové číslo: 138078 alebo ekvivalent	kus	1,000	381,56	381,56
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

20	M	484324TV113	Sada pre montáž do steny pre SAVE Touch, SAVE Touch Wall Mounted Kit, Objednávkové číslo: 140736 alebo ekvivalent	kus	1,000	223,75	223,75
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

21	M	405M001366	Spojovací kábel 15m - pre CE/ISDN, CEC Cable w/plug 15m, Objednávkové číslo: 306594 alebo	kus	1,000	23,09	23,09
----	---	------------	---	-----	-------	-------	-------

22	M	4295S0023	Sacia mriežka s ochranným pletivom, hliník, IGC 315, Objednávkové číslo: 76879 alebo ekvivalent	sada	2,000	86,23	172,46
----	---	-----------	---	------	-------	-------	--------

23	M	429535210	Timič hluku, hrúbka izolácie 50mm, 10kg, L=900mm ; LDC 200-900, Objednávkové číslo: 5195 alebo ekvivalent	kus	2,000	216,87	433,74
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	42953521S1	Odvodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; EFFC 200-SW; Objednávkové číslo: 189782 alebo ekvivalent	kus	3,000	22,28	66,84
25	M	42953521S2	Prívodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; TFFC 200-SW; Objednávkové číslo: 189628 alebo ekvivalent	kus	3,000	18,25	54,75
	D	M2403	Zariadenie č. 3				7 740,51
26	K	240030122R	Montáž : Zariadenie č. 3 Vetracie kancelárie na 2. NP	kus	1,000	690,12	690,12
27	M	484324TV21	Rotačný rekuperátor SAVE VTR 500 L; Objednávkové číslo: 488831 alebo ekvivalent	kus	1,000	5 631,72	5 631,72
28	M	484324TV111	FK 200 rýchlopínacia spona Objednávkové číslo: 1611 alebo ekvivalent	kus	4,000	16,54	66,16
29	M	484324TV112	Ovládací panel s dotyk. displejom, čierny, SAVE Touch Black, Objednávkové číslo: 138078 alebo ekvivalent	kus	1,000	381,56	381,56
30	M	484324TV113	Sada pre montáž do steny pre SAVE Touch, SAVE Touch Wall Mounted Kit, Objednávkové číslo: 140736 alebo ekvivalent	kus	1,000	223,75	223,75
31	M	405M001366	Spojovací kábel 15m - pre CE/ISDN, CEC Cable w/plug 15m, Objednávkové číslo: 306594 alebo	kus	1,000	23,09	23,09
32	M	4295S0023	Sacia mriežka s ochranným pletivom, hliník, IGC 315, Objednávkové číslo: 76879 alebo ekvivalent	sada	2,000	86,23	172,46
33	M	429535210	Trimč hliuku, hrúbka izolácie 50mm, 10kg, L=900mm ; LDC 200 900, Objednávkové číslo: 5195 alebo ekvivalent	kus	2,000	216,87	433,74
34	M	42953521S11	Odvodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; EFFC 100-SW; Objednávkové číslo: 189785 alebo ekvivalent	kus	4,000	7,97	31,88
35	M	42953521S1	Odvodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; EFFC 200-SW; Objednávkové číslo: 189782 alebo ekvivalent	kus	1,000	22,28	22,28
36	M	42953521S21	Prívodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; TFFC 100-SW; Objednávkové číslo: 189625 alebo ekvivalent	kus	3,000	7,49	22,47
37	M	42953521S22	Prívodný ventil kovový, RAL9003, montážny rámček; TFFC 160-SW; Objednávkové číslo: 189627 alebo ekvivalent	kus	3,000	13,76	41,28
	D	M2405	Potrúbné rozvody				16 411,54
40	K	733221101	Potrúbie Cu mäkké-mäkké pájkovanie d 12 (izolované Cu medené potrubie 1/2" (12.7 x 1 mm))	m	5,000	29,89	149,45
41	K	733221103	Potrúbie Cu mäkké-mäkké pájkovanie d 18 (izolované Cu medené potrubie 3/4" (19.1 x 1 mm))	m	5,000	34,95	174,75
42	K	240080003	Montáž : Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 200	m	70,000	22,60	1 582,00
43	M	4295A2609	Rúra SPIRO 200 (l=3 bm) alebo ekvivalent	m	70,000	17,02	1 191,40
44	M	4295A2689	Príplatok pre tvarovky potrubia SPIRO 200 alebo ekvivalent	%	6,363	26,29	167,28
45	K	240080002R	Montáž : Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 160	m	15,000	28,51	427,65
46	M	4295A2608	Rúra SPIRO R 160 (l=3 bm) alebo ekvivalent	m	15,000	13,72	205,80
47	M	4295A2688	Príplatok pre tvarovky potrubia SPIRO 160 alebo ekvivalent	%	1,085	26,52	28,78
48	K	240080001	Montáž : Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 100	m	10,000	23,48	234,80
49	M	4295A2606	Rúra SPIRO R 100 (l=3 bm) alebo ekvivalent	m	10,000	11,17	111,70
50	M	4295A2686	Príplatok pre tvarovky potrubia SPIRO 100 alebo ekvivalent	%	0,630	24,96	15,72
51	K	240080006	Montáž : Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 560	m	10,000	53,52	535,20
52	M	4295A2613	Rúra SPIRO R 500 (l=3 bm) alebo ekvivalent	m	10,000	41,64	416,40
53	M	4295A2691	Príplatok pre tvarovky potrubia SPIRO 500 alebo ekvivalent	%	2,484	24,98	62,05
54	K	713482220	Montáž tep. izolácie potrubia tvarovaných samolepiacou rohožou hr. 20 mm	m2	21,980	6,43	141,33
55	M	6315G1031	Izolácia minerálna Rockwool Klimafix hr.20mm alebo ekvivalent	m2	21,980	13,42	294,97
56	K	240080034	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 2000	m	70,000	58,69	4 108,30
57	M	4295S2606	Potrúbie 4 hranné PZ sk I obvod 2050 mm 710x315 mm	m	70,000	62,96	4 407,20
58	M	4295S26061	Príplatok za tvarovky Potrubie 4 hranné PZ sk I obvod 2050 mm	%	81,158	26,57	2 156,76
	D	M2498	Presun hmôt pre vzduchotechniku				403,23
59	K	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	%	403,230	1,00	403,23
	D	M2499	Skúšky				1 266,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	24019R002	Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	32,23	257,84
61	K	24019R001	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových zariadení	hod	8,000	32,23	257,84
62	K	24019R020	Montážny a doplnkový materiál	kg	100,000	7,51	751,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
Objekt: A2.2 - Fotovoltický systém

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

ICO: 00322555

IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

10 883,20

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
10 883,20

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 176,64

Cena s DPH

v EUR

13 059,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
Objekt: A2.2 - Fotovoltický systém

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Obec Richvald Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 883,20
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				10 623,70
	D	732	Strojovne				10 623,70
1	K	73262206R1	Montáž	ks	28,000	72,00	2 016,00
2	M	3451	Elektromateriál (konektory, solárna kabeláž, chráničky, istič pre vyvedenie výkonu, hlavný istič)	Eur	1,000	1 310,00	1 310,00
3	M	405M004459	SMA Sunny Tripower 10 000 TL-20 Trojfázový menič-nielen pre váš domov ... alebo ekvivalent	kus	1,000	1 693,78	1 693,78
4	M	48411 0131	Fotovoltaické panely s výkonom min 345W	kus	28,000	116,72	3 268,16
5	M	553010015	Konštrukcia na rovnú strechu pre FV panely FV panel na výšku / príp. zaťažové vaničky	kus	28,000	83,42	2 335,76
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				259,50
	D	M48	Periodické prevádzkové revízie				259,50
6	K	480109006	Revízia elektro (dokumentácia pre VSDS - uvedenie zdroja do prevádzky)	hod	10,000	25,95	259,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

A2.3 - Systém umelého osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

188 109,49

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

188 109,49

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

37 621,90

Cena s DPH

v EUR

225 731,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	2,000	15,73	31,46
29	M	345350L132	Spínač rad.1 , nástenný, kompletný, sivý, IP55	kus	2,000	16,45	32,90
30	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	2,000	15,98	31,96
31	M	345363L053	Prepínač rad.5 , nástenný, kompletný, sivý , IP55	kus	2,000	18,97	37,94
32	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	2,000	17,41	34,82
33	M	345374L132	Prepínač rad.6 , nástenný, kompletný, sivý , IP55	kus	2,000	16,83	33,66
34	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	15,000	5,69	85,35
35	M	345300L261	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámika, biely	kus	15,000	11,70	175,50
36	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	15,000	2,33	34,95
37	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	7,000	5,86	41,02
38	M	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	kus	7,000	15,13	105,91
39	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	7,000	2,33	16,31
40	K	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	13,34	26,68
41	M	345319L261	Prepínač rad.5B (6+6) , s krytom, bez rámika, biely	kus	2,000	17,69	35,38
42	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	2,000	2,33	4,66
43	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	10,000	6,27	62,70
44	M	345324L261	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely	kus	10,000	14,67	146,70
45	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	10,000	2,33	23,30
46	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	1,000	14,86	14,86
47	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, s tlejivkou, zapustená, biela	kus	1,000	41,48	41,48
48	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	10,37	20,74
49	M	345401L261	Zásuvka 1-nás. , bez rámika (oc) biela	kus	2,000	11,27	22,54
50	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	2,000	2,33	4,66
51	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	62,000	13,67	847,54
52	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	62,000	18,26	1 132,12
53	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	16,000	16,02	256,32
54	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. IP55 : nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	16,000	15,96	255,36
55	D	M21019	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice				8 409,67
55	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	2,000	21,97	43,94
56	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	4,000	62,64	250,56
57	M	357000025	Rozvádzač RPP	kus	1,000	1 268,66	1 268,66
58	M	357000063	Rozvádzač RP01	kus	1,000	1 123,68	1 123,68
59	M	3,57E12	Úprava rozvádzača HRES	ks	1,000	1 547,94	1 547,94
60	M	3,57E12.1	Doplnenie RP2	kpl	1,000	245,02	245,02
61	K	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	1,000	243,56	243,56
62	K	210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	kus	1,000	397,27	397,27
63	M	3,57E11	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 289,04	3 289,04
64	D	M21020	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				44 078,70
64	K	210200008	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	7,000	18,56	129,92
65	M	3470000020	Žiarovka LED 10 W	kus	22,000	14,30	314,60
66	M	3,48912E11	Svietidlo typ C - LED žiarovka nástenné	ks	7,000	98,72	691,04
67	K	210200131	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44	kus	3,000	22,13	66,39
68	M	3,48912E11.1	Svietidlo typ R - LED reflektor	ks	3,000	88,89	266,67
69	K	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	9,000	18,80	169,20
70	M	3,48912E11.2	Svietidlo typ F - nástenné s pohybovým snímačom	ks	9,000	130,10	1 170,90
71	K	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	70,000	24,70	1 729,00
72	M	3,48912E11.3	Svietidlo typ E - LED panel malý nástenný	ks	70,000	143,20	10 024,00
73	K	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	17,000	33,05	561,85
74	M	3,48912E11.4	Svietidlo typ B - stropný LED panel 1200x300	ks	17,000	202,32	3 439,44

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	210200608	Montáž, LED svetidlo, prisadený panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	7,000	45,91	321,37
76	M	3,48912E11.5	Svetidlo typ A - LED panel stropný	ks	7,000	236,35	1 654,45
77	K	210200618	Montáž, svetidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	45,000	55,48	2 496,60
78	M	348912103990-01	Svetidlo typ Az - LED panel zapustený	ks	45,000	182,46	8 210,70
79	K	210200752-R	Montáž, prisadené LED svetidlo, IP54-66	kus	44,000	36,20	1 592,80
80	M	3,48912E11.6	Svetidlo typ H - LED stropné prachotesné	ks	44,000	196,38	8 640,72
81	K	211200101	Montáž, svetidlo núdzové, IP20-44	kus	15,000	30,05	450,75
82	M	3,48912E11.7	Svetidlo typ N	ks	15,000	143,22	2 148,30
	D	M21022	Vedenia uzemňovacie				39 598,49
83	K	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom	m	210,000	3,03	636,30
84	M	3549000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm ²)	m	210,000	7,25	1 522,50
85	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	75,000	6,59	494,25
86	M	3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm ²)	m	75,000	23,71	1 778,25
87	M	3549041009	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	kus	40,000	1,32	52,80
88	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	250,000	14,65	3 662,50
89	M	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm ²)	m	250,000	2,92	730,00
90	M	3549020002	Podpera na ploché strechy : 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	112,000	7,04	788,48
91	M	3549020007	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	112,000	1,38	154,56
92	M	3549026011	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá	kus	112,000	1,99	222,88
93	K	210220109	Montáž izolovaného vodiča s podperami	m	20,000	27,71	554,20
94	M	3549000A00.9	Príchytka Star-Quick SQ-20 SW , 2146164	ks	4,000	3,14	12,56
95	M	3549001A85	Izolovaný vodič isCon 750 SW, typ 5408004	m	20,000	206,21	4 124,20
96	M	3549020002-01	Podpera na ploché strechy : 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	4,000	7,11	28,44
97	M	3549020007-01	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH,	kus	4,000	1,49	5,96
98	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	107,000	21,40	2 289,80
99	M	3549001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm ²)	m	107,000	10,21	1 092,47
100	K	210220202P	Montáž izolovaného stožiara vč.príslušenstva	kus	1,000	110,09	110,09
101	M	3549001A85.3	Držiak vedenia isCon HS VA , typ 5408052 alebo ekvivalent	ks	6,000	146,40	878,40
102	M	3549034070.1	Izolovaný zvodový stožiar isFang IN 4000 , typ 5408934 alebo ekvivalent	kus	1,000	1 985,90	1 985,90
103	M	3549034073	Nosič isFang TR100 , typ 5408956 alebo ekvivalent	kus	3,000	169,57	508,71
104	K	210220221-P	Montáž zachytávacej tyče	kus	9,000	55,89	503,01
105	M	3549034031	Držiak ISO A -500	kus	2,000	108,85	217,70
106	M	3549034011	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500,	kus	6,000	59,16	354,96
107	M	3549034020	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5401970, typ 101 J1000, alebo ekvivalent	kus	3,000	23,23	69,69
108	M	3549035004	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (10kg) : 5403103, typ F-FIX-10, alebo ekvivalent	kus	5,000	61,86	309,30
109	K	210220302-P	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	472,000	14,98	7 070,56
110	M	3549001A87	Prípojka potenciálu isCon PAE , typ 5408036 alebo ekvivalent	ks	1,000	51,84	51,84
111	M	3549001088	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	kus	6,000	11,05	66,30
112	M	3549023001	- Strešné držiaky vedenia : 5202510 typ 132 P VA	kus	72,000	35,50	2 556,00
113	M	3549040068	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	25,000	7,31	182,75
114	M	3549040084	Svorka lemová (St-FT) : 5317207, typ 270 8-10, pre vodič D8-10, pripojovacia (10mm)	kus	58,000	19,34	1 121,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	3549041000	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	kus	1,000	12,87	12,87
116	M	3549041079	Svorka spojovacia 1-nás (St-F) : 5304970, typ 5009,	kus	3,000	15,69	47,07
117	M	3549041092	Svorka, koncový diel (Zn-G) : 5320011, typ 280 8-10, pre vodič D8-10, upevňovací otvor D11 (2x M6)	kus	2,000	7,84	15,68
118	M	3549041095	Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou)	kus	5,000	6,63	33,15
119	M	3549048081	- pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287	kus	5,000	3,28	16,40
120	M	3549040020	Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST	kus	50,000	4,99	249,50
121	M	3549040091	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	kus	11,000	24,52	269,72
122	M	3549041003	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	40,000	15,40	616,00
123	M	3549041087	Svorka prepojavacia : 5304270, typ 5002 N-VA	kus	14,000	119,07	1 666,98
124	M	3549041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)	kus	179,000	1,65	295,35
125	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	57,23	57,23
126	M	3549090001	Pripojnica potenciálového vyrovnanie 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	66,62	66,62
127	K	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	kus	14,000	12,54	175,56
128	M	3549070K25	Krabica pod omietku : KT 250/1 KB [255x205x68] pre ekvip. svorkovnice EPS 2, s vekom, sivá	kus	14,000	33,12	463,68
129	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	14,000	7,41	103,74
130	M	3549071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10,	kus	14,000	7,73	108,22
131	K	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	14,000	8,48	118,72
132	M	3549070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	14,000	81,78	1 144,92
D	M21029		Elektromontáže - údržba				
150	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	90,000	30,00	9 000,00
151	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalčné práce	hod	40,000	30,00	2 700,00
152	K	213290154	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	30,000	30,00	1 200,00
153	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	100,000	30,00	900,00
154	K	213291051.6	Projekt skutkového stavu	ks	1,000	1 200,00	3 000,00
D	M2108		210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				1 200,00
133	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	500,000	3,40	44 047,35
134	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/zitý	m	500,000	2,20	1 700,00
135	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	200,000	3,65	1 100,00
136	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/zitý	m	200,000	9,10	730,00
137	K	210880305-R	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	110,000	4,51	1 820,00
138	M	3,41E116	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	110,000	2,83	496,10
139	K	210880305-R1	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 510,000	4,34	311,30
140	M	3,41E115	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 510,000	4,34	10 893,40
141	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	270,000	2,62	6 576,20
142	M	3,41E115.1	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	270,000	4,38	1 182,60
143	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	270,000	6,03	1 628,10
144	M	3,41E125	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 370,000	4,00	5 480,00
145	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	1 370,000	4,32	5 918,40
146	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	45,000	5,20	234,00
147	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	15,000	8,73	130,95
				m	30,000	14,01	420,30

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	200,000	6,50	1 300,00
149	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	200,000	20,63	4 126,00
	D	M2132	M2132				2 500,00
155	K	213292052	Realizačný projekt	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	M46	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				10 280,00
156	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	200,000	17,85	3 570,00
157	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	200,000	25,42	5 084,00
153	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	200,000	8,13	1 626,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNEJ BUDOVY
Objekt: B1.1 - Inštalácia systému chladenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO: 00322555

IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

4 471,94

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 471,94

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
894,39

Cena s DPH

v EUR

5 366,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Статья:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

B1.1 - Inštalácia systému chladenia

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Obec Richvald

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpočtu							4 471,94
D	M		PRÁCE A DODÁVKY M				4 471,94
D	M24		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí				0,00
D	M2404		Zariadenie č. 4				3 668,51
K	240030123R		Montáž : Zariadenie č. 4 Chladenie kuchyne	kus	1,000	1 016,23	1 016,23
			Jednotka klimatizačná SPLIT COMFORTA				
M	42952SC50M		FXP50M+RXP50M, chladenie 7,30; vykurovanie 4,10	kus	1,000	2 652,28	2 652,28
			alebo ekvivalent				
D	M2498		Presun hmôt pre vzduchotechniku				100,00
K	990240292		Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	%	100,000	1,00	100,00
D	M2499		Skúšky				703,43
K	24019R002		Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	32,23	257,84
K	24019R001		Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie	hod	8,000	32,23	257,84
			vzduchových zariadení				
K	24019R020		Montážny a doplnkový materiál	kg	25,000	7,51	187,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

B1.2 - Výmena krytiny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO: 00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

56 003,55

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
56 003,55

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
11 200,71

Cena s DPH

v EUR

67 204,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

B1.2 - Výmena krytiny

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Dátum:

00.01.1900

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D E		PRÁCE A DODÁVKY HSV					56 003,55
D I		PRÁCE A DODÁVKY PSV					0,00
D I764		764 - Konštrukcie klampiarske					56 003,55
1	K 764111183	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	m2	920,000	15,41		56 003,55
2	M 5535G0401	Krytina Lindab Seamline PLX Elite 50 š.670mm alebo ekvivalent	m2	920,000	26,51		14 177,20
3	K 764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° do 25m2	m2	41,779	2,33		24 389,20
4	K 764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2	m2	1 135,344	1,68		97,35
5	K 764321330	Klomp. AL hr. 0,8 ríms pod nadřímsovým řl. řš 660	m	13,260	33,30		1 907,38
6	K 764322320	Klomp. AL hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. řš 330	m	88,450	17,71		441,56
7	K 764322330	Klomp. AL hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. řš 400	m	41,250	20,57		1 566,45
8	K 764350301	Klomp. AL pl. řľaby pododkvap. polkruh. řš 250 dl 5m-	m	113,000	48,57		848,51
9	K 764391310	Klomp. AL hr. 0,8 zřveternř liřřa řš 250	m	18,000	16,35		5 488,41
10	K 764352810	Klomp. demont. řľaby polkruhové řš 330, do 30°	m	119,300	1,26		294,30
11	K 764430310	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie mřrov řš 250	m	99,500	16,06		150,32
12	K 764430330	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie mřrov řš 400	m	1,600	22,99		1 597,97
13	K 764430330	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie mřrov řš 400	m	4,850	22,99		36,78
14	K 764430350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie mřrov řš 600	m	6,700	32,26		111,50
15	K 764430360	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie mřrov řš 750	m	52,290	39,18		216,14
16	K 764430840	Klomp. demont. oplechovanie mřrov řš 500	m	216,216	1,67		2 048,72
17	K 764450203	Klomp. AL pl. řřry odpadové kruhové d-120	m	42,000	46,59		361,08
18	K 998764202	Presun hmřt pre klampiarske konřtr. v objektoch vřřky do 12 m	%	140,000	1,00		1 956,78
19	K 998764294	Prřpl. za zvřřšenř presun do 1000 m pre klampiarske konřtr.	%	140,000	1,00		140,00
20	K 998764299	Prřpl. za kařďdřch dřľřřich 1000m presunu pre klomp. konřtr.	%	678,000	0,05		140,00
							33,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
Objekt: B1.3 - Oprava krovu

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO: 00322555
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		57 651,34	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 651,34	20,00%	11 530,27
Cena s DPH		69 181,61	
		v EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY
 Objekt: B1.3 - Oprava krovu

Miesto:

Objednávateľ: Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 651,34
D	I		PRÁCE A DODÁVKY PSV				57 651,34
D	I762		762 - Konštrukcie tesárske				57 651,34
1	K	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovvov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	948,750	2,72	2 580,60
2	K	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovvov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	470,380	3,28	1 542,85
3	M	6051522201	Hranol SM 1 100x160 625-900	m3	16,394	390,90	6 408,41
4	M	605152580	Hranol SM 1 160x180 625-900	m3	13,005	390,90	5 083,65
5	K	762333120	Montáž krovvov viazaných nepravidi. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	m	948,750	11,22	10 644,98
6	K	762333130	Montáž krovvov viazaných nepravidi. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2	m	470,380	15,20	7 149,78
7	K	762341023	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 15mm	m2	920,000	16,47	15 152,40
8	K	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	920,000	0,65	598,00
9	M	605180904	Lata strešná smreková hlbkovo impregnovaná 50x50mm	m3	2,808	390,90	1 097,65
10	K	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	m2	899,375	1,09	980,32
11	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	m3	46,612	38,07	1 774,52
12	K	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	73,390	3,83	281,08
13	M	605103620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	1,902	390,90	743,49
14	K	762822110	Montáž stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	146,780	2,74	402,18
15	M	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	7,706	390,90	3 012,28
16	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	120,000	1,00	120,00
17	K	998762294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	%	67,000	1,00	67,00
18	K	998762299	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre tesárske konštr.	%	243,067	0,05	12,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

B1.4 - Zvýšenie mobility a debarierizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Richvald

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

00322555

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 963,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 963,86	20,00%	6 992,77

Cena s DPH

v EUR

41 956,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY

Objekt:

B1.4 - ZVýšenie mobility a debarrierizácia

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Richvald

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						34 963,86
D	E	PRÁCE A DODÁVKY HSV				27 154,56
D	E2	2 - ZÁKLADY				4 836,04
1	K	273321311 Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,304	122,58	159,84
2	K	279321312 Základové múry zo železobetónu tr. C25/30	m3	8,316	130,45	1 084,82
3	K	279351105 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	55,440	23,79	1 318,92
4	K	279351106 Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	55,440	6,22	344,84
5	K	279361821 Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	t	0,959	2 010,03	1 927,62
D	E6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				17 321,88
6	K	631315611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	57,600	151,57	8 730,43
7	K	631571004 Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	9,800	65,68	643,66
8	K	631582211 Násyp pod podlahy, mazaniny dlažby z recyklátu asfaltového fr. 0-63 mm so zhutnením ručne	m3	1,485	70,11	104,11
9	K	632450407 Poter polymércementový, 40 MPa, hr. 70 mm	m2	72,000	108,94	7 843,68
D	E9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 996,64
10	K	962032631 Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	0,863	43,65	37,67
11	K	963042819 Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	m	47,990	10,73	514,93
12	K	965045111 Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	60,247	21,76	1 310,97
13	K	965081713 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	26,180	3,01	78,80
14	K	979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,870	9,23	451,07
15	K	979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,870	15,89	776,54
16	K	979093511.S Drvenie stavebného odpadu z demolácii (recyklácia bez kovového materiálu) z muriva tehlového a tvárnic	t	396,000	3,77	1 492,92
17	K	979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	21,870	0,48	10,50
18	K	979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,870	13,29	290,65
19	K	979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	21,870	1,49	32,59
D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 809,30
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D	I771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				7 809,30
20	K	771576136 M1 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu MAPEI Keraflex Maxi S1, škáry Mapei Ultracolor 600x600	m2	132,000	19,80	2 613,60
21	M	597371003 Dlažba mrazuvzdorná Rako Extra slonová kosť 60x60m hr.10mm mat.DAR63720.1 alebo ekvivalent	m2	132,000	36,41	4 806,12
22	K	998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	188,043	1,00	188,04
23	K	998771294 Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždíc	%	188,043	1,00	188,04
24	K	998771299 Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	%	90,000	0,15	13,50



«Názov_obstarávateľa»
«Sídlo obstarávateľa», IČO: «IČO»

Príloha č. 4:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

“Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Richvald”

Obchodné meno, názov uchádzača: GMT projekt, spol. s r.o.
Adresa, sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36 484 971
DIČ: 20 200 291 54
IČ DPH: SK20 200 291 54

Ja, Ing. arch. Slavomír Gmitter ako konateľ /živnostník spoločnosti GMT projekt, spol. s r.o.
so sídlom: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
týmto

vyhlasujem, že v zákazke „**Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Richvald**“, vyhlásenej
Verejným obstarávateľom: Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Bardejov, IČO: 00322555

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
Celkom11,83.....% 127 895,65 € bez DPH
2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice, IČO: 36 615 323	8,50 %	Rozp. A 1.2 Výmena otvor. konštr, pol. 48- 83	Marek Rakoš	Alejová 700/44, 08641 Raslavice	14.02.1979
2	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225	3,24 %	Rozp. B 1.4 zvýšenie mobility a debarierizácie	Ing. Štefan Olejník	Makarenkova 2457/27A, Ľubotice 080 06,	15.04.1978

3.	BOZPO-BJ, s.r.o., Šiba 34, 086 22, IČO: 46617345	0,09 %	Autorizovaný bezpečnostný technik	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	06.09.1962
----	--	--------	---	-------------	---------------------------	------------

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Dátum: 29.01.2024

.....
Ing. arch. Sl
GMT projekt, spol. s r.o.

POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, Bardejov 085 01
IČO: 36484971

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 14056/P
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

Poistná doba: od 23.05.2016 na dobu neurčitú

Poistné obdobia: od 23.05. do 22.05. nasledujúceho kalendárneho roka

Časť I.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

Všeobecné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (ďalej len „VPPZ“), ktoré
sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 Výpis z Obchodného registra

Územná platnosť poistenia	Územie Slovenskej republiky
Poistná suma	200.000,00 EUR za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
Spoluúčasť	50,00 EUR
Ročné poistné (zodpovednosť)	774,55 EUR

Dojednané pripoistenia:		
	Sublimit*	Spoluúčasť
Nároky na úhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálnou poisťovňou z titulu pracovných úrazov alebo chorôb z povolania	50 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími a/alebo demolačnými prácami	100 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach	100 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR

*sublimit sa vzťahuje k poistnej sume dohodnutej v časti I. tejto poistnej zmluvy.


Osobitné dojednania k jednotlivým pripoisteniam sú uvedené v časti III. tejto poistnej zmluvy.

**Časť V.
Záverečné ustanovenia**

1. *Informácia o práve štátu, ktoré platí pre poisťnú zmluvu:*
Všetky spory vyplývajúce z poisťnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i poisťovateľ) do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poisťník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol(i) pred uzavretím poisťnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťnej zmluvy podľa §70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.
4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bardejove, 05.05.2016

V Banskej Bystrici, 05.05.2016


pečiatka a podpis poisteného
GMT projekt, spol. s r.o.
Ing.arch. Slavomír Gmitter


pečiatka a podpis poisťovateľa
Lucia Merešová
Úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-
22325

Meno ziskateľa: INSIA SK,
s.r.o.

Číslo ziskateľa/panel: PANEL1

DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31 322 051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO 36 484 971
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 14056/P
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplňkov, tento dodatok č. 8 k poisťnej zmluve 11-312631.

Účinnosť dodatku: od 17.07.2021

Predmetom dodatku je:

1. Navýšenie poisťnej sumy

1. Navýšenie poisťnej sumy

Od účinnosti tohto dodatku sa v poistení zodpovednosti za škodu mení výška poisťnej sumy z pôvodne dohodnutej 800.000,00 € na novú poistnú sumu 1.500.000,00€ za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia.

Výška a splatnosť poistného

Aktuálne poistné obdobie	
Ročné poistné s daňou za dodatok:	1 626,61 €
Výška doplatku s daňou do konca poistného obdobia:	1 385,96 €
Dátum splatnosti doplatku:	16.07.2021
Nasledujúce poistné obdobia	
Frekvencia platenia:	ročne
Ročné poistné s daňou za PZ + D1 - D8:	5 274,03 €
Dátum splatnosti:	23.05. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	11312631

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.



VÚB BANKA

Číslo účtu: SK4302000000002815689856
Majiteľ účtu: GMT PROJEKT, SPOL. S R.O.
NÁMESTIE SNP 171/1, 08501 BARDEJOV, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie: 23.06.2023
Číslo dokladu: 2306231K9QIBR
Typ transakcie: debet
Číslo účtu príjemcu: SK5911110000006600547090
BIC: UNCRSKBX
Príjemca: Union poistovna, a. s.
Zúčtovaná suma: 5 274,03 EUR
Referencia platiteľa: /VS11312631/SS/KS
Variabilný symbol: 11312631
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Informácie pre príjemcu: Union poistovna, a. s.
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu:
Pôvodný odosielateľ:
Konečný príjemca:
Spotový obchod: nie
Rýchlosť platby: Štandardná
Dátum zaúčtovania: 23.06.2023

