

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 15.8.2023**

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

---

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Fakultná nemocnica Trenčín**

právna forma : štátna príspevková organizácia

so sídlom : Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO : 00 610 470

DIČ : 2021254631

IČ DPH : SK2021254631

registrácia : v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR pod reg. č. 11902/2020

zriadená : Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

konajúca prostredníctvom: Ing. Michal Plesník, riaditeľ

bank. spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN : SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Keraming a.s.**

so sídlom : Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO : 31 431 968

DIČ : 2020 384 531

IČ DPH : SK 2020384531

Zápis : v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10284/R

bank. spojenie: VÚB, a.s.

IBAN : SK83 0200 0000 0025 2532 5456

konajúca prostredníctvom: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) uzatvorili dňa 15.8.2023 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.10.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.12.2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Stavebné úpravy COS na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).**

Potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu nepredvídateľných okolností, skrytých väd nehnuteľností ktorých sa zhotovenie diela dotýka, vznikla potreba vykonania naviacprác, a preto sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 3 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

**1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie**

*„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 6 mesiacov a 14 dní od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.*

*V prípade, že dôjde k akýmkoľvek objektívnym skutočnostiam, ktoré môžu mať vplyv na možnosť odovzdania staveniska a v závislosti na to aj odovzdanie ukončeného diela, zmluvné strany sa zaväzujú, že takúto skutočnosť bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane a navrhnú zmenu uvedených podmienok formou dodatku k tejto zmluve.“*

**2. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy s názvom „Cena Diela“, ktorý po zmene znie**

*„1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná vo výške:*

**1 138 352,32 Eur bez DPH**

*(slovom: jeden milión stotridsaťosemtisíc tristošesťdesiatdva eur tridsaťdva centov)*

**sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu: 227 670,46 Eur**

**1 366 022,78 Eur s DPH**

*(slovom: jeden milión tristošesťdesiatšesťtisíc dvadsaťdva eur sedemdesiatosem centov),*

*(ďalej aj len ako „cena diela“).*

*Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a oceneným výkazom výmer (prehľadom rozpočtových nákladov – položkový rozpočet), ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zvýšenie ceny za zhotovenie diela podľa tohto Dodatku je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda nepresiahne 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
5. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom

vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je zmenový Položkový rozpočet za menejpráce, naviacpráce a materiál, ktorý sa nadobudnutím účinnosti Dodatku zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a dopĺňa a mení pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy.

**[Podpisy Zmluvných strán]**

V Trenčíne, dňa .....

V Trenčíne, dňa ..... /

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

**Ing. Michal Plesník**  
riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Ing. Dušan Jasečko**  
Predseda predstavenstva  
**Keraming a.s.**