

## Harmonogram stavby "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Janovce"

	Rok	1																																	
	Mesiac	1				2				3				4				5				6				7				8					
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>072023</b>	<b>Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Janovce</b>																																		
<b>A</b>	<b>Energetické aktivity</b>																																		
01	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím																																		
02	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a																																		
03	Zlepšenie tep. ochrany vnút. konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory																																		
04	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií																																		
05	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom																																		
06	Sanácia vlhkostí stien																																		
07	Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získaním tepla																																		
08	Modernizácia syst. umel. osvetlenia založená na inšt. nových sviet. využ. LED technológiu																																		
<b>B</b>	<b>Iné aktivity</b>																																		
01B	Obnova vonk. povrch. úprav a otvor. konštr. bez zlepšenia tepelnoiz. vlastnosti konštrukcie																																		
02B	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy																																		
03B	Zvýšenie mobility a debarierizácia																																		
04B	Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody																																		