

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

#### 1. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1. Zhotoviteľ

**Obchodný názov:** FORA- STAV, s.r.o  
**Sídlo:** Hledíková 3, 942 01, Šurany  
**IČO:** 36673749  
**DIČ:** 2022238713  
**IČ DPH:** SK 2022238713  
**Zápis:** v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel Sro., vložka 18615/N

**Bankové spojenie:** VÚB a.s  
**Číslo účtu:** SK15 0200 0000 0022 1667 6754  
**Zastúpený:** Ing. Igor Foltín – konateľ spoločnosti  
na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ“)

##### 1.2. Objednávateľ

**Obchodné meno:** Mesto Hurbanovo  
**Sídlo:** Mestský úrad v Hurbanove,  
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo  
**IČO:** 00306452  
**DIČ:** 2021029296  
**Zastúpený:** Mgr. Peter Závodský – primátor mesta  
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.

2.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo DIEL\_001/2024 – Časť 2: Rekonštrukcia objektov umelej ľadovej plochy(Ďalej zmluva dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 ) je **zmena bodu 4.1 Článku 4. CENA DIELA** nasledovne:

<b>Pôvodné znenie:</b>	
4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:	
Cena bez DPH	65 310€
DPH	13 062, 18 €
Cena s DPH	78 373, 08 €

Nové znenie:		
4.1.	Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:	
	Cena bez DPH	56947,90€
	DPH	11389,58€
	Cena s DPH	68337,48 €

2.3. Uvedená zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zmeny zmluvy malého rozsahu (tzv. zmeny „de minimis“).

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

### 3. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024.

3.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 je nová Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 - nový rozpočet Zhotoviteľa.

3.4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6 DIEL\_001/2024 zo dňa 02.02.2024 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Hurbanovo, dňa 13. 02. 2024

Šurany, dňa 13.2.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Peter Závodský  
primátor mesta

Ing. Igor Foltín  
konateľ  
FORA-STAV, s.r.o.  
Hledílova 3, 942 01 Šurany  
IČO:36673749 IČ DPH:SK2022238713