

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2023
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno : **Obec Odorín**
so sídlom : Odorín 266, 053 22 Odorín
zastúpený : Ing. Mária Goduľová
IČO : 00329428
DIČ : 2020717809
IČDPH : -
bank. spojenie : SLSP
č. účtu : SK74 0900 0000 0051 9740 6014
/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľom:

Obchodné meno : **MIGI, spol. s r. o.**
so sídlom : Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený : Matúš Hadušovský
IČO : 36187232
DIČ : 2020033554
IČDPH : SK2020033554
bank. spojenie : SLSP
č. účtu : SK83 0900 0000 0005 2037 7610
Spoločnosť je zapísaná v : OR OS KEI, Odd.: Sro, VI.č.: 10620/V
/ďalej len zhotoviteľ/

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava lehoty výstavby diela s názvom „Dažďová kanalizácia II. etapa-Odorín“ z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré spôsobili, že nebolo možné pokračovať v realizácii diela podľa harmonogramu. Zmeny boli zmluvnými stranami navzájom odsúhlasené.

II.
Lehota dodania Diela

1. Termín dokončenia diela je stanovený na: 30.04.2024

III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nemenné.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

V Odoríne dňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Odorín

MIGI, spol. s r.o.

Ing. Mária Goduľová, starostka obce

Matúš Hadušovský, konateľ