

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 709/2023

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 **Zhotoviteľ** : **ŠPORTFINAL s. r. o.**
sídlo : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO : 44149671
štatutár : Ing. Cyril Špendla – konateľ a Robert Běhal – konateľ
DIČ : 2022610172
IČ DPH : SK2022610172
zápis : OR OS Mestského súdu III, oddiel Sro, vložka číslo 59837/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 9. novembra 2023 Zmluvu o dielo č. 709/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 8.12.2023 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Výstavba bežeckej dráhy v areáli spojenej školy Tilgnerova 14**“ (ďalej len „**dielo**“) spočívajúce vo vybudovaní bežeckého oválu s dĺžkou 150 m, jednotným polomerom 15,1 m a šprintérskou rovinkou dĺžky 80 m v areáli spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave, na pozemku registra “C” s parcelným číslom 359/15, v katastrálnom území Karlova Ves, zapísanom na liste vlastníctva č. 27, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor
- 2.2 Počas realizácie diela museli byť stavebné práce na diele zo strany zhotoviteľa prerušené a to z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré znemožňovalo zhotoviteľovi vykonávať zemné práce a to v nasledovných dňoch:
- od 18.12.2023 do 21.1.2024,
 - dňa 24.1.2024,

- od 27.1.2024 do 30.1.2024,
- od 2.2.2024 do 5.2.2024.

- 2.3 Zhotoviteľ si splnil svoju povinnosť podľa ods. 4.7 zmluvy, keď oznámil objednávateľovi vznik okolností, ktoré predstavujú objektívne prekážky, ktoré nezavinil a ktoré mu zároveň znemožňujú riadne pokračovať v realizácii diela.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle predpokladaného postupu podľa ods. 4.8 zmluvy, že sa termín zhotovenia diela mení o počet dní, kedy existovali prekážky uvedené v ods. 2.2 tohto dodatku, pričom táto zmena zmluvy nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy a nijako ani nemení jej charakter.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že zmluva sa mení takto:
- v odseku 4.4 zmluvy sa termín „do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“ nahrádza novým termínom „do 31.03.2024“.

Článok IV

Záverčné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 15. 2. 2024

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 15. 2. 2024

ŠPORTFINAL s. r. o.
Ing. Cyril Špendla, konateľ

ŠPORTFINAL s. r. o.
Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

ŠPORTFINAL s. r. o.
Robert Běhal – konateľ