

Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo č. 02/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vinica
Sídlo organizácie: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Štatutár: Ing. Baksa Kristián, starosta obce
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: _____
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: BVT-STAV s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Štatutárny orgán: Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: _____
Zapísaný v: OR Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: Vložka č.: 15446/S
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“).

Podľa ust. § 18 ods.2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) z dôvodu potreby zmeny, „ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať“, uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa 26.05.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 13.06.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 26.10.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 8.06.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 21.9.2023 a Dodatku č. 7 zo dňa 13.02.2024 s nasledujúcou úpravou Zmluvy o dielo:

Čl. 3. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia v termíne do 31.05.2024.

Zmenou vykonanou Dodatkom č. 8 nedochádza k ďalším zmenám a úpravám a nemení sa charakter Zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 26.05.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 13.06.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 26.10.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 8.06.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 21.9.2023 a Dodatku č. 7 zo dňa 13.02.2024.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávatel' dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť s nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo.

Vo Vinici, dňa: 26.02.2024


V Kamenných Kosihách, dňa 26.02.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


starosta obce




Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš
konatelia spoločnosti

BVT-ST-129,991 27

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S