

## ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

### MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI STARÁ BYSTRICA

#### Preambula:

1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre projekt: **MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI STARÁ BYSTRICA.**

#### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ:

##### Obec Stará Bystrica

Sídlo:

Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica

Zastúpený:

JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., starosta

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

.....

IČO:

00 314 307

DIČ:

2020553282

IČ DPH

neplatca DPH

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko, a.s.

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

##### 2. Zhotoviteľ:

##### Združenie „Športová infraštruktúra Stará Bystrica“

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno:

**ŠPORTFINAL s.r.o.**

Sídlo:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

Ing. Cyril Špendla

IČO:

44 149 671

DIČ:

2022610172

Bankové spojenie:

Oberbank AG

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

OBKLSKBA

Číslo telefónu:

+

Číslo faxu/mail:

[sport@sportfinal.sk](mailto:sport@sportfinal.sk)

Právna forma:

Sro

Člen združenia:

Obchodné meno:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice  
Zastúpený: Robert Běhal, Jiří Berka, MBA  
Oprávnený rokovať  
vo veciach technických: Robert Běhal  
IČO: 48 035 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
Číslo telefónu: [r.behal@swietelsky.cz](mailto:r.behal@swietelsky.cz)  
Číslo faxu/mail: Sro  
Právna forma:

## Článok 2

### Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž zo dňa 19.09.2023 v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky **MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI STARÁ BYSTRICA**.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia spracovaná Ing. Jaroslav Zelenák, Považská Teplá 572, 017 05 Považská Teplá pre stavebné povolenie v digitálnej forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.  
  
Právoplatné stavebné povolenie vydal príslušný stavebný úrad - Obec Radôstka č. 282/2022/L zo dňa 15.8.2022.
3. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 a 2 tohto článku zo dňa 06.10.2023.

## Článok 3

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo – **MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A BUDOVANIE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI STARÁ BYSTRICA** v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a *prílohy* č. 2 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie diela tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. zabezpečenie splnenia požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou, podmienkami Medzinárodnej atletickej federácie IAAF a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. kontrolné merania, skúšky), ktoré nie sú síce v podkladoch uvedených v článku 2 tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na dielo vykonávané na základe tejto zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty tejto zmluvy, v nadväznosti na ustanovenie §18 ods. 3 písm. a) ZVO.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávatelom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Akékoľvek zmeny diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa. Ak by v dôsledku takejto zmeny boli potrebné dodatočné dokumenty, zabezpečí ich zhotoviteľ.
8. Súčasťou predmetu zákazky sú aj stavebné objekty SO 02 Atletická dráha a SO 03 Osvetlenie, ktoré sú súčasťou opcie.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu u úspešného uchádzača SO 02 Atletická dráha a SO 03 Osvetlenie za rovnakých podmienok, ako je uvedené v Zmluve o dielo, pričom opcia môže byť verejným obstarávateľom uplatnená najneskôr do 29.02.2024. Uplatnenie opcie sa bude realizovať formou dodatku k zmluve a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
10. Pokiaľ sa verejný obstarávateľ rozhodne využiť právo opcie, je povinný tak urobiť písomným oznámením o uplatnení práva opcie, doručeným úspešnému uchádzačovi do 29.02.2024.

#### Článok 4

#### Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
  1. etapa zahŕňajúca SO 01 Vnútrotné športové plochy:
    - a) termín začatia: najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska pre príslušnú etapu
    - b) termín ukončenia **do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska**
  2. etapa (predmet opcie) SO 02 Atletickú dráhu a SO 03 Osvetlenie:
    - a) termín začatia: najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska pre príslušnú etapu
    - b) termín ukončenia **do 180 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska**

Začatie a ukončenie stavebných prác je uvedené v harmonograme prác, ktorý je *prílohou* č. 3 tejto zmluvy.
2. Miesto plnenia je na pozemku parc. č. 1253/1 nachádzajúcich sa v k.ú. Stará Bystrica, vedených na LV č. 805 ako vlastníctvo objednávateľa.
3. Objednávateľ je po celú dobu plnenia podľa čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastníkom nehnuteľností, na ktorých sa práce realizujú.
4. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
5. Zmluvná lehota dokončenia prác, uvedená v harmonograme prác, je neprekročiteľná s výnimkou odseku 8 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nemá v súlade s ustanovením § 349 ods. 3 Obchodného zákonníka charakter fixnej zmluvy a že v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy nenastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku:
  - a) oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom,
  - b) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa s nákladom vyšším ako 10% pôvodnej ceny diela. V prípade nižšieho nákladu ako 10% pôvodnej ceny diela nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie termínu dokončenia. V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o podstatné



- zvýšenie rozsahu diela v priebehu kalendárneho mesiaca, v ktorom má byť dielo vykonané a odovzdané, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení lehoty realizácie diela,
- c) iných prírodných podmienok a počasia, ktoré bránia v práci, pretože výkon daných činností by nebol v súlade so stanoveným technologickým postupom.

Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty uvedenej v harmonograme prác.

Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

- Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
- Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vad a nedorobkov.
- Ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo bez väd a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

## Článok 5

### Cena za práce

- Cena za dielo špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, platná a neprekročiteľná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- V prípade, ak budú na základe tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vykonávané práce navyše, ich cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích predpisov.
- Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

<b>Cena celkom bez DPH:</b>	<b>517 628,82 eur</b>
<b>DPH:</b>	<b>103 525,76 eur</b>
<b>Cena celkom s DPH:</b>	<b>621 154,58 eur</b>

**Slovom:** šesťstodvadsaťjedentisícstopäťdesiatštyri eur a päťdesiatosem centov

#### Cena za dielo pozostáva z

##### a) ceny za SO 01 Vnútorne športové plochy

Cena celkom bez DPH:	337 588,23 eur
DPH:	67 517,65 eur
Cena celkom s DPH:	405 105,88 eur

##### b) ceny opcie za SO 02 Atletická dráha a SO 03 Osvetlenie

Cena celkom bez DPH:	180 040,59 eur
DPH:	36 008,12 eur
Cena celkom s DPH:	216 048,71 eur

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.



Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu za dielo bez DPH z dôvodu prenesenia daňovej povinnosti na objednávateľa. Cena zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené objednávateľom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dňa odovzdania objednávateľovi.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (najmä vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dočasný záber iných plôch potrebných na realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov na zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu.
6. V cene za dielo sú zahrnuté aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg), vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, všetky potrebné revízie a skúšky, spracovanie skúšobného plánu a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činností koordinátora bezpečnosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude potreba všetkých jednotiek ocenených položiek vo výkaze výmere podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, môže objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela, po predchádzajúcom prerokovaní so zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávateľa z vád diela.
8. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zvýšená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, ktoré objednávateľ nemohol vopred predvídať a ich nutnosť vyplynula až po odokrytí jednotlivých konštrukcií a bude sa postupovať v zmysle ZVO.
9. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby, ktorú sám zaviniť.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s časťou projektovej dokumentácie, ktorá upravuje predmet tejto zmluvy a požiadavkami objednávateľa.

## Článok 6

### Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za skutočne vykonané práce a dodávky faktúrou – splátkovým listom (ďalej len faktúrou), ktorý bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a:
  - a) číslo tejto zmluvy,
  - b) označenie diela,
  - c) súpis vykonaných prác a dodaných častí diela podpísaných objednávateľom a stavebným dozorom,
  - d) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:
    - fotokópia stavebného denníka za fakturované obdobie v jednom vyhotovení,
    - fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na nosiči CD s označením).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (predloženej k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 60 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne objednávateľa.
5. Fakturácia sa bude vykonávať po príslušných položkách v zmysle oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke v mesačných intervaloch.

Zhotoviteľ mesačne vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu stavebných prác vykonaných pri realizácii diela.

- a) Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
  - b) V prípade, že v súpise budú uvedené hodinové sadzby, musí byť v prílohe podrobne rozpísané, aké vykonávané činnosti a s akým počtom hodín sa fakturujú.
  - c) Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
  7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
  8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
  9. Súpis vykonaných služieb, prác a dodávok musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Stavebný dozor odsúhlasí koncept súpisu služieb, prác a dodávok, na základe ktorého sa vystaví čistopis, do 3 pracovných dní odo dňa jeho predloženia.
  10. V prípade zistenia rozdielu medzi predloženým konceptom súpisu prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný upraviť súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol po potvrdení stavebným dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
  11. Faktúra za práce v rámci vykonávania diela v kalendárnom roku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr do 15.12. príslušného roka, v opačnom prípade objednávateľ nezaručuje jej spracovanie v kalendárnom roku.
  12. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve a projektovej dokumentácii, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

## Článok 7

### Zabezpečenie zmluvného záväzku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto Zmluvy zloží na účet Objednávateľa **výkonovú zábezpeku** v sume rovnajúcej sa **10 %** z ceny za dielo bez DPH pre 1. etapu a ku dňu uplatnenia opcie v sume rovnajúcej sa **10 %** z ceny za dielo bez DPH pre 1. etapu. Výkonová zábezpeka bude slúžiť ako výkonová záruka a bude Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní od splnenia etapy Diela v prípade, že nedôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotoviteľom riadne a však dokončené a odovzdané Objednávateľovi; v opačnom prípade bude výkonová zábezpeka vrátená do 30 (tridsiatich) dní od predčasného ukončenia tejto zmluvy s tým, že suma vracanej výkonovej zábezpeky bude ponížená o nároky Objednávateľa vyplývajúce mu z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v dôsledku predčasného ukončenia tejto Zmluvy. Zloženie výkonovej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety môže Zhotoviteľ nahradiť predložením neodvolateľnej bankovej záruky (vystavenou inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR), v zmysle ktorej banka Objednávateľovi na požiadanie vypláti do 30 (tridsiatich) dní od doručenia žiadosti Objednávateľa sumu do výšky 10 % z ceny za príslušnú etapu diela bez DPH na úhradu nárokov vyplývajúcich Objednávateľovi z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na spôsob predčasného ukončenia. Text návrhu znenia záručnej listiny bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasený Objednávateľom. Výkonová zábezpeka bude tiež Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ predčasne ukončí túto zmluvu z dôvodov na strane Objednávateľa.



2. Zhotoviteľ je povinný zriadiť v prospech objednávateľa za účelom zabezpečenia svojho záväzku zo **záruky za akosť diela** zhotoveného podľa tejto zmluvy a zabezpečenia všetkých ostatných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy, najmä (ale nie výlučne) zákonných a zmluvných sankcií, náhrady škody a nákladov na odstránenie väd diela treťou osobou bankovú záruku vo výške **5 %** z celkovej ceny za odovzdanú etapu diela bez DPH (garančná zábezpeka).

Bankovú záruku je zhotoviteľ povinný zriadiť aj v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy, a to za účelom zabezpečenia záväzkov zhotoviteľa zo záruky za akosť časti diela, ktorá bola vykonaná a zabezpečenia všetkých ostatných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi súvisiacich s touto časťou diela. V takomto prípade bude banková záruka zriadená vo výške **5 %** z ceny bez DPH za časť diela, ktorá bola riadne odovzdaná objednávateľovi.

3. Banková záruka bude predstavovať neodvolateľný záväzok banky zaplatiť určenú čiastku objednávateľovi v prípade, že zhotoviteľ nesplní záväzky uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy. Podmienky záruky nie je možné meniť v neprospech príjemcu záruky, alebo záruku zrušiť bez jeho súhlasu. Znenie bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom.
4. Potvrdenie o zriadení bankovej záruky musí byť objednávateľovi predložené ku dňu odovzdania danej etapy diela. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude možné prijať záverečnú faktúru k etape diela k úhrade.
5. V prípade, že zhotoviteľ v záručnej dobe po výzve objednávateľa v dohodnutej lehote neodstráni v zmysle článku 17 tejto zmluvy uplatnené (reklamované) vady, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ prostredníctvom tretej osoby (dodávateľskou formou) na náklady zhotoviteľa. Na úhradu nákladov vynaložených na odstránenie reklamovaných väd bude použitá banková záruka. Pri použití finančných prostriedkov na tento účel nie je potrebný súhlas zhotoviteľa.
6. V bankovej záruke príslušná banka vyhlási, že do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa uhradí všetky náklady vynaložené na odstránenie väd diela prostredníctvom tretej osoby ako aj iné záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy.
7. Bankovú záruku použije objednávateľ len na dohodnutý účel uvedený v bode 5 tohto článku.
8. Doba platnosti bankovej záruky je minimálne 14 dní po uplynutí záručnej doby podľa článku 15 bod. 4.

#### Článok 8

##### Preddavky na predmet zmluvy

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

#### Článok 9

##### Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ predloží skúšobný plán objednávateľovi na stavebný objekt uvedený v zmluve o dielo spracovaný v zmysle §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu znáša zhotoviteľ.
2. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43f zákona stavebného zákona a zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a



technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.

3. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. Použitie iných ako zmluvne odsúhlasených materiálov uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ použije iné materiály bez tohto písomného súhlasu, objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdrav. požiadavkách na stavenisko a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí staveniska .

Koordinátorom bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. je p.Ondruš tel.:0911 782 919 adresa trvalého bydliska P.V. Rovnianka 5296/16, Martin 036 01 email:ondrus@bexpo.sk, ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.

6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
7. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia ako aj stavenisko ako celok pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
8. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a nehnuteľnosti, v ktorých sa dielo vykonáva boli stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií ako aj iného majetku objednávateľa.
9. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 2) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste vykonávania diela. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy za účelom predchádzania vzniku požiarov na stavenisku.

Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace, rezacie alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technika požiarnej ochrany objednávateľa ..... , č. t. ....

Zhotoviteľ je povinný vopred spísať a podpísať štatutárnymi orgánmi písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a predložiť ho objednávateľovi, zúčastniť sa školenia o ochrane pred požiarmi a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

12. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
-

13. *Príloha č. 1* zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo výškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú platné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľom.
  14. V prípade návrhu subdodávateľa v nadväznosti na bod 13 tohoto článku si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený navrhovaného subdodávateľa odmietnuť v prípade, ak si tento v minulosti voči objednávateľovi nesplnil svoje záväzky riadne a včas. Dôsledkom odmietnutia je okrem iného aj nemožnosť vstupu odmietnutého subdodávateľa na stavenisko.
  15. Subdodávateľia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo zhotovoval sám.
  16. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí všetky práce podľa článku 3 tejto zmluvy vykonať zhotoviteľ. Ustanovenie bodu 17 tohoto článku tým nie sú dotknuté.
  17. Zmena subdodávateľa je možná len na základe písomného odsúhlasenia objednávateľa dodatkom k tejto zmluve.
  18. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa riadne a včas plniť záväzky a povinnosti z tejto zmluvy a zároveň zodpovedností vyplývajúcich z nej.
  19. Subdodávateľia uvedení v *prílohe č. 1* zmluvy a/alebo subdodávateľ, prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto zmluva, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávateľovi záväzok, že odstránia vady v súvislosti s dielom nimi poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok subdodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z väd diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávateľovi príslušný platný záväzok subdodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním príslušného plnenia.
  20. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento subdodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.
  21. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne prestal vykonávať dielo prostredníctvom svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Tento subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Takáto zmena subdodávateľa nemá vplyv na termíny dokončenia diela, ani na zmluvnú cenu. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
  22. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
  23. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať inému subjektu.
-



24. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných ujednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené a objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie.
  25. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby, zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstaráť, bude objednávateľ po predchádzajúcom súhlase projektanta písomne súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny, pokiaľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov. Výnimkou sú materiály a produkty uvedené v Produktových listoch (Príloha č. 4 k tejto zmluve), ktoré nie je možné nahradiť inými materiálmi a produktami.
  26. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých vykonaných častí diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
  27. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie vykonaných častí diela v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že tieto časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
  28. Stavebný dozor vykonáva preverovanie jednotlivých vykonaných častí diela a stavebných prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
  29. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie diela.
  30. Pri vykonávaní diela musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
    - a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
    - b) Všetky platné Slovenské technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
    - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní
    - e) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
    - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
    - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach v znení neskorších predpisov
    - h) Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
    - i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
    - j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-



- k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
  - l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
  - m) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
  - n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov.
31. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie (ETICS), ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne a včas začať a dokončiť.
32. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
33. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom časovom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác vykonávaných tretími osobami, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť pokračovať v harmonograme prác podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a sám zabezpečiť odstránenie zistených závad na vlastné náklady.
34. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
35. Zhotoviteľ zodpovedá:
- a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela,
  - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní,
  - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
  - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
36. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platných právnych predpisov,
  - b) zodpovedá počas výstavby, t.j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie,
  - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
  - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností,
  - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
37. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
38. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia
-

budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.

39. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení dopĺňujúcich neskorších predpisov.

Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

Finančný obnos z demontovaných materiálov a výrobkov, ktoré sa odovzdávajú zberným surovinám, bude odovzdaný objednávateľovi.

40. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
41. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.
42. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
43. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
44. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
  - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
  - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
  - upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti v stavbách objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
  - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky,
  - v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy,
  - pred vstupom na stavenisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať,
  - preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
46. Zhotoviteľ odškodní v plnej výške objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
47. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu zodpovednosti za škodu s poisťným limitom minimálne ..... Eur. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe poisťnej zmluvy je poistený pre prípad, ak bude objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy akákoľvek škoda vrátane škody, ktorá nebola spôsobená zavinením zhotoviteľa, najmä (ale nie výlučne) škoda vzniknutá v dôsledku poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku objednávateľa. Poisťné zmluvy, ktoré obsahujú toto poistenie zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi.
-



48. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas vykonávania diela môžu byť v mieste staveniska prítomní zamestnanci objednávateľa, ktorých pracovisko sa nachádza v priestoroch, v ktorých bude dielo vykonávané.
49. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zamestnancov zhotoviteľa, či v zmysle bodu č.36 a) majú požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát) a či sú zamestnancami zhotoviteľa.

## Článok 10

### Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
  - a) stavebný dozor objednávateľa pri vykonávaní diela bude vykonávať ..... (tel. číslo ..... ) s osvedčením o vykonávaní odbornej skúšky na činnosť stavebný dozor, s odborným zameraním na pozemné stavby, s evidenčným číslom ..... Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
  - b) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Ing. Jozefa Šottníka s evidenčným číslom 10469\*20\* .V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Ján Tomajka a Ing. Michal Kosmeľ.
  - c) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
  - d) Zamestnanec poverený výkonom stavebného dozoru je oprávnený zastupovať objednávateľa na rokovaníach vo veciach technických.
  - e) Stavebný dozor má prístup na všetky miesta, kde sa vykonáva dielo alebo skladuje potrebný materiál. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela.
  - f) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie diela podľa zmluvy do stavebného denníka.
  - g) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť vykonávanie diela, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb na stavbe, alebo hrozia iné vážne škody.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
  - a) pred začatím vykonávania diela, resp. pred vykonávaním jednotlivých druhov prác technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre vykonávanie prác),
  - b) pri odovzdaní diela, doklady o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov (napr. vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systému posudzovania parametrov)
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
  - a) Vzorky materiálov, výrobkov a prvkov, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela. Použijú sa len materiály, výrobky a prvky schválené zástupcom objednávateľa.
  - b) Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode s právnymi predpismi na všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela.
  - c) Doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
  - a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
  - b) kontrolou po zabudovaní materiálov a vykonaní prác v rámci príslušnej časti diela,



- c) Informuje objednávateľa (stavebný dozor) o pripravovaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach minimálne 3 pracovné dni pred ich uskutočnením a písomné doklady o ich úspešnom uskutočnení odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR;
  - c) Úrad vládneho auditu;
  - d) certifikačný orgán a ním poverené osoby;
  - e) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby;
  - f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ;
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

#### Článok 11

#### Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
  - dátum, pracovná doba, počasie
  - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
  - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
  - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
  - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
  - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
  - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
  - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
  - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
  - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
  - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
  - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
  - záznamy o kontrole lešení, výtahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
  - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
  - záznamy o poučení zamestnancov
  - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas
  - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania

3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepisy záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
10. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.

Okrem toho do denníka zapisuje:

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii diela od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
  - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
  - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
  - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
  - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
  - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta
  - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
  12. Pre každý stavebný objekt bude zhotoviteľ viesť samostatný stavebný denník.
  13. Zmluvné strany sa dohodli, že originály stavebných denníkov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

## Článok 12

### Stavenisko

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote do 5 dní po výzve objednávateľa. Lehota na vykonanie diela začne plynúť okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskôr však uplynutím 5-teho dňa po doručení výzvy na prevzatie a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.



3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

### Článok 13

#### Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:
  - a) Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo (príslušnú etapu) schopné samostatného užívania.
  - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred vykonanie diela, t.j. pripravenosť na odovzdanie diela (príslušnej etapy) s navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho konania. Objednávateľ určí termín preberacieho konania a oznámi ho zhotoviteľovi najneskôr 7 dní pred týmto termínom.
  - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva vykonaním skúšok potrebných k užívaniu diela a jeho kolaudácii, musí oznámiť objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania diela (príslušnej etapy) zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, najmä doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných v stavbe, návody na obsluhu, záručné listy a kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vo všetkých profesiách realizovaných v rámci diela (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte. dwg).
  - d) O odovzdaní a prevzatí diela (príslušnej etapy) spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
  - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
  - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 5 dní po odovzdaní stavby. Po vypratání staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
  - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu) budovy objednávateľa.
  - h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania s odstránením strojov, zariadení a materiálu až do dňa skutočného vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávateľ stiahnuť z kolaudačnej raty (zádržného).
  - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu odovzdania vykonaného diela boli vnútorné priestory užívania schopné bez vád a nedorobkov
  - j) Za dokončené dielo (príslušnú etapu) sa považuje dielo (príslušná etapa) po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

### Článok 14

#### Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
  - a) Ak bolo na zhotoviteľa začaté v priebehu vykonávania diela konkurzné konanie alebo vstúpil do likvidácie.



- b) Ak je zhotoviteľ v omeškaní oproti harmonogramu uskutočnenia stavebných prác (*príloha č. 3*) a ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom príslušnú časť diela (stavebné práce) nevykoná.
  - c) Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi v dojednanej lehote Certifikát IAAF potvrdzujúci, že dielo spĺňa podmienky uvedené v článku 3, bod 1 tejto zmluvy.
  - d) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
  - e) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
  - f) Ak ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku zhotoviteľ nezabezpečí súlad vykonávania diela s požiadavkami objednávateľa, touto zmluvou a jej prílohami, príslušnou projektovou dokumentáciou, platnými STN, technologickými predpismi a podobne.
  - g) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
  - h) Ak zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
    - a) Ak objednávateľ podstatným spôsobom porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožnil vykonanie diela.
    - b) Ak je objednávateľ aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa, s určením dodatočnej lehoty, neodôvodnene viac ako 3 mesiace v omeškaní s úhradou svojho splatného záväzku z tejto zmluvy.
  4. Nárok na úhradu ceny za časť diela vykonanú zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný.
  5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
  6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonanej časti diela použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku obstarania nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

#### Článok 15

##### Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pri odovzdaní a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, predpisom a podmienkam Medzinárodnej atletickej federácie IAAF, vyhláškam a zákonom, ktoré sa na neho vzťahujú a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný materiál a práce vynaložené na vykonanie diela sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela počas plynutia záručnej doby. Záručná doba týkajúca sa diela vykonaného na základe tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela (príslušnej etapy) objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade prevzatia diela s drobnými závadami, nebrániacimi v užívaní diela

dňom vydania potvrdenia o ich odstránení. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať v prípade, ak na ňom viaznu akékoľvek vady alebo nedorobky. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že dielo sa nepovažuje za riadne dokončené bez vád v prípade, ak nespĺňa podmienky Medzinárodnej atletickej federácie IAAF uvedené v článku 3, bod 1 tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi a vady zistené počas plynutia záručnej doby uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady, vrátane potrebných kontrol kvality, hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diele spôsobené ním alebo jeho subdodávateľom počas alebo v dôsledku odstraňovania vád a vykonávania opráv počas záručnej doby.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej doby.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

#### Článok 16

##### Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré objednávateľ zistí počas realizácie diela, preberacieho konania, kolaudačného konania, v záručnej dobe a ktoré včas uplatní (reklamuje).
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej dobe uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.
4. Presný názov miesta, kde sa uplatňujú vady, bude uvedený v preberacom protokole. Objednávateľ je tiež oprávnený vady uplatniť písomne u zhotoviteľa na adrese jeho sídla uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.

#### Článok 17

##### Odstraňovanie vád

1. V prípade uplatnenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od doručenia oznámenia o uplatnení vád sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 1 - 3 kalendárnych dní (podľa rozsahu vady) odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení vád objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní, ak sa v odôvodnených prípadoch zmluvné strany nedohodnú inak.



3. V prípade, že dodávateľ nezačne odstraňovať vady diela v dohodnutom čase alebo uplatnené vady v dohodnutej lehote riadne neodstráni, môže objednávateľ nechať vykonať odstránenie vady treťou osobou a náklady na odstránenie vady budú uhradené z bankovej záruky podľa článku 7 ods.5 tejto zmluvy. Záruka zhotoviteľa za akosť diela podľa čl. 15 tým nie je dotknutá. Príslušná banka je povinná požadovanú čiastku nákladov vynaložených na odstránenie vád v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia žiadosti o plnenie z bankovej záruky.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatnené vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené orgánmi štátnej správy závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d, zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu.

#### Článok 18

##### Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy alebo v tejto zmluve.
2. Objednávateľ je oprávnený svoju pohľadávku z uplatnených zmluvných pokút započítavať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutej titulom konečnej faktúry za vykonanie diela.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené objednávateľom počas záručnej doby v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR za každý deň omeškania, a to za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok).
4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za vykonanie diela v termíne podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky neuhradenej pohľadávky za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
5. V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška sankcií samostatne riešená, uhradí ten, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad, odkedy porušenie povinnosti trvá na základe vystavenej faktúry zmluvnej strany.
6. Pokuty vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v rozhodnutiach oprávnených orgánov, ako aj pokuty vyplývajúce z prípadných ďalších rozhodnutí znáša zhotoviteľ v miere zodpovedajúcej jeho zavineniu. V prípade, že tieto pokuty budú uložené priamo objednávateľovi, zhotoviteľ je povinný na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom tieto pokuty uhradiť.
7. Ak na základe pochybenia zhotoviteľa pri realizácii diela bude objednávateľovi odobratá, alebo krátená nenávratná dotácia, je zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu objednávateľovi uhradiť v plnej výške.
8. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi náhradu škody, povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
10. Lehota splatnosti zmluvných pokút je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená zmluvná pokuta.

#### Článok 19

## Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečí vykonávanie diela zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán a rokovaním štatutárnych zástupcov zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
  - a) zmluva o dielo a jej príloha č. 2 - výkaz výmer
  - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
7. Objednávateľ vyberie z každého dodávaného materiálu, ktorý bude použitý v rámci diela náhodne jeden kus na účely overenia jeho technických vlastností a zašle ho do Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. Ak bude výrobok vadný, objednávateľ je povinný celú dodávku tohto výrobku vymeniť za nový bez väd. Objednávateľ zodpovedá za to, že dielo napriek vráteným výrobkom bude zrealizované v lehote uvedenej v čl. 4, bod 2, písm. b) tejto zmluvy.
8. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov, aby v zmluvných termínoch vykonal dielo podľa tejto zmluvy.
11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre vykonávanie diela podľa tejto zmluvy, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie diela.
12. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
13. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane písomností súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom budú tieto podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Pokiaľ bude odosielaný faxom alebo elektronicky, na jeho platnosť je nutné bezprostredné potvrdenie odoslaním tlačenej listinnej formy. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne neoznámí druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť skôr, za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty alebo iného doručovateľa „adresát neznámy“ alebo „adresát sa



odšťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

14. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy a v kópii osobe poverenej konať vo veciach technických.

Za zhotoviteľa: Ing. Cyril Špendla tel.:+421 911 511 593 email: [sport@sportfinal.sk](mailto:sport@sportfinal.sk)

Za objednávateľa:.....

15. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje súvisiace s touto zmluvou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov. Osobné údaje budú archivované v súlade s touto zmluvou a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie tohto odseku platí v celom rozsahu aj pre subdodávateľov uvedených v *prílohe č. 1* (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy.
16. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u objednávateľa oprávneným orgánom, dôjde k znuteniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávnený výdavok a to v dôsledku zavinenia zhotoviteľa, bude ho znášať zhotoviteľ.

## Článok 20

### Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a/zák. č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 ZVO a to formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - č. 1 Zoznam subdodávateľov
  - č. 2 Ocenený výkaz výmer predmetu diela (aj v xls. podobe na CD)
  - č. 3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác
  - č. 4 Kópia platného oprávnenia vydaného výrobcom alebo autorizovaným predajcom (dodávateľom) k podkládke ponúkaných umelých polyuretánových povrchov na meno zhotoviteľa
8. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.


10. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V Starej Bystrici, dňa: 16. 02. 2024

**Objednávateľ:**

*J.P.*

JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.  
Starosta



V Bratislave, dňa: 25. 1. 2024

**Zhotoviteľ:**

*C. Špendla*  
Ing. Cyril Špendla  
konateľ

*R. Běhal*  
Robert Běhal  
konateľ





**Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Združenie „Športová infraštruktúra Stará Bystrica“  
 Vedúci člen: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 44149671  
 Člen združenia: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budejovice, IČO 48035599

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
 Zastúpený: Ing. Cyril Špendla, splnomocnený zástupca  
 Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Cyril Špendla  
 IČO: 44149671  
 DIČ: 2022610172  
 Bankové spojenie: Oberbank AG  
 Číslo účtu:  
 IBAN:  
 SWIFT: OBKLSKBA  
 Číslo telefónu:  
 Číslo faxu/mail: [sport@sportfinal.sk](mailto:sport@sportfinal.sk)  
 Právna forma: Sro

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

<sup>1)</sup> nebudem využívať subdodávateľov

<sup>1)</sup> budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava	Ing. Juraj Marko Adresa: Inovecká 1733/7, 955 01 Topoľčany Dat.n.: 03.05.1967	Stavebné práce Poskytnutie kapacít	10 %

V Starej Bystrici, dňa:

**Objednávateľ:**


JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.  
 Starosta



V Bratislave, dňa

**Zhotoviteľ:**

Ing. Cyril Špendla  
 konateľ





PRÍLOHA Č. 4: VÝKAZ VÝMER

stavba: Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry v obci Stará Bystrica

objednávateľ: Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica

spracovateľ: Ing. Jaroslav Zelenák, Považská Teplá 572, 017 05 Považská Bystrica

zhotoviteľ: Zdrúženie „Športová infraštruktúra Stará Bystrica“ - Vedúci člen: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrý zón 4, 821 04 Bratislava

dátum spracovania: 6.10.2023



vyplniť žltá vyznačené polia

podpis:

CELKOM (EUR bez DPH)	517 628,82 EUR
DPH	103 525,76 EUR
CELKOM (EUR s DPH)	621 154,58 EUR

Skladba	Riadok	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom [EUR]
SO 01	1			<b>VNÚTORNÉ ŠPORTOVÉ PLOCHY</b>				<b>337 588,23 EUR</b>
	2	D		1 Zemné práce				
	3	K	113107211.5	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 (antuka/škvara), hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m <sup>2</sup>	1 846,000	2,01	3 710,46 EUR
	4	K	113107242.5	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m <sup>2</sup>	1 619,000	2,19	3 545,61 EUR
	5	K	122201103.5	Odkopávka a prekopávka nezapažené v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m <sup>3</sup>	1 161,035	3,08	3 575,99 EUR
	6	K	122201109.5	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1 161,035	1,15	1 335,19 EUR
	7	K	131201102.5	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	144,000	8,23	1 185,12 EUR
	8	K	131201109.5	Hĺbenie nezapažených Jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	144,000	1,15	165,60 EUR
	9	K	132201102.5	Výkop rhyho do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m <sup>3</sup>	223,680	21,85	4 887,41 EUR
	10	K	132201109.5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	223,680	1,15	257,23 EUR
	11	K	162501122.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	1 345,635	7,48	10 065,35 EUR
	12	K	162501123.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	13 456,350	0,58	7 804,68 EUR
	13	K	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, ostatné (antuka/škvara)	t	2 018,450	4,60	9 284,87 EUR
	14	K	174101002.5	Zásyp spaninou so zhutnením Jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	367,680	4,54	1 669,27 EUR
	15	M	58310001600.5	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	661,824	25,30	16 744,15 EUR
	16	K	181101102.5	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	4 644,140	0,81	3 761,75 EUR
	17	D		<b>2 Zakladanie</b>				
	18	K	212752125.5	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	745,930	10,93	8 153,01 EUR
	19	K	212752127.5	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	110,360	14,95	1 649,88 EUR
	20	K	212752128.5	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	20,900	18,40	384,56 EUR
	21	K	212752245.5	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	5,000	63,25	316,25 EUR
	22	M	286610030810.5	Drenážna šachta PE bez lapača DN 300	ks	5,000	201,25	1 006,25 EUR
	23	M	286610030815.5	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315	ks	5,000	40,25	201,25 EUR
	24	M	286610030825.5	Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15	ks	5,000	40,25	201,25 EUR
	25	K	275313611.5	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20 - záchytné oplotenie a športové vybavenie	m <sup>3</sup>	25,050	143,75	3 600,94 EUR
	26	D		<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>				
	27	K	451572111.5	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	17,200	51,75	890,10 EUR
	28	M	69311002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m <sup>2</sup>	1 813,600	1,15	2 085,64 EUR
	29	K	457971111.5	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m <sup>2</sup>	1 813,600	1,15	2 085,64 EUR
	30	D		<b>5 Komunikačné</b>				
	31	K	564201111.5	Podklad alebo podsyp zo drveného kameniva fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	3 262,250	2,19	7 144,33 EUR
	32	M	284170004500.5	Umeľá tráva futbalová, výška vlasu 60 mm ± 2 mm, vrátane piesku, SBR granulátu, čiar, podľaep. pásy a lepidla	m <sup>2</sup>	1 803,600	19,55	35 260,38 EUR
	33	K	564720211.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m <sup>2</sup>	3 262,250	5,18	16 898,46 EUR
	34	K	564751111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	3 262,250	8,74	28 512,07 EUR
	35	K	564811111.5	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm fr. 0/32 mm	m <sup>2</sup>	3 262,250	4,83	15 756,67 EUR
	36	K	589100005.5	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m <sup>2</sup>	3 262,250	2,76	9 003,81 EUR
	37	M	284170003500.5	Umeľá tráva pre športové plochy, výška vlasu 18 mm ± 2 mm, vrátane piesku, čiar, podľaep. pásy a lepidla	m <sup>2</sup>	1 451,330	12,65	18 359,32 EUR
	38	K	589160031.8	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z SBR granulátu (dopadová plocha pod workout zostavu)	m <sup>2</sup>	174,200	86,25	15 024,75 EUR
	39	D		<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
	40	K	916561112.5	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	315,000	8,05	2 535,75 EUR
	41	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, ľxšv 1000x50x200 mm, sivá Poznámka k položke: Spotreba 1 ks/bm. 315*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva	ks	318,150	4,03	1 282,14 EUR
	42	K	918101112.5	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	18,900	143,75	2 716,88 EUR
	43	K	9361053R	Dodávka a montáž futbalovej brány 4x2 m do bet. páteľ	ks	2,000	862,50	1 725,00 EUR
	44	K	9361053RR	Dodávka a montáž basketbalovej konštrukcie, vyložené 1,25 m do bet. páteľ	sub	2,000	747,50	1 495,00 EUR
	45	K	9361053RRR	Dodávka a montáž volejbalovej konštrukcie	sub	1,000	862,50	862,50 EUR
	46	K	9361053RRRR	Dodávka a montáž hráčeských kabin 12 miest	ks	2,000	4 025,00	8 050,00 EUR
	47	K	9361053RRRRR	Dodávka a montáž vlnkosláva	kpl	1,000	632,50	632,50 EUR
	48	K	936106211R	Dodávka a montáž workout zostavy	sub	1,000	22 597,50	22 597,50 EUR
	49	K	936106211RR	Dodávka a montáž fitness stroj - tlaky na lavičke	sub	1,000	3 325,80	3 325,80 EUR
	50	K	936106211RRR	Dodávka a montáž fitness stroj - drepy	sub	1,000	3 254,50	3 254,50 EUR
	51	K	936106211RRRR	Dodávka a montáž fitness stroj - odtlačenie nohami	sub	1,000	851,00	851,00 EUR
	52	K	936106211RRRRR	Dodávka a montáž fitness stroj - Lyže	sub	1,000	979,80	979,80 EUR
	53	K	936106211RRRRRR	Dodávka a montáž fitness stroj - Steoer / roznožovanie	sub	1,000	1 353,55	1 353,55 EUR
	54	K	936106212RR	Dodávka a montáž ping - pong stôl	sub	1,000	761,30	761,30 EUR
	55	K	93610621R	Dodávka a montáž šachový stôl	sub	1,000	3 320,05	3 320,05 EUR
	56	K	94949410R	Montáž záchytné siete z umelých vlákien	m <sup>2</sup>	645,700	4,03	2 602,17 EUR
	57	M	313280001R	Záchytná sieť pre oplotenie PP 100/100/3 nenasiaková, farba zelená do výšky 5 m	m <sup>2</sup>	645,700	4,03	2 602,17 EUR
	58	M	553510009600.5	Naplnák pozinkovaný pre naplnenie pletiva s napínacím drôtom	m	517,200	1,73	894,76 EUR
	59	K	979084216.5	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	700,110	6,90	4 830,76 EUR
	60	K	979084219.5	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	7 001,100	0,58	4 060,64 EUR
	61	K	979087212.5	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	700,110	6,33	4 431,70 EUR
	62	K	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	404,750	11,50	4 654,63 EUR
	63	D		<b>99 Presun hmôt HSV</b>				
	64	K	998222011.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 125,850	3,16	6 717,69 EUR
	65	D		<b>764 Konštrukcie klapárske</b>				
	66	K	7649520R	PVC púzdro pre osadenie stĺpov oplotenia DN 200	ks	34,000	9,20	312,80 EUR
	67	D		<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
	68	K	767916560.5	Osadenie stĺpika pre záchytné oplotenie so zabetónovaním	ks	34,000	28,75	977,50 EUR
	69	M	553510022000.5	Stĺpik oceľový pozinkovaný DN 67	m	318,000	25,30	8 045,40 EUR
	70	K	767916590.5	Osadenie vzpery oceľovej plotovej	ks	18,000	28,75	517,50 EUR
	71	K	767920220.5	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	230,00	460,00 EUR
	72	M	553410061300.5	Vráta oceľové 1500x2500 mm	ks	2,000	1 380,00	2 760,00 EUR
	73	D		<b>21-M Elektromontáže</b>				
	74	K	210130119R	Dodávka a montáž defibrilátora vrátane osádzacej skrinky	ks	1,000	3 450,00	3 450,00 EUR
SO 02	75			<b>ATLETICKÁ DRÁHA</b>				<b>136 225,08 EUR</b>



76	D	1	Zemné práce						
77	K	180401211.5	Založení trávnicka lúčného výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	0,58		473,36 EUR	
78	M	005720001500.5	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	1,730	10,35		17,91 EUR	
79	K	181301101.5	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	816,140	1,73		1 411,92 EUR	
80	K	182001111.5	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	1,15		938,56 EUR	
81	K	183403114.5	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	0,58		473,36 EUR	
82	K	183403152.5	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	0,58		473,36 EUR	
83	K	183403153.5	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	0,58		473,36 EUR	
84	K	183403161.5	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	816,140	0,58		473,36 EUR	
85	D	9	Komunikácie						
86	K	564710213.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	1 381,890	4,60		6 356,69 EUR	
87	K	564741111.5	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	1 381,890	7,48		10 336,54 EUR	
88	K	564811111.5	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm fr. 0/32 mm	m <sup>2</sup>	1 381,890	4,83		6 674,53 EUR	
89	K	571319163.5	Asfaltový betón drenážny PA 8 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	1 321,550	13,95		18 448,84 EUR	
90	K	57144251.5	Asfaltový betón drenážny PA 11 v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 321,550	18,18		24 025,78 EUR	
91	K	589170021.5	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m <sup>2</sup>	1 321,550	39,01		51 553,67 EUR	
92	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
93	K	631313711.5	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m <sup>3</sup>	1,920	172,50		331,20 EUR	
94	K	631319163.5	Priplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm [20kg/m3]	m <sup>3</sup>	1,920	17,25		33,12 EUR	
95	M	58153000300.5	Jemný piesok doskočisko pre skok do diaľky	t	19,200	57,50		1 104,00 EUR	
96	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
97	K	916561112.5	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	358,000	7,42		2 656,36 EUR	
98	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšvr 1000x50x200 mm, sivá Poznámka k položke: Spotreba 1 ks/bm. 358*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva	ks	361,580	4,03		1 457,17 EUR	
99	K	918101112.5	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	21,480	143,75		3 087,75 EUR	
100	D	99	Presun hmôt HSV						
101	K	99822011.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 079,759	2,88		3 109,71 EUR	
102	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
103	K	76782100R	Dodávka a montáž odrazovej dosky vrátane kastlika k zabetónovaniu	ks	1,000	460,00		460,00 EUR	
104	K	76782100RR	Dodávka a montáž kastlika k zabetónovaniu odrazová doska	ks	1,000	230,00		230,00 EUR	
105	K	76782100RRR	Dodávka prebehovej dosky skok do diaľky	ks	2,000	172,50		345,00 EUR	
106	K	76782100RRRR	Dodávka a montáž kruh vrh guľou priem. 2,135 m so zarážacím brvnom	ks	1,000	517,50		517,50 EUR	
107	D	776	Podlahy povlakové						
108	K	776591020.5	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	kpl	1,000	4,03		4,03 EUR	
109	M	697510004600.5	Gumová čistiaca rohož 1000x500x22	m <sup>2</sup>	12,000	28,75		345,00 EUR	
110	M	272520005400	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm, červený	ks	24,000	17,25		414,00 EUR	
SO 03	111		OSVETLENIE					43 814,51 EUR	
112	D	1	Zemné práce						
113	K	131201110R00	Hĺbenie nezapažených jam a zárezou do 50 m <sup>3</sup> , v hornine 3, strojne	m <sup>3</sup>	6,760	38,92		263,10 EUR	
114	K	162601102R00	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4, na vzdialenosť přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	6,760	5,75		38,87 EUR	
115	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy pripadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice	m <sup>3</sup>	6,760	0,58		3,92 EUR	
116	K	199000020R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m <sup>3</sup>	6,760	17,25		116,61 EUR	
117	K	459961113000	Krytie káblu výstražnou fóliou 33cm D+M	m	250,000	0,58		145,00 EUR	
118	K	460200163R12	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm. hor. 3, strojní výkop rýhy	m	250,000	11,50		2 875,00 EUR	
119	K	460420021R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm	m	250,000	2,30		575,00 EUR	
120	K	460560133R11	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	450,000	5,18		2 331,00 EUR	
121	D	2	Základy a zvláštní zakládání						
122	K	2006001.1002.NC	Kotvičky šrouby stožáru - dodávka 4xM24/1000mm/ 8,8 /dodávka kotvení pro stožáry osvětlení/	sada	4,000	46,00		184,00 EUR	
123	K	2006001.1003.NC	Šablony kotvicích šroubů - dodávka 440x400sq /dodávka šablón kotvení pro stožáry osvětlení/	kus	4,000	132,25		529,00 EUR	
124	K	215901101R15	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí [d] do 0,8 vibrační deskou	m <sup>2</sup>	12,000	0,35		4,20 EUR	
125	K	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m <sup>3</sup>	6,760	172,50		1 166,10 EUR	
126	K	275351215R00	Debnenie stěn základových patek zřízení	m <sup>2</sup>	12,000	23,00		276,00 EUR	
127	K	275351216R00	Debnenie stěn základových patek odstranění	m <sup>2</sup>	12,000	6,90		82,80 EUR	
128	K	275361921R18	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,450	2 185,00		983,25 EUR	
129	K	90001	Přesné osazení kotevních šroubů a šablón, bez dodávky	kus	4,000	86,25		345,00 EUR	
130	D	210-1	Svitidla a materiál pro osvětlení						
131	K	31524000-5	LED světlomet pro osvětlení sportovišť AAA-LUX WS290-1550W - kompletní dodávka vč. montáže a zapojení,	ks	4,000	2 185,00		8 740,00 EUR	
132	K	31524012-5	Obmedzujúce kryty LS na LED moduly	ks	4,000	172,50		690,00 EUR	
133	K	50911000-4	Stožár sklápěcí osvětlovací ocelový, kónický, T127RLH/FP 12m, vše žárově zinkováno, montovány	ks	4,000	2 702,50		10 810,00 EUR	
134	K	50911000-4b	Montáž a instalace stožárů 12 m	ks	4,000	264,50		1 058,00 EUR	
135	K	50911000-4d	Výložník na stožár, vč. montáže	ks	4,000	86,25		345,00 EUR	
136	D	210-2	Nosný materiál						
137	M	28420000-2a	Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=50/41mm, rudá, dod.+montáž, viz v.č.01	m	250,000	1,73		432,50 EUR	
138	M	28420000-2b	Krycí fólie 220 výstranš s bleskem červená	m	250,000	0,23		57,50 EUR	
139	K	28421140-2a	Kabel s PVC izolací, volně uložení ve stožáru - kompl. dodávka vč. montáže a zapojení, typ CYKY 3x2,5	m	56,000	2,30		128,80 EUR	
140	K	28421140-2b	Kabel s PVC izolací CYKY 5CBx6mm2, napájení stožárů , od RO k M1-M4 písklovém loži +zapojení	m	290,000	6,33		1 835,70 EUR	
141	D	210-3	Dodávka rozvaděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení						
142	M	31682100-1	RO - rozvaděč, IP 43/20	ks	1,000	1 437,50		1 437,50 EUR	
143	M	31682100-2	Systém řízení a regulace osvětlení, drátová / bezdrátová komunikace se svítidly, ovládání přes smartphone	ks	1,000	2 875,00		2 875,00 EUR	
144	M	31682100-3	Rozvodnice do stožáru se zásuvkou a kombichráněním, odjítí svítidel , rozbočení kabelů, montáž a instalace	ks	4,000	345,00		1 380,00 EUR	
145	D	210-5	Uzemnění						
146	K	10.046.498	Svorka hromosvodová páska/drát, pozinkovaná - dod.+montáž, uzemňovací příklady - 2xsvorka/přívod	ks	4,000	4,60		18,40 EUR	
147	K	10.046.740	Svorka hromosvodová páska/páska, pozinkovaná - dod.+montáž, spojení uzemňovacího vedení	ks	20,000	5,18		103,60 EUR	
148	K	10.074.580	Pásovina FeZn 30x4mm, uložení v zemi pro uzemnění elektroinstalace - dod.+montáž, uzemnění rozvaděče RO+osvětlovacích stožárů	m	250,000	4,60		1 150,00 EUR	
149	K	10.343.768	Drát FeZn s PVC izolací d=10/13mm pro vývody ke zkušebním svorkám - dod.+montáž, uzemňovací příklady	m	12,000	5,18		62,16 EUR	
150	K	10.578.254	Svorka hromosvodová připojovací, nerezová - dod.+montáž, připojení uzemňovacích vodičů	ks	5,000	18,40		92,00 EUR	
151	D	210-6	HZS						
152	K	509-4a	Montážní práce uvnitř objektu, trasa kabelu vč.průrazu do venk.prostoru a zapravení	hod	25,000	23,00		575,00 EUR	
153	K	509-4b	Použití mechanizace (UNC) pro manipulaci s kabelovými bubny	hod	16,000	34,50		552,00 EUR	
154	K	509-4c	Spolupráce s revizním technikem	hod	5,000	23,00		115,00 EUR	
155	K	509-4f	Výchozí revize	hod	10,000	23,00		230,00 EUR	
156	D	99	Staveništní přesun hmot						
157	K	998004011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot	t	32,500	23,00		747,50 EUR	
158	D	VRN	Investičné náklady neobiahnuté v cenách						
159	K	000300021.5	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	sub	1,000	230,00		230,00 EUR	
160	K	000300031.5	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,000	230,00		230,00 EUR	









VIACOR  
Polymer GmbH

Hohenneuffenstr. 14  
D-72622 Nürtingen

Tel. +49 (0)7022/217900 info@viacor.de  
Fax +49 (0)7022/2179029 www.viacor.de

**VIACOR**

VIACOR Polymer GmbH • Hohenneuffenstr. 14 • D-72622 Nürtingen

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Sports construction plant, Sport surface area  
U Panelarny 881/III  
CZ-377 01 Jindřichův Hradec


Our sign: jo/ak  
Date: 2015-07-07  
cc: file Swiet/CZ

**OPRÁVNENIE NA POKLÁDKU  
UMELÝCH ŠPORTOVÝCH POVRCHOV  
VNÚTORNÝCH AJ VONKAJŠÍCH**

Partnerská firma „Porplastic Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG“, ako dodávateľ a výrobca umelých športových povrchov a umelých športových povrchov certifikovaných IAAF a príslušenstvá oprávňuje firmu „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ predávať a odborne pokladať ich produkty a výrobky s oblasťou športových umelých povrchov. Pri postupe zhotovovania a pokladania je nutné dbať na všeobecné technické predpisy, aby bolo zaistené bezproblémové použitie týchto produktov. Potvrdzujeme, že zamestnanci spoločnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. sú preškolení a odborne spôsobilí pre pokládku daných povrchov.

Toto oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.

**PORPLASTIC Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG**



Andreas Kehrer

**vi** GmbH  
Wer, F...enburg  
Graf-Br...enburg  
Tel...  
Fax: +49 (0) 74 12 34 99 929



**Porplastic**  
sports floors by VFA

Bankverbindung  
BW Bank  
BIC: SOLADEST  
IBAN: DE 22.6005.0101.0002.6210.85

Commerzbank  
BIC: DRESDEFF612  
IBAN: DE 78.6128.1007.0184.7922.00

Geschäftsführung  
Dr. Ralf Jooss  
USt-IdNr.  
DE 213423096

Registergericht  
70190 Stuttgart  
HRB 225072



VIACOR  
Polymer GmbH

Hohenneuffenstr. 14  
D-72622 Nürtingen

Tel. +49 (0)7022/217900 info@viacor.de  
Fax +49 (0)7022/2179029 www.viacor.de

**VIA**

VIACOR Polymer GmbH • Hohenneuffenstr. 14 • D-72622 Nürtingen

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Sports construction plant, Sport surface area  
U Panelarny 881/III  
CZ-377 01 Jindrichuv Hradec


Our sign: jo/ak  
Date: 2015-07-07  
cc: file Swiet/CZ

Potvrdenie o zaškolení zamestnancov pre pokládku športových povrchov

My „Porplastic Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG“ potvrdzujeme, že zamestnanci spoločnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. sú preškolení a odborne spôsobilí pre pokládku športových povrchov certifikovaných IAAF

PORPLASTIC Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG

  
Andreas Kehrer

  
Graf-Burg  
Tel.: +49 (0) 74 72 - 94 89  
Fax: +49 (0) 74 72 - 94 89



sports floors by VIA

Bankverbindung

BW Bank  
BIC: SOLADEST  
IBAN: DE 22 6005 0101 0002 6210 85

Commerzbank

BIC: DRESDEFF612  
IBAN: DE 78 6128 1007 0184 7922 00

Geschäftsführung

Dr. Ralf Jooss  
USt.-IdNr.  
DE 213423096

Registergericht

70190 Stuttgart  
HRB 225072