

## PRÍLOHA Č. 4 – ZÁKLADNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená tak, aby bola splnená podmienka začatia a ukončenia rozhodujúcich termínov nasledovne:

<i>Odovzdanie staveniska</i>	po častiach, 3 týždne pred zahájením prác *
<i>Odovzdanie technológie OST pre oživenie SW a prvkov poľa</i>	5 dní pred dátumom uvedenia do prevádzky po jednotlivých častiach*
<i>Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých častiach*</i>	23. týždeň až 42. týždeň
<i>Povinné použitie náhradného zdroja pre účely zabezpečenia vykurovania vo vykurovacom období (vykurovacie obdobie začína 01.09) v prípade, že dôjde k posunutiu termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa</i>	**
<i>Vykonanie diela – vypratanie staveniska</i>	10. mesiac

\* vid' príloha č. 4a; časťou sa rozumie príslušná odovzdávacia stanica tepla, prípadne viac odovzdávacích staníc tepla, ktoré majú byť v zmysle základného harmonogramu vykonávania diela realizované v rámci zhodného časového úseku

Poznámka:

Časový plán realizácie predmetu zákazky musí rešpektovať najmä:

- všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciach a odsúhlasovaní dokumentácie obstarávateľom atď.,
- východzie a obmedzujúce podmienky realizácie predmetu zákazky uvedené v obchodných podmienkach.

Detailný časový plán bude predložený len úspešným uchádzačom v súlade s obchodnými podmienkami a bude spracovaný s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov realizácie predmetu zákazky a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie predmetu zákazky so súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami obstarávateľa.

V prípade omeškania sa úspešného uchádzača s uvádzaním diela do prevádzky bude úspešný uchádzač povinný zabezpečiť v príslušnom rozsahu dodávku tepla náhradným spôsobom (napr. mobilný zdroj tepla) nasledovne:

- mimo vykurovacie obdobie je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody, pokiaľ sa v príslušnej OST teplá úžitková voda má pripravovať,
- vo vykurovacom období (začína 01.09) je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody aj tepla pre vykurovanie.

