

Evidenčné číslo objednávateľa / obstarávateľa:
Evidenčné číslo zhotoviteľa / spracovateľa:

DODATOK č.1

k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“)

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami

Článok 1.

Určenie zmluvných strán

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(*ďalej aj „objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“*)

Obec Smižany

OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11

Smižany, okr. Spišská Nová Ves

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

00 691 721

2020715554

neplatca DPH

+421 53 4431 483

miroslava.szitova@smizany.sk

www.smizany.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

KOMASK2X

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(*ďalej aj „zhotoviteľ“ alebo „spracovateľ“*)

ARCHING SNV, s.r.o.

Okružná 787/18, 058 01 Poprad

Ing. Jana Kuviková, konateľka

36 175 358

2021385410

SK2021385410

+421 903 904 948

kuvik@arching.sk

-

ČSOB, a.s.

SK82 7500 0000 0040 0584 6564

CEKOSKBX

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 15.3.2022 ZoD, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „**Územný plán obce Smižany**“ ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). V zmysle ustanovenia čl. 5 bodu 3 ZoD z dôvodov nezavinených zhotoviteľom, ale spôsobených nedodaním

podkladov potrebných pre spracovanie diela treťou stranou, objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nový harmonogram plnenia zmluvy v zmysle čl. 5. ZoD, ktorý je predmetom tohto Dodatku č.1 k ZoD.

II.

Na základe vyššie uvedeného, sa v čl. 5. ZoD menia nižšie uvedené body nasledovne:

Článok 5.

Termín poskytnutia diela - služby alebo harmonogram plnenia zmluvy

1. Spracovateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. 3 nasledovne:

postupný výkon požadovaných a potrebných činností pri poskytovanej službe, so začiatkom po podpise zmluvy, nadobudnutí jej účinnosti a pokyne a následnom pokyne verejného obstarávateľa – objednávateľa na zahájenie činnosti:

II. etapa:

1.3 Koncept do 3 mesiacov (najneskôr do 3 mesiacov, v závislosti od schválenia / neschválenia dotácie, predpoklad 03 – 05 / 2024), od schváleného zadania a následkom pokyne objednávateľa na zahájenie činnosti,

1.4 Správa o hodnotení strategického dokumentu do 2 mesiacov (najneskôr do 2 mesiacov, predpoklad 04 – 05 / 2024) od prerokovania Konceptu, s výsledkom prerokovania, po pokyne objednávateľa na zahájenie činnosti. Hodnotiaci správa, vrátane záverečného stanoviska posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane oponentského posudku (v spolupráci s odborne spôsobilou osobou).

1.5 Návrh územného plánu do 2 mesiacov (najneskôr do 2 mesiacov od pokynu objednávateľa na zahájenie činnosti, predpoklad 07 – 08 / 2024 (resp. 1 mesiac po obdržaní posudku)).

III. etapa:

1.6. Zapracovanie pripomienok z prerokovania návrhu územného plánu, Čistopis územného plánu po schválení obecným zastupiteľstvom do 3 mesiacov (najneskôr do 3 mesiacov od pokynu objednávateľa na zahájenie činnosti (predpoklad 09 – 11 / 2024).

III.

1. Dodatok č.1 k ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

2. Ostatné ujednania pôvodnej ZoD, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1 k ZoD, ostávajú v platnosti bez zmien.

3. Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle platných právnych predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Poprade, dňa

V Smižanoch, dňa.....

Za zhotoviteľa / spracovateľa
Ing. Jana Kuviková
konateľka

Za objednávateľa / obstarávateľa
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.,
starostka obce