

HARMONGRAM PRÁC

Stavba: Obnova Pavilónu P2

	Búracie práce, demontáže	Priehbeň výťahu, vonkajšie schodisko	Krov strechy	Montáž hrubých rozvodov ELI	Výmena okien, výspravky	Montáž lešenia	Zatepovanie strechy, nový strešný plášť, izolácie strechy	Zatepovanie fasády	Montáž výťahu	Konštrukcie na fasáde, zábradlie, zvody, parapety, bleskozvod	Demontáž lešenia	Vonkajšie omietky	Maľby
mesiac													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

HARMONGRAM PRÁC

Stavba: Obnova Pavilónu P2

	Odkopanie soklov, zateplenie soklov	Montáž žalúzií	Spätne zásypy, chodník, obrubník	Kompletáž elektro inštalácie	Dokončovacie práce v interiéri	Upratovanie							
mesiac													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

HARMONGRAM FINANČNÝ

Stavba: Obnova Pavilónu P2

	Búracie práce, demontáže	Priehibeň výťahu, vonkajšie schodisko	Krov strechy	Montáž hrubých rozvodov ELI	Výmena okien, výspravky	Montáž lešenia	Zatepľovanie strechy, nový strešný plášť, izolácie strechy	Zatepľovanie fasády	Montáž výťahu	Konštrukcie na fasáde, zábradlie, zvody, parapety, bleskozvod	Demontáž lešenia	Vonkajšie omietky	Maľby	Vykonané práce /Eur bez DPH/
mesiac														
1														22800
2														38200
3														42500
4														38000
5														34500
6														42000
7														60000
8														34000
9														35000
10														31000
11														25000
12														18000
13														17000
14														13000
15														8000
16														13739,68
														SPOLU: 472739,68

HARMONGRAM FINANČNÝ

Stavba: Obnova Pavilónu P2

	Odkopanie soklov, zateplenie soklov	Montáž žalúzií	Spätne zásypy, chodník, obrubník	Kompletáž elektro inštalácie	Dokončovacie práce v interiéri	Upratovanie							Vykonané práce /Eur bez DPH/
mesiac													
1													22800
2													38200
3													42500
4													38000
5													34500
6													42000
7													60000
8													34000
9													35000
10													31000
11													25000
12													18000
13													17000
14													13000
15													6000
16													13739,68
													SPOLU: 472739,68