

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo ZML 31/2024 uzatvorenej dňa 26.1.2024

**I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
 Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
 V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
 IČO: 307 131
 DIČ: 2021218683
 Bankové spojenie: VÚB Levice
 Číslo účtu: 26823152/0200
 IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
 Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
 (ďalej len „objednávateľ“)

Kalná n.		
Došlo: 27.3.2024		
Číslo:	Tril:	
Pred. čís.	Zákl. čís.	Vybavil:

2. Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
 Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
 Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
 Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
 IČO: 50 102 419
 DIČ: 2120172802
 IČ DPH: SK2120172802
 T.č.: 0948 266 970
 Email: socialnypodnik@kalna.eu
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 26.1.2024 bola uzatvorená Zmluva o dielo ZML 31/2024 na základe VO 207/1/2023 „Stavebné práce na existujúcej časti 1 NP nákupného strediska – obchodík- II. etapa“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác, na základe čoho sa v Zmluve

a) v čl. III. PREDMET ZMLUVY dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 1.2.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy.“

b) v čl. IV. TERMÍNY PLNENIA mení ods. 1 nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 30.6.2024.“

c) v čl. V. CENA sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie takto:

„4. Cena za navyše práce v zmysle čl. III ods. 11 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

navyše práce v zmysle prílohy č. 2 6 664,93 € + 10% DPH, t.j. 7 331,42 € s DPH.“

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 2 Zmluvy: Rozpočet zo dňa 1.2.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 01 FEB. 2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 1.2.2024

.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



.....
Jozef Gonda,
konateľ

SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná s.r.o. z. s. p.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČN: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Tel.: 0943 396 400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Stavebné úpravy existujúcej časti 1NP nákupného strediska - navyiac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.02.2024	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	212,80	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	181,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	2 162,44	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	2 282,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	30,70			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	15,46			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	4 884,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	1 780,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			6 664,93
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 6 664,93			666,49
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 331,42
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00
				27 Kľzavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie +-			0,00


OBEC KALNÁ NAD HRONOM
 NÁMESTNÍK ZA MESTSKÝ ÚRAD
 Nám. SNP 55, 035 32 Kalná nad Hronom
 IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy existujúcej časti 1NP nákupného strediska - navyiac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							212,80	181,40	394,20	0,286
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							206,64	93,24	299,88	0,286
1	014	627458110.S	Oprava dlaždíc, škárovanie	m2	1,000	6,76	0,56	6,20	6,76	0,009
2	014	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	8,000	6,00	5,28	42,72	48,00	0,000
3	011	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20	m2	8,000	30,64	200,80	44,32	245,12	0,277
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6,16	88,16	94,32	0,000
4	013	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	8,000	7,03	6,16	50,08	56,24	0,000
5	013	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	8,000	4,76	0,00	38,08	38,08	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							2 162,44	2 282,13	4 444,57	1,211
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							148,62	371,38	520,00	0,005
6	721	721100909.S	Kanalizácia, vodovod, zdravotníka a zariadenie predmety	kpl	1,000	520,00	148,62	371,38	520,00	0,005
763 Konštrukcie - drevostavby							1 083,15	1 006,21	2 089,36	0,748
7	763	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	13,250	62,08	451,56	371,00	822,56	0,563
8	763	763129010	Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	2,000	44,94	26,80	63,08	89,88	0,024
9	763	763131282.S	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie	m2	4,800	5,77	5,57	22,13	27,70	0,002

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	763	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar biela	m2	19,430	50,15	599,22	375,19	974,41	0,158
11	763	763139521.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	39,020	4,48	0,00	174,81	174,81	0,000
771 Podlahy z dlaždíc							283,91	238,80	522,71	0,185
12	771	771541216.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	8,000	39,12	74,16	238,80	312,96	0,026
13	597	597740001910.S1	Dlaždice keramické, kvxhkr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	8,320	25,21	209,75	0,00	209,75	0,160
776 Podlahy povlakové							213,95	261,45	475,40	0,140
14	775	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	83,000	3,94	65,57	261,45	327,02	0,003
15	283	283410017900.S	Soklová PVC lišta	m	83,830	1,77	148,38	0,00	148,38	0,137
781 Obklady							151,63	94,00	245,63	0,087
16	771	781445267.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	m2	2,650	42,07	17,49	94,00	111,49	0,008
17	597	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kvx 300x200	m2	2,756	26,03	71,74	0,00	71,74	0,058
18	597	597640000700.S1	Ostatné doplnky pre obklady a dlažby	kpl	1,040	60,00	62,40	0,00	62,40	0,022
784 Maľby							281,18	310,29	591,47	0,045
19	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	112,020	1,41	85,14	72,81	157,95	0,014
20	784	784430010.S	Maľby a základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	112,020	3,87	196,04	237,48	433,52	0,031
M Práce a dodávky M							30,70	15,46	46,16	0,003
21-M Elektromontáže							30,70	15,46	46,16	0,003
21	921	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	2,000	7,73	0,00	15,46	15,46	0,000
22	348	348140003460.S	LED svetidlo interiérové stropné	ks	2,000	15,35	30,70	0,00	30,70	0,003
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	1 780,00	1 780,00	0,000
23	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	kpl	1,000	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom							2 405,94	4 258,99	6 664,93	1,499


SPRÁVNÝ PODNIK
 (s.r.o.)
 Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
 IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
 1.2.2023