

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č.26/01/2021
„Bytový dom, 19 b.j. Skalité“
zo dňa 26.01.2021

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: **Obec Skalité**
Sídlo: Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2911 2119
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
V zastúpení: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ: **Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia**
Sídlo: Skalité 598
023 14 Skalité
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0000 5199 6004
IČO: 35 996 111
DIČ: 2020134061
V zastúpení: Mgr. Anna Časnochová, MBA, riaditeľ

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Zmluvné strany sa v zmysle ust. bodu 11.3. Zmluvy o dielo č. 26/01/2021 „Bytový dom, 19b.j. Skalité“ zo dňa 26.01.2021 (ďalej len „*Zmluva o dielo*“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 v nasledovnom znení:

I

Bod. 4.3. článku IV Zmluvy o dielo v znení dodatku č.1 a č.2 sa mení nasledovne:

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II zmluvy je záväzná a nemenná, určená nasledovne:

Cena bez DPH	1 193 890,80 €
DPH 20 %	238 778,16 €
Cena za dielo s DPH:	1 432 668,96 €

Celková cena za zhotovenie diela pozostáva:

SO 01	Bytový dom	v cene	1 254 106,63	€	s DPH
-------	------------	--------	--------------	---	-------

SO 02.1	Splašková kanalizácia	v cene	11 905,68	€	s DPH
SO 02.2	Dažďová kanalizácia	v cene	55 820,27	€	s DPH
SO 02.3	Vodovodná prípojka	v cene	23 321,80	€	s DPH
SO 03	Prístupová komunikácia a odstavné plochy – parkovacie stojiská	v cene	55 000,63	€	s DPH
SO 03	Prístupová komunikácia a odstavné plochy – chodníky	v cene	13 710,95	€	s DPH
SO 04	Rozšírenie distribučného plynovodu	v cene	16 265,74	€	s DPH
SO 04.1	Pripojovací plynovod	v cene	2 537,26	€	s DPH

II

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 26.01.2021.
4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a štyri vyhotovenia Objednávateľ.
5. Účastníci si tento Dodatok č. 3 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Skalitom dňa 04.04.2024

.....
PaedDr. Jozef Cech
starosta obce



V Skalitom dňa 04.04.2024

Za Zhotoviteľa:

BEC SKALITÉ
prevádzkareň

-6-

.....
gr. Anna Časnochová, MBA
riaditeľ