

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Výbudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok-časť N. Hrboltová**“

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Vlastník:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať:

- stavebný dozor:

Žilinský samosprávny kraj /ŽSK/

Komenského 47, 010 09 Žilina

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK

37 808 427

202 162 6695

nie je platiteľom DPH

Ing. Miloslav Bajza, tel. č.: +421 905 618 575

zastúpený na základe zákona správcom:

Správca

Sídlo:

Zastúpený:

Právna forma organizácie:

Zriaďovateľ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT / BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach:

- technický dohľad:

- technických veciach:

Tel.:

E-mail:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja /SCŽSK/

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Ing. Juraj Lazúr – generálny riaditeľ SC ŽSK

príspevková organizácia

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline

42 054 575

202 229 9059

SK2022299059

Ing. Ivan Marťák – hl. odb. zamest. pre ceny a inv. plán SC ŽSK

Ing. Martin Lang – riaditeľ SC ŽSK, Závod Liptov

Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK

041/5077236, 041/5520042, 041/5077238

riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

(ďalej v texte tohto Dodatku vlastník vystupuje len ako „**vlastník**“ a správca len ako „**správca**“, spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

STANTER, a.s.

Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

Ing. Milan Kreškóci.- predseda predstavenstva

50 085 956

212 016 7159

SK2120167159

Osoby oprávnené jednať v:

- realizačných veciach:

Ing. Milan Kreškóci

- technických veciach:

Ing. Milan Kreškóci

Telefón:

+421 905 986 550

Email:

sekretariat@stanter.eu

Zapísaná v:

OS v Nitre, vložka č.: 10505/N

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

V súlade s bodom 10.1.2 článkom X. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení:

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2023 Zmluvu o dielo č. Objednávateľa ŽSK 540/2023/OD, SC ŽSK č. 206/SCŽSK/2023, č. Zhotoviteľa 01/RK/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31.08.2023 (ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác na diele:

„Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok-časť N. Hrboltová“
(ďalej aj ako „**Dielo**“)

Predmet zmluvy je vo vlastníctve vlastníka a v správe správcu na základe zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).

2. Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v súlade s bodom 6.7 článku VI. Zmluvy o dielo, o Pravidlách pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia, a so zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena subdodávateľa Zhotoviteľa. Príloha č. 3 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 tohto Dodatku.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nový subdodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, je oprávnený poskytovať požadovaný predmet plnenia a splňa všetky náležitosti vyplývajúce z § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa sa menia tak ako je uvedené v čl. I. tohto Dodatku.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. §47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5a ods. 1 a 6 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) vyhotoveniach, kde vlastník obdrží 2 (dve) vyhotovenia, správca obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia Dodatku č. 1.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok č. 1 najneskôr do 3 dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami na web stránke: www.sczsk.sk.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Žiline, dňa

V Nitre, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vlastník:

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka ŽSK

Ing. Milan Kreškóci
predseda predstavenstva
STANTER, a.s.

Správca:

Ing. Juraj Lazúr
generálny riaditeľ SC ŽSK

Ing. Juraj Somorek
podpredseda predstavenstva
STANTER, a.s.

Príloha č. 1 – Zmena subdodávateľa

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Pôvodný subdodávateľ:

Názov pôvodného subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
STAS – stavby a sanácie s.r.o.	34 121 382	SO 01, SO 02- špeciálne zakladanie	200 000,00
SVOM, spol. s.r.o.	36 387 002	SO 01, SO 02- bezpečnostné systémy	45 000,00

Nový subdodávateľ:

Názov nového subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
HAGEOS, spol. s.r.o.	31 624 057	SO 01, SO 02 - špeciálne zakladanie	200 000,00
SVOM, spol. s.r.o.	36 387 002	SO 01, SO 02 - bezpečnostné systémy	45 000,00
HADE s.r.o.	52 675 084	SO 0 – projektové práce (DVP, DSRS)	35 535,00
iGEO s.r.o.	44 388 446	SO 01, SO 02, SO 03 – geodetické práce	10 005,00
ZNAČKY, s.r.o.	43 931 111	SO 0 – dopravné značenie	22 701,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
HAGEOS, spol. s.r.o.	Ing. Jozef Havčo,
SVOM, spol. s.r.o.	Ing. Igor Dugát,
HADE s.r.o.	Ing. Jozef Antol,
iGEO s.r.o.	Ing. Michal Hrčka PhD.,
ZNAČKY, s.r.o.	Mgr. Martin Pukáč,

Podpis : Ing. Juraj Comorek, podpredseda predstavenstva
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: 14.3.2024

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci
„Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.