

DODATOK č. 237

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Vazovova 2, 815 11 Bratislava

Štatutárny orgán : plk. Ing. Mária Machová, PhD., poverená dočasným výkonom funkcie
prezidenta finančnej správy

IČO: 424 99 500

DIČ: 202 339 52 53

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58, 040 01 Košice

V zástupení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105

IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..

Č. účtu: 4009014597/7500

IBAN: SK227500000004009014597

SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I

Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 237 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.223 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D237.1.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.226 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.223 vo výške:

Cena bez DPH:	219 473,30 €
+ DPH 20 %:	43 894,66 €
Celková suma s DPH:	263 367,96 €

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.224 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.223 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D237.1.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D237.1 – Funkcionalita IS RDS
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda dodatok D237 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Bratislava, [redacted]

[redacted]

za objednávateľa

plk. Ing. Mária Machová, PhD.
poverená dočasným výkonom funkcie
prezidenta finančnej správy

Košice, [redacted]

[redacted]

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

Príloha č. D237.1: Funkcionalita IS RDS

ID	Dodatok	Systém	Subsystém	Zadanie	Označenie	Názov	Zmluvný termín	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	237					Príloha D237.1: Funkcionalita IS RDS		219 473,30 €	263 367,96 €
1	237					DS - Daňový systém		139 421,80 €	167 306,16 €
2	237	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-128/V	Daňové priznanie k DPFO - typ A za rok 2011		17 864,60 €	21 437,52 €
3	237	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-128/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	17 864,60 €	21 437,52 €
4	237	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-131/V	Daňové priznanie k DPFO - typ B za rok 2011		23 204,40 €	27 845,28 €
5	237	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-131/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	23 204,40 €	27 845,28 €
6	237	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-078/V	Nový vzor DP PO 2011		19 878,20 €	23 853,84 €
7	237	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-078/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	30 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	19 878,20 €	23 853,84 €
8	237	DS	DSPO	ZK 24/2011	DSPO-081/V	Zpracovanie nového vzoru daňového priznania k dani z emisných kvót v zmysle §51b) zákona o dani z príjmov		29 778,20 €	35 733,84 €
9	237	DS	DSPO	ZK 24/2011	DSPO-081/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	45 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	29 778,20 €	35 733,84 €
10	237	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-058/V	Nový vzor prehľadu na dani zo závislej činnosti za rok 2012		28 278,70 €	33 934,44 €
11	237	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-058/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	28 278,70 €	33 934,44 €
12	237	DS	DSXX	ZK 26/2011	DSXX-052/V	Zaúčtovanie platieb nespĺňajúcich podmienky na zaúčtovanie v IS RDS		20 417,70 €	24 501,24 €
13	237	DS	DSXX	ZK 26/2011	DSXX-052/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 179,30 €	1 415,16 €
14	237	DS	DSXX	ZK 26/2011	DSXX-052/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	19 238,40 €	23 086,08 €
15	237					Nadstavbové systémy		80 061,60 €	96 061,80 €
16	237					VDDS - skenovanie daňových dokumentov		80 061,60 €	96 061,80 €
17	237	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-123/V	Skenovanie daňového priznania typu A/2011		18 033,20 €	21 639,84 €
18	237	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-123/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 717,00 €	2 060,40 €
19	237	DS	DSFO	ZK 18/2011	DSFO-123/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	10 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	16 316,20 €	19 579,44 €
20	237	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-126/V	Skenovanie daňového priznania typu B/2011		21 645,40 €	25 974,48 €
21	237	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-126/V/A	A) Príprava špecifikácie	7 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 289,40 €	2 747,28 €
22	237	DS	DSFO	ZK 19/2011	DSFO-126/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	25 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	19 356,00 €	23 227,20 €
23	237	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-079/V	Skenovanie vzoru DP PO pre rok 2011		20 417,70 €	24 501,24 €
24	237	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-079/V/A	A) Príprava špecifikácie	7 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	1 907,80 €	2 289,36 €
25	237	DS	DSPO	ZK 23/2011	DSPO-079/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	30 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	18 509,90 €	22 211,88 €
26	237	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-059/V	Skenovanie prehľadu na DzZČ pre rok 2012		19 966,20 €	23 946,24 €
27	237	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-059/V/A	A) Príprava špecifikácie	5 pracovných dní od dátumu podpisu dodatku	2 098,60 €	2 518,32 €
28	237	DS	DSPR	ZK 16/2011	DSPR-059/V/B	B) Realizácia úprav aplikácií IS RDS	15 pracovných dní od dátumu akceptácie špecifikácie	17 866,60 €	21 427,92 €