

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie prác a služieb na stavbe s názvom:

**Oprava spoločných hygienických zariadení na 2. a 3. poschodí
Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica** (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Školský internát
Sídlo: Internátna 4
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: PhDr. Igor Presperín, CSc. - riaditeľ
IČO: 00163741
DIČ: 2021115569
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0039 5470
Osoby oprávnené rokovať PhDr. Igor Presperín, CSc. - riaditeľ
vo veciach Zmluvy:
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Marian Staník
Telefón/ fax: 048/4134670
E mail: sibbekonom@gmail.com

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EURO-MONT SK s.r.o.
Sídlo: Jegorovova 37, 97401 Banská Bystrica
Zapísaný v: OR SR Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 20314/S
Štatutárny orgán: Ján Kubuš
IČO: 46 206 094
DIČ: 2023279203
IČ DPH : SK2023279203
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0029 2190 6172
Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných/technických:
e-mail/tel.č.: info@euromont.sk, 0915 778 855

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Oprava spoločných hygienických zariadení na 2. a 3. poschodí Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 10.4.2024. bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávateľa je výlučným vlastníkom dotknutého objektu, ktoré je špecifikované v článku III. Zmluvy - Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo a ktoré sú definované v Prílohe č. 1 - Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa - Oprava spoločných hygienických zariadení na 2. a 3. poschodí Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými

normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia prác, služieb a dodávok súvisiacich s opravou havarijného stavu na rozvodoch kanalizačnej a pitnej vody v objekte Školského internátu:

Názov stavby: **Oprava spoločných hygienických zariadení – sprchy a wc na 2. a 3. poschodí Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica** podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným dokumentami uvedenými v ods. 2 tohto článku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou s náležitosťami dokumentácie na jeho realizáciu s názvom: **Oprava spoločných hygienických zariadení – sprchy a wc na 2. a 3. poschodí Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica:**

- 2.1. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 2.2. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 2.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa (Príloha č. 1)
- 2.4. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy
- 2.5. vecný a časový harmonogram postupu prác (Príloha č. 2)

(ďalej len „dokumentácia“).

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 2.1. po 2.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 2.1.) tak, ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v dokumentácii uvedenej v čl. III. ods. 2 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií (ak sa vyžadujú).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávatelom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávatelom alebo objednávatelom v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom:** do dvoch pracovných dní od vyzvania objednávateľom,
- 1.2. **začiatok realizácie:** bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 1.3. **dokončenie realizácie:** najneskôr **do 30.6.2024 vrátane** .

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový a vecný harmonogram všetkých činností potrebných na vykonanie diela (Príloha č. 2). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom prostredníctvom elektronickej pošty na adresu sibbekonom@gmail.com.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory

ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohe č. 1, Prílohe č. 2 a Prílohe č.3 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje skladá sa z:

Cena CELKOM bez DPH: 65 819,00€

DPH vo výške 20%: 13 163,80€

Cena CELKOM s DPH: 78 982,80€

(slovom: sedemdesiatosemtisícdeväťstoosemdesiatdva € a osemdesiat centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 Rozpočet/Ocenený Výkaz k Zmluve je výmer zhotoviteľa vo všetkých položkách pre všetky dodávky a práce realizované na diele. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu vyúčtovaciu faktúru, podľa skutočne realizovaných jednotlivých prác a dodávok na diele v zmysle čl. IV ods. 1 až po ich dokončení na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy a v zmysle príloh č. 1 – 3 Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele. Povinnou prílohou vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe akceptovaného plnenia prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

4. Faktúra bude predložená na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované práce a dodávky na diele boli skutočne

realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je, v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

10. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ prevezme stavenisko v zmysle čl. IV Termíny realizácie ods. 1.1.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - dokumentáciu
 - prípadne iné podklady nevyhnutne potrebné k realizácii diela
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
 - 12.1. Vecný a časový harmonogram postupu prác v štruktúre podľa čl. III ods. 2.5
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej

kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa.

16. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je za zhotoviteľa zodpovednou osobou: Ján Kubuš, Michal Pivka

17. V prípade, ak dôjde k zmene zodpovednej osoby na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

18. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta alebo objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

19. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly.

20. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi).

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (Príloha č. 2) .

5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

ČI. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v samostatnom dokumente s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazov výmer (Príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

ČI. X

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené dielo môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.
3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
5. Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky.
6. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

8. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

9. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

10. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

11. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho **ktorákoľvek časť, nezodpovedá** rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **24 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
 - 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na

zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.8.** za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9.** v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.10.** v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.11.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.12.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
 - 1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru alebo stavebného dozoru alebo inej osoby z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejme, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),

- 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.12** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.13** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.14** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.15** ak ktoréhoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XVI. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom jedno (1) vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela

dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámi, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa Oprava spoločných hygienických zariadení – sprchy a wc na 2. a 3. poschodí Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica
- Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov


Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dňa: 11.4.2024


V Banskej Bystrici, dňa: 11.4.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



školský internát



EURO-MONT SK s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava spoločných hygienických zariadení 2. a 3. poschodie		Miesto: Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica		Rozpočet: 1	
JKSO :		Spracoval: Ján Kubuš		Zmluva č.:	
		Dňa: 27.3.2024		DlČ: SK20232779203	
Odberteľ:		iČO:		DlČ:	
Dodávateľ: EURO-MONT SK s.r.o.		iČO: 46206094		DlČ: SK20232779203	
Projektant:		iČO:		DlČ:	
0		0		0	
0		0		0	
A		B		C	
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV: 14 620,80	467,18	15 087,98	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV: 33 479,72	7 646,04	41 125,76	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE: 9 605,26	0,00	9 605,26	13	Stlažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:		0,00	14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	8 113,22	65 819,00	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00
projektant, rozpočtár, cenár				ON - ostatné náklady	
dátum: podpis:				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
pečiatka:				17	Inžinierska činnosť 0,00
				18	Projektové práce 0,00
				19	0,00
				20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
odberateľ, obstarávateľ				E Celkové náklady	
dátum: podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 65 819,00
pečiatka:				22	DPH 20% z: 65 819,00 13 163,80
				23	DPH 0% z: 0,00 0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 78 982,80
				F	Odpočít - prípočet 0

Odberateľ: Školský internát, Internátna 4, 97404 Banská Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: EURO-MONT SK s.r.o.

Spracoval: Ján Kubuš
 JKSO :
 Dátum: 27.03.2024

Stavba : Oprava spoločných hygienických zariadení 2. a 3. poschodie
 Miesto : Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			PRÁCE A DODAVKY HSV											
			3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE											
	011	342272148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	18,186	m2	15,10	0,00			0,04648	0,84529		0,000	20
			$(1,35+0,90)*2,15 = 4,838$											
			$-0,60*2,00 = -1,200$											
			$2,90*2,15 = 6,235$											
			$-0,60*2,00*2 = -2,400$											
			$(0,30+0,30)*2,70 = 1,620$											
	011	342272248	Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3	30,500	m2	19,02	580,11			0,06623	2,02002		0,000	20
			$(3,40+1,30)*2,70 = 12,690$											
			$-(0,70+0,60)*2,00 = -2,600$											
			$(0,30+0,50)*2,70 = 2,160$											
			$0,90*2,70 = 2,430$											
			"soklik"											
			$(2,70+3,00)*0,10 = 0,570$											
	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	17,850	m2	23,49	419,30			0,07862	1,40337		0,000	20
			$(1,45+1,25+1,05)*2,70 = 10,125$											
			$-0,60*2,00 = -1,200$											
	011	342291111	Ukrotenie priečok montážnou polyuretánovou perou hr. priečky do 100 mm	73,900	m	3,29	243,13			0,00008	0,00591		0,000	20
			$1,50*1,15+1,10+1,00+3,40+1,30 = 9,450$											
			$7,0*2,70 = 18,900$											
			$2,15*4,0 = 8,600$											
	011	346272113	Ochranné pímurovky hr. 100 mm z pórabetonových presných priečkoviek Ytong objemovej hmotnosti 500 kg/m3	25,530	m2	28,67	731,95			0,07262	1,85399		0,000	20
			$4,25*1,50 = 6,375$											
			$1,95*1,20 = 2,340$											
			$2,70*1,50 = 4,050$											
			3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu:	2 249,10			1 974,49	0,00			6,12857		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE											
	011	417321515	Služujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	0,050	m3	143,14	7,16		7,16	2,47861	0,12393			20
			(2,80+1,35+0,90)*0,05*0,10 = 0,025											
	011	417351115	Debnenie služujúcich pásov a vencov zhotovenie	2,020	m2	8,17	16,50		16,50	0,00335	0,00677			20
			(2,80+1,35+0,90)*0,10*2 = 1,010											
	011	417351116	Debnenie služujúcich pásov a vencov odstránenie	2,020	m2	2,80	5,66		5,66		0,00000			20
	011	417361821	Výstuž služujúcich pásov, vencov BS1 500 (10505)	0,030	t	2 206,26	66,19		66,19	1,04157	0,03125			20
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:	95,51			95,51	0,00	95,51		0,16194		0,000	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE											
	011	611473130	Omiečka vnút. stropov hladká zo zmesi Cemix	57,800	m2	12,14	701,69		701,69	0,02086	1,20571			20
	011	611481111	Potiahnutie vnút. stropov sietkou do lepidla	57,800	m2	8,68	501,70		501,70	0,00085	0,04913			20
			3,40*4,25*2 = 28,900											
	011	612421626	Omiečka vnút. stien vápenná hladká	116,000	m2	9,81	1 137,96		1 137,96	0,05415	6,28140			20
			(3,40+4,25)*2,00*2 = 61,200											
			- 0,80*2,00*2 = -3,200											
	011	612474100	Vnútorňa omietka stien malou zo zmesi YTONG 4 mm	109,520	m2	8,82	965,97		965,97	0,00400	0,43908			20
			133,76 - 79,0 = 54,760											
	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovákným pleťvom vláčnym do imelu	267,530	m2	8,90	2 381,02		2 381,02	0,00446	1,19318			20
			(1,45+1,15)*2*2,7 = 14,040											
			(4,25+3,40+1,10)*2*2,7 = 47,250											
			- 0,60*2,00*3 = -3,600											
			- 1,35*1,50*2 = -4,050											
			(2,90+3,40)*2*2,7 = 34,020											
			(2,45+1,30)*2*2,7 = 20,250											
			(1,30+0,90)*2*2,7 = 11,880											
			(2,90+1,35+0,90)*2,25*2 = 23,175											
			- 0,60*2,00*4 = -4,800											
			- 0,70*2,00*2 = -2,800											
			- 0,80*2,00 = -1,600											
	011	612491201	Postrek vnút. stien a stropov PN	325,600	m2	3,08	1 002,85		1 002,85	0,00700	2,27920			20
			133,80+29,00 = 162,800											
	011	632441111	Peter anhydridový samonivelizačný hr. do 10 mm zo suchých zmesí	57,800	m2	15,56	899,37		899,37	0,03780	2,18484			20
	011	632441113	Peter anhydridový samonivelizačný hr. do 40 mm zo suchých zmesí	57,800	m2	28,99	1 675,62		1 675,62	0,07560	4,36968			20
	253	632481713	Vložka do poter. i maz. zo ziar. sieť	57,800	m2	5,45	315,01		315,01	0,00132	0,07630			20
	011	642942611	Osadenie dverných zárudní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	12,000	kus	22,44	269,28		269,28	0,00060	0,00720			20
	MA1	553314180	Zárudňa oceľová CGA 70x197x11cm L	2,000	kus	40,24	80,48		80,48	0,01270	0,02540			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen. MAT	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Zárubňa oceľová CGU 60x19x1,1cm	10,000	KUS	38,67		386,70	386,70	0,01100	0,11000	0,000	0,000	20
			6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:	10 317,65			9 850,47	467,18	10 317,65		18,22012		0,000	
			9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE											
	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	70,000	m ²	2,90	203,00		203,00	0,00002	0,00140		0,000	20
	013	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m ²	15,960	m ²	3,51	56,02		56,02	0,00068	0,01085	0,131	2,091	20
			(1,65+0,95)*2,15 = 11,180											
			- 0,80*2,00*2 = -3,200											
	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	58,918	m ²	4,27	251,58		251,58	0,00068	0,04006	0,261	15,378	20
			(2,80+(0,90*2))*2,15 = 9,890											
			(1,35+0,90+1,30+3,40)*2,70 = 18,765											
			(1,52+1,00)*2,70 = 6,804											
			- 0,60*2,00*5 = -6,000											
	013	965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m ²	57,800	m ²	2,52	145,66		145,66		0,00000	0,020	1,156	20
			3,40*4,25*2 = 28,900											
	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli dverí do 2 m ²	16,000	KUS	0,49	7,84		7,84		0,00000		0,000	20
	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	12,000	m ²	10,46	125,52		125,52	0,00120	0,01440	0,076	0,912	20
			0,60*2,00*5 = 6,000											
	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok sítien váp. vápenocem. do 100 %	150,000	m ²	3,06	459,00		459,00		0,00000	0,046	6,900	20
			(8,00+29,50)*2 = 75,000											
	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ²	195,452	m ²	3,87	756,40		756,40		0,00000	0,068	13,291	20
			(1,65+0,85)*2,15*2 = 21,500											
			(4,25+3,40)*2,70 = 41,310											
			- 0,80*2,00*6 = -9,600											
			(0,80+1,20+0,80)*2,70*2 = 15,120											
			(0,90+0,30+1,35)*2,70 = 6,885											
			(2,47+2,80)*2,15 = 22,661											
			(1,00+1,30+0,75)*1,50 = 4,575											
			(1,35+0,60+0,50)*1,50 = 3,675											
			- 0,60*2,00*7 = -8,400											
	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,578	t	28,29	695,31		695,31		0,00000		0,000	20
			9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:	2 700,33			2 700,33	0,00	2 700,33		0,06672		39,727	
			PRACE A DODAVKY HSV spolu:	15 362,590			14 620,80	467,18	15 362,59		24,57735		39,727	
			PRACE A DODAVKY PSV											
			713 - Izolácie tepelné											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položením	57,800	m ²	0,84	48,55		48,55	0,00003	0,00173	0,000	0,000	20
	MAT	2831B0201	Doska Styrodur 3035 CS 3 hr. 30mm 1265x615mm	60,690	m ²	16,22		984,39	984,39		0,00000	0,000	0,000	20
	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, vichrom, položením PE fólia	60,690	m ²	4,55	276,14		276,14		0,00000	0,000	0,000	20
	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	6,545	%	1,94	12,70		12,70		0,00000	0,000	0,000	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 321,78			337,39	984,39	1 321,78		0,00173	0,000	0,000	
	721	721	Vnútoraná kanalizácia											
	721	721	Vnútoraná kanalizácia (odhad)	2,000	EUR	12 978,00	25 956,00		25 956,00		0,00000	0,000	0,000	20
			721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:	25 956,00			25 956,00	0,00	25 956,00		0,00000	0,000	0,000	
	766	766	766 - Konštrukcie stôľarske											
	766	766661112	Montáž dver kompi. ovrá. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	16,000	kus	13,52	216,32		216,32		0,00000	0,000	0,000	20
	MAT	611617140	Dvere vnútorné pine 60x197 dýchované dielo	10,000	kus	92,15		921,50	921,50	0,01600	0,16000	0,000	0,000	20
	MAT	611617180	Dvere vnútorné pine 70x197 dýchované dielo	2,000	kus	94,64		189,28	189,28	0,01800	0,03600	0,000	0,000	20
	MAT	611617240	Dvere vnútorné pine 90x197 dýchované naházon	4,000	kus	102,74		410,96	410,96	0,02200	0,08800	0,000	0,000	20
	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stôľarske v objektoch výšky do 12 m	8,690	%	1,51	13,12		13,12		0,00000	0,000	0,000	20
			766 - Konštrukcie stôľarske spolu:	1 751,18			229,44	1 521,74	1 751,18		0,28400	0,000	0,000	
	771	771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
	771	771471113	Montáž soklov keram. rovných do malty do 12cm	14,000	m	4,29	60,06		60,06	0,00903	0,12642	0,000	0,000	20
	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmeľu	56,400	m ²	22,32	1 258,85		1 258,85	0,00491	0,27692	0,000	0,000	20
			3.10+6.60+3.60+1.70 = 15,000											
			1.10+1.00+5.70+1.00+3.20+1.20 = 13,200											
	771	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	56,400	m ²	0,41	23,12		23,12		0,00000	0,000	0,000	20
	771	771579792	Prípl. za práre v odmedz. priestore pri montáži podláh keram	56,400	m ²	2,35	132,54		132,54		0,00000	0,000	0,000	20
	771	771589795	Prípl. za škáfovanie pri mont. podláh	56,400	m ²	0,78	43,99		43,99	0,00062	0,03497	0,000	0,000	20
	MAT	5859C0254	Malta lepiaca špeciál. 25 kg - 101841	200,000	kg	1,82	364,00		364,00	0,00100	0,20000	0,000	0,000	20
	MAT	597641620	Dlaž. protišmyk. A 300x328 30°1,0300x8 2 1A	59,000	m ²	8,97	529,23		529,23	0,01700	1,00300	0,000	0,000	20
	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	12,059	%	6,36	76,70		76,70		0,00000	0,000	0,000	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	2 488,49			76,70	893,23	2 488,49		1,64131	0,000	0,000	
	781	781	781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek											
	771	781446366	Montáž obkladov sien z obkladáčiek nurných, keram. do tmeľu 300x300 mm	157,850	m ²	24,01	3 789,98		3 789,98	0,00336	0,53038	0,000	0,000	20
			(1,20+2,70+1,25)*2,00 = 10,300											
			(1,20+3,00+1,20)*2,00 = 10,800											
			(1,45+1,15)*2*1,50 = 7,800											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			$(1,55+2,15+1,15+1,10)*1,50 = 8,925$										
			$-0,60*1,50*2 = -1,800$										
			$-0,80*1,50 = -1,200$										
			$(2,45+3,00)*2*1,50 = 16,350$										
			$(1,50+0,90)*2*1,50 = 7,200$										
			$(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600$										
			$(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600$										
			$(2,45+1,30)*2*1,50 = 11,250$										
			$(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600$										
			$-0,60*1,50*8 = -7,200$										
			$-0,70*1,50*2 = -2,100$										
			$-0,80*1,50 = -1,200$										
	MAT	5859C0253	Malta lepiaca Murexin Baukleber Plus, 25 kg - M040457	600,000	kg	1,94		1 164,00	0,00100	0,60000		0,000	20
	MAT	5859C0303	Malta škárovacia, biela, 25 kg - 041253	200,000	kg	1,17		234,00	0,00100	0,20000		0,000	20
	MAT	597678710	Obkl. ker. B I far. hl. 300x300 OT2 2A	162,596	m2	17,52		2 848,68	0,02100	3,41452		0,000	20
	771	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	20,000	m	18,82		376,40	0,00031	0,00620		0,000	20
	771	781493311	Montáž plastových profilov do lepidla, dlhatácia	30,000	m	16,22		486,60	0,00031	0,00930		0,000	20
	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	44,498	%	3,24		144,17		0,00000		0,000	20
			781. - Obklady z obkladčiek a dosiek spolu:	9 043,83				4 246,68		4,76039		0,000	
	784 - Malby												
	784	784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	168,000	m2	2,38		399,84	0,00018	0,03024		0,000	20
			$29,0*55,0 = 84,000$										
	784	784491200	Ostatné maliarske práce, PN	168,000	m2	0,98		164,64	0,00001	0,00168		0,000	20
			784 - Malby spolu:	564,48				564,48		0,03192		0,000	
			PRACE A DODAVKY PSV spolu:	41 125,760				7 646,04		6,71936		0,000	
	PRACE A DODAVKY M												
	999 - MCE ostatné												
	900	999999004	Konštrukcie a práce montážne, elektronštalácia ,komplet (odhad)	2,000	ks	4 802,63		9 605,26		0,00000		0,000	20
			999 - MCE ostatné spolu:	9 605,26				0,00		0,00000		0,000	
			PRACE A DODAVKY M spolu:	9 605,26				0,00		0,00000		0,000	
			Za rozpočet celkom	66 093,61				8 113,22		31,29671		39,727	

EURO-MONT SK s.r.o., Jegorovova č. 37, Banská Bystrica 974 01,
ICO:46206094

Časový harmonogram : Oprava spoločných hygienických zariadení na
2. a 3. poschodí - Školská internát, Internátna č.8, 974 04
Banská Bystrica

11.04.2024	prevzatie staveniska
12.04.2024 – 17.04.2024	vysekanie obkladu,dlažby a búranie priečok na 2 pos.
18.04.2024 – 22.04.2024	vodoinštalácie, vysekanie drážok
23.04.2024 – 26.04.2024	elektroinštalácie, montáž priečok, oprava po elektroinš.
27.04.2024 – 30.04.2024	sieťkovanie do lepidla
02.05.2024 – 07.05.2024	obkladanie a pokládka dlažby, špárovanie
09.05.2024 – 13.05.2024	montáž dverí, silikónovanie
14.05.2024 – 20.05.2024	montáž umývadiel, WC, baterií, guličky, sprch
14.05.2024 – 17.05.2024	vysekanie obkladu,dlažby a búranie priečok na 3 pos.
20.05.2024 – 22.05.2024	vodoinštalácie, vysekanie drážok
23.05.2024 – 25.05.2024	elektroinštalácie, montáž priečok, oprava po elektroinš.
27.05.2024 – 30.05.2024	sieťkovanie do lepidla
31.05.2024 – 07.06.2024	obkladanie a pokládka dlažby, špárovanie
10.06.2024 – 14.06.2024	montáž dverí, silikónovanie
17.06.2024 – 21.06.2024	montáž umývadiel, WC, baterií, guličky, sprch
24.06.2024 – 28.06.2024	silikónovanie, upratovanie a dokončovacie práce


V Banskej Bystrici, dňa 11.04.2024

Já  sti

EURO-MONT SK s.r.o., Jegorovova č. 37, Banská Bystrica 974 01,
ICO:46206094

Čestné prehlásenie, že na Oprava spoločných hygienických zariadení na 2. a 3. poschodí - Školský internát, Internátna č.8, 974 04 Banská Bystrica nebudú žiadny subdodávateľia.

V Banskej Bystrici, dňa 11.04.2024



...
nosti

