

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií
Projekt č.:	304011U882

Dátum oprávnenosti výdavkov:	2/1/2019
Dátum ukončenia realizácie:	6/30/2022
Rozpočet projektu:	222,264.51 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	188,924.83 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	29	2/1/2019	6/30/2021	prvá	7/30/2021
2	6	7/1/2021	12/31/2021	priebežná	1/30/2022
3	6	1/1/2022	6/30/2022	záverečná	8/29/2022

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	7/30/2021	10/28/2021	10/28/2021	24,504.34 €
ÁNO	1/30/2022	4/30/2022	4/30/2022	149,914.39 €
ÁNO	8/29/2022	11/27/2022	11/27/2022	14,506.10 €

Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov

- 1) Harmonogram vyplní prijímateľ (vedúci partner) po dohode so všetkými partnermi projektu.
 - 2) Vyplňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
 - 3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vyplňa len predpokladaný)
 - a) Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke ukáže ozi na predĺženie monitorovacieho obdobia.
 - b) Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia re monitorovacieho obdobia.
 - c) Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorovacieho obd projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace (v nákladmi schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V môže dôjsť k prekročeniu stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splne podpise Zmluvy o poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nako realizácie projektu.
 - 4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný ITMS2014+)
 - 5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z aktualizov ktorý vedúci partner zasiela na STS pred podpisom zmluvy.
 - 6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválené Spoločný Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP.
 - 7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný dátum po
 - 8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy VP vyberie označenie Prvá, Priebežná alebo Záverečná
 - 9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam deklarovaný
 - 10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP a zahrň
- Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národným k všetkých partnerov projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi kontrolórovi, ktorý ho posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontr harmonogram zašle e-mailom vedúcemu partnerovi a projektovému manažérovi STS, ktorý ho zapracuje do z predkladanie Monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzné a ich nedodržanie bude mať za násled FP. Termíny na predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a i projekte.

Odlišnosti týkajúce sa **českých vedúcich partnerov**: VP schválený harmonogram vytlačí, podpíše, opečiat podľa svojho sídla v dvoch vyhotoveniach. Príslušný národný kontrolór harmonogram podpíše, opečia vyhotovenie zašle poštou vedúcemu partnerovi.

í dátum uzatvorenia zmluvy.

rámenie o správnosti dĺžky resp. požiadavka

alizácie projektu po ukončení príslušného

obia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade
prípade projektov s celkovými oprávnenými
/ prvom sledovanom monitorovacím období
nia kritérií oprávnenosti a končí najskôr po
ľko zohľadňuje očakávaný termín ukončenia

príspevok na STS/Infobod (odoslaním cez

/aného harmonogramu realizovaných aktivít,

n monitorovacím výborom (SMV), uvedené v

dpisu zmluvy.

sh výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie

uje výdavky za všetkých partnerov.

ontrolórom. Harmonogram je spoločný pre
. Tento návrh zašle e-mailom národnému
olórov. Príslušný národný kontrolór schválený
mluvy o FP ako jednu z jej príloh. Termíny na
ok porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí
ch skutočné plnenie závisí od postupu prác v

kuje a zašle poštou národnému kontrolórovi
tkuje, jedno vyhotovenie archivuje a druhé