

DODATOK č. 2**k Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK**

zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 vrátane Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1931/2023/OD a PK zo dňa 27.03.2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 04.04.2024, uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku č. 2

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD.,
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37 861 298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530
Objednávateľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: SAGASTA s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, ČR
Zastúpený: Ing. Jiří Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, konatelia
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel C, Vložka č. 250116
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 8331 8819
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „zhotoviteľ“
ďalej spoločne s objednávatelom aj ako "zmluvné strany")

V súlade s Čl. XIII Záverečné ustanovenia, ods. 13.2 Zmluvy o dielo č. 1931/2023/ODaPK zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

**Článok II.
Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.11.2023, Zmluvu o dielo č. 1931/2023/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečí výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia pre predmet zákazky „Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice – oblasť Západ“ – projektová dokumentácia, na stavbu: „Most ev.č. 1576-001 cez potok Lužianka v obci Tekovské Lužany“ – PD (DSP, DRS).

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je aktualizácia daňových a platobných údajov Zhotoviteľa v rozsahu opravy daňového identifikačného čísla (DIČ): SK4120107739, bankového spojenia: Tatra banka, a.s., IBAN: SK741100000002945159247 pre potreby fakturácie v rámci Slovenskej republiky.

Potreba zmeny vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť. Touto zmenou sa nemení charakter

zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

1. V článku I. Zmluvné strany sa menia údaje Zhotoviteľa a nahrádzajú sa novým nasledovným znením:

„Zhotoviteľ: **SAGASTA s.r.o.**
Sídlo: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, ČR**
Zastúpený: **Ing. Jiří Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, konatelia**
IČO: **04598555**
DIČ: **SK4120107739**
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel C, vložka č. 250116
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK74 1100 0000 0029 4515 9247**
Zhotoviteľ je/nie je¹ platcom DPH.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok IV. Záverečné ustanovenia


1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Prahe, dňa

V Nitre, , dňa 24-04-2024


SAGASTA
-8-
Ing. Jiří Čurda,
Sagasta s.r.o.
konateľ
DIČ: SK4120107739
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4


Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

¹ Nehodiace preškrtní