

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 26.10.2011 „Výmena strešnej krytiny na zákazke „Prestavba materskej školy na Špeciálnu ZŠ s VJM – Rimavská Seč“

medzi

Objednávateľ: Špeciálna základná škola s VJM
Daxnerova 256, 980 42 Rimavská Seč
V zastúpení: Mgr. Alexander Bodon, riaditeľ školy
IČO: 35 985 216
Č.úctu: 7000105357/8180
Bank.spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

Zhotoviteľ: STAVART, s.r.o.
Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota
V zastúpení: Ing. Peter Czókoly, konateľ
IČO: 31644830
DIČ: 2020471431
IČ DPH: SK2020471431
Bank. spoj.: OTP Banka Slovensko, a.s.
Č.úctu: 4348864/5200

Dodatkom č. 1 mení sa zmluva v príslušných článkoch takto:

III. Čas plnenia

3.2 Ukončenie prác: 31.5.2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

V Rimavskej Sobote dňa

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ