

**Dodatok č.1 k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 2024/EE/01/006**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽOM:**

Názov : Obec Sebedražie  
Sídlo : Hlavná 471/13, Sebedražie, 972 05  
IČO : 00318485  
DIČ : 2021162836  
Zastúpený : Ing. Dana Kolláriková  
Bankové spojenie :  
Telefonický kontakt : 0918 890 329  
E-mail : starostka@sebedrazie.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽOM:**

**STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:  
poverený technickým riadením oblasti SEVER Žilina: **Ing. Jozef Rambala**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)  
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)  
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)  
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
SWIFT: UNCRSKBX  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
E-mail: [jozef.kollar@strabag.com](mailto:jozef.kollar@strabag.com)

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. V. bodu 5.1 Zmluvy o dielo.

#### **Čl. V Cena Diela**

5.1. Na základe zmeny rozsahu prác Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

##### **Cena za navyiac a menej práce :**

Cena Diela bez DPH	2 853,09 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	570,62 €
<b>Cena Diela spolu s DPH :</b>	<b>3 423,71 €</b>

##### **Nová cena za dielo :**

Cena Diela celkom bez DPH	23 184,68 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	4 636,94 €
<b>Cena Diela celkom spolu s DPH :</b>	<b>27 821,62 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  
Príloha č.1: rozpočet zo dňa 26.04.2024

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

V Sebedraží, dňa 3.5.2024

Za Objednávateľa:



**Ing. Dana Kolláriková**  
Starostka obce  
Obec Sebedražie




V Žiline, dňa 3.5.2024

Za Zhotoviteľa:



**Ing. Jozef Rambala**  
poverený technickým riadením oblasti  
na základe plnej moci  
STRABAG s.r.o.



**Jozef Kollár**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci  
STRABAG s.r.o.



825 18 Bratislava

Dodatok č.1 overila: Ing. Martina Velická

# ROZPOČET

Stavba: Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Sebedražie  
Objekt: Naviac práce  
Časť:  
JKSO:  
Objednávateľ: Obec Sebedražie  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Dátum: 26.04.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9

## Práce a dodávky HSV

### Zemné práce

**2 853,09**

1	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	81,900	4,33	354,63
---	-------------	---	----	--------	------	--------

### Komunikácie

**1 976,97**

3	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	-386,200	1,05	-405,51
4	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	81,900	14,14	1 158,07
5	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	81,900	14,95	1 224,41

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**-328,51**

8	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	m2	-468,100	1,00	-468,10
10	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,803	6,59	137,09
11	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	208,030	0,01	2,08
12	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,803	0,01	0,21
13	979087214	Poplatok za skládkovanie vybraných hmôt a sutí	t	20,803	0,01	0,21


### Rúrové vedenie

**850,00**

16	895952110R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov DN 450 vrátane materiálu, mreže, poklopu a zemných, búracých prác a vytýčenia IS - komplet	ks	1,000	850,00	850,00
----	------------	---	----	-------	--------	--------

## Celkom bez DPH

**2 853,09**



Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava