

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. Z09/2024 zo dňa 14.2.2024

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Obec Malý Lapáš	
sídlo:	Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SK
V zastúpení:	PaedDr. Peter Švec, Ph.D. starosta
Email:	starosta@malylapas.sk
IČO:	00611174
DIČ:	2021269668
IČ DPH:	-
IBAN:	SK28 5600 0000 0008 5462 4001
(ďalej len ako „Objednávateľ“)	

a

II. M. R. P. Stav s.r.o	
sídlo:	Slnecná ulica 187/6, 951 04 Malý Lapáš, SK
V zastúpení:	Peter Dian
Email:	m.r.p.stav.sro@gmail.com
IČO:	54884276
DIČ:	2121850698
IČ DPH:	SK2121850698
IBAN:	SK
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)	
a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Článok I.

Predmet dodatku

- Predmetom tohto dodatku je úprava rozpočtu stavby pri nasledovných položkách z dôvodu chyby v písaní:
 - Položka 113 – Pôvodný text: Montáž drevoohliníkových výplní otvorov vrátane exteriérových a interiérových parapetných dosiek. **Nový text: Montáž výplní otvorov vrátane exteriérových a interiérových parapetných dosiek**
- Predmetom tohto dodatku je z dôvodu chyby v písaní oprava dátumu podpisu zmluvy pri zhotoviteľovi:
 - Pôvodný text: 14.12.2024 **Nový text: 14.2.2024**

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a na dielo sa vzťahujú primerane.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené na uzavretie tohto dodatku, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a rozumejú dôsledkom uzavretia tejto zmluvy.
- Tento dodatok sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.

V Malom Lapáši, dňa 9.5.2024

V Malom Lapáši, dňa 9.5.2024

Obec Malý Lapáš
v zastúpení: PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
objednávateľ

M. R. P. Stav s.r.o
v zastúpení Peter Dian
zhotoviteľ