

## DODATOK č. 2

### k Zmluve o dielo 594/2021-OI-I-ZoD

uzavretej dňa 25. 05. 2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby:

### „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestskej knižnice na ul. Rázusova v Brezne“ (ďalej len „dodatok“)

#### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: Mesto Brezno  
Námestie generála M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

V zastúpení: JUDr. Tomáš Abel, PhD.,  
primátor mesta

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Kamenský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Bronislava Rybianska

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

IČO: 00313 319

DIČ: 2020398391

Tel.: 048 / 6306 231,6

Fax.: 048 / 6306 229

(ďalej len "objednávateľ")

##### 1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: STAVING PROJEKT s r. o.  
Na Troskách 1635/3  
974 01 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Július Žiška

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Július Žiška

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Július Žiška

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN:

IČO: 36 864 366

DIČ: 2022877395

Tel.: +421 905 220 568

Spoločnosť je zapísaná: v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 16906/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.05.2021 Zmluvu o dielo č. 594/2021-OI-I–ZoD (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. bodom 14.7 zmluvy dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.
2. Predmetom zmluvy je v súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 19.10.2021 vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestskej knižnice na ul. Rázusova v Brezne**“ a vypracovanie dokumentácie „**Mestská knižnica Brezno – obnova interiéru ul. Rázusova, Brezno**“.
3. Dielom sa podľa Čl. II, bod 2.2 Zmluvy rozumie projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej knižnice v rozsahu: dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia vrátane výkazu výmer a rozpočtu a autorský dozor. Predmetom zákazky je aj úprava dokumentácie na základe stanovísk orgánov štátnej správy a všetkých dotknutých strán.
4. V súlade s Čl. III, bod 3.1 Zmluvy Zhotoviteľ dodal projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej knižnice na ul. Rázusova v Brezne“ pre stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu dňa 22.09.2021 a projektovú dokumentáciu „Mestská knižnica Brezno – obnova interiéru ul. Rázusova, Brezno“ vrátane výkazu výmer a rozpočtu dňa 23.11.2021. Následne mal objednávateľ povinnosť informovať zhotoviteľa o vydaní stavebného povolenia na projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej knižnice na ul. Rázusova v Brezne“, aby zhotoviteľ mal podklady a mohol vypracovať realizačný projekt. K vydaniu stavebného povolenia však do dnešného dňa nedošlo z dôvodu nepriaznivých neovplyvniteľných skutočností v tej dobe sa vyskytujúcich (Mesto ako subjekt verejnej správy muselo vykonávať činnosti a úlohy na zmiernenie dopadov koronakrízy a nebol priestor na investičné akcie mesta). V súčasnosti má objednávateľ záujem pokračovať v riadnom plnení zmluvy a vykonáva kroky k získaniu stavebného povolenia. Jeho vydanie oznámi zhotoviteľovi a ten má v súlade s uvedeným bodom zmluvy 2 mesiace na dodanie realizačného projektu.
5. Vzhľadom na to, že odo dňa 22.09.2021, kedy došlo k odovzdaniu projektu pre stavebné povolenie, uplynul dlhší časový úsek, počas ktorého došlo k preukázateľnému navýšeniu cien v hospodárstve, k navýšeniu reálnych miezd, k navýšeniu cien vstupných materiálov a celkovým nákladom na realizáciu diela (tieto navýšenia zmluvné strany pri uzatváraní zmluvy nemohli predvídať), **sa zmluvné strany v súlade s Čl. XII. bodom 12.3 zmluvy dohodli na navýšení ceny za dielo.**
6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy formou tohto dodatku v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmenou zmluvy nedôjde k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.**

## Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

**Pôvodné znenie článku V. Cena za dielo v bodoch 5.1 a 5.1.1 v znení Dodatku č. 1 k zmluve sa ruší v celom znení a nahrádza sa nasledovným znením:**

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom:

**52 756,00 € s DPH**

slovom: päťdesiatdvatisíc sedemsto päťdesiatšesť Eur – nula centov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 PD vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD

---

<b>1. Projekt pre stavebné povolenie</b> cena bez DPH	21 673,30	-€
DPH 20%	4 334,70	-€
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>26 008,00</b>	-€
<b>2. Realizačný projekt</b>	22 290,00	-€
DPH 20%	4 458,00	-€
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>26 748,00</b>	-€
<b>3. Cena autorského dozoru / hod</b>		
Nad rámec 10 hodín / hod vrátane DPH	42	-€

#### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej dodatkov, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Brezne, dňa: .....

za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: .....

za zhotoviteľa

.....  
JUDr. Tomáš Abel, PhD.  
primátor mesta

.....  
Ing. Július Žiška  
konateľ spoločnosti