



DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 720/2022

na zhotovenie stavby

„Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 3“, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ** : **MESTO TRNAVA**
Hlavná 1
917 71 Trnava
zastúpený : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických : Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora : Ing. Zuzana Kyselicová
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
d) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ** : **INGDOP, s.r.o.**
Železničného vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
IČO : 60775530
DIČ : CZ60775530
Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom
INGDOP, s.r.o., organizačná zložka
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO : 435939141
DIČ : 2022030450
zastúpený : Luděk Břečka
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 10232/L, oddiel:Po
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. Ladislav Švejda
b) technických : Mgr. Ladislav Švejda
c) stavbyvedúci : Ing. Michal Dočkálek
Bankové spojenie :
číslo účtu :
číslo telefónu : 0903 262 164
e-mail : organizacnazlozka@ingdop.cz
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9. Zmluvy o dielo c.č.z. 720/2022 zo dňa 03.10.2022 dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 720/2022 nasledovne:

ČI.2 PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.10.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 720/2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia stavby **„Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 3“**, (ďalej iba „dielo“).
2. Zmluvné strany sa v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 9 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať pred uzatvorením Zmluvy o dielo, vychádzajúc z bodu 9.1. zmluvy o dielo:
 - v prípade, ak dôjde k preukázateľnému skokovému nárastu cien jednotlivých položiek o viac ako 10%, pričom sa porovnáva úroveň cien v čase predloženia ponuky úspešným uchádzačom a dodatočne zmenená úroveň cien v čase plnenia zmluvy; cenu je v tom prípade možné zmeniť najviac o 10% pôvodnej hodnoty zmluvy.

Zhotoviteľ nárast cien ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky pred samotnou realizáciou diela. V súlade so zásadami poctivého obchodného styku a keďže zhotoviteľ má záujem dielo realizovať a dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené nepredvídateľné zmeny reagovať uzatvorením tohto Dodatku č. 1.

ČI. 3 PREDMET DODATKU

1. V čl. 4 „CENA DIELA“ bod 4.1 Zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza nasledovne:
„Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne: Cena diela je vo výške 138 156,77 eur vrátane DPH, t.j. 115 130,64 eur bez DPH, slovom stotridsaťosemtisícstopäťdesiatšesť eur a sedemdesiatsedem centov vrátane DPH“.
2. Podrobná špecifikácia ceny diela podľa ods. 1 tohto čl. tvorí oddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 720/2022 uzatvorenej dňa 03.10.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.



3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa2024. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že dátum zverejnenia dodatku bude doplnený objednávateľom po podpise dodatku a následne bude zhotoviteľovi doručený potrebný počet rovnopisov dodatku.

V Trnave, dňa 14.05.2024

V Žiline, dňa 09.05.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Luděk Břečka, v.r.
konateľ