

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo**  
**na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného**  
**autorského dohľadu a vykonanie prieskumov**  
uzatvorenej dňa 21.11.2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65  
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Okresný súd Spišská Nová Ves</b>
Sídlo:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
V mene, kt. koná:	JUDr. Radoslav Rusnák, predseda okresného súdu
IČO:	00165948
DIČ:	2020718711
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
Kontaktná osoba:	Mgr. Alena Šmotková, riaditeľ správy súdu
Telefón:	053/8876140
E-mail:	<a href="mailto:alena.smotkova@justice.sk">alena.smotkova@justice.sk</a>

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>ČIARY s.r.o.</b>
Sídlo:	Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
V mene, kt. koná:	Ing. arch. Patrik Panda – konateľ spoločnosti
IČO:	36 869 490
DIČ:	2023095041
IČ pre DPH:	SK2023095041
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	
Zápis v OR.	Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 26212/V
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Patrik Panda
Telefón:	+421 918 493 316
E-mail:	<a href="mailto:patrikpanda@gmail.com">patrikpanda@gmail.com</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.11.2023 uzavretého v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku z titulu odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR ako Vykonávateľa k implementácii Plánu obnovy a odolnosti, ktoré vydalo dňa 09.05.2024, s účinnosťou od 10.05.2024 **Usmernenie č. 2**, ktoré sa týka lehôt plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov, a to z dôvodu zvýšenia efektívnosti a rýchlosti plnenia cieľov a míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR pre Komponent 15 Investíciu 1.

- 2.2 Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na vypustení celého znenia bodu 3.2 v **Článok III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela** a upravujú bod 3.2 v nasledovnom znení:  
„3.2 Zmluvné strany vypúšťajú celé znenie tohto bodu, ale neupravujú číslovanie ďalších bodov z titulu veľkého množstva následných odvolávok na príslušné body.“
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na úprave bodu 3.3 v **Článok III. Rozsah, kvalita, čas a spôsob vykonania diela** v nasledovnom znení:  
„3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 10 pracovných dní od oznámenia Objednávateľa Harmonogram projektových prác, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu, vytvorený podľa požiadaviek a v štruktúre uvedenej v prílohe č. 3 zmluvy (ďalej aj ako „**Harmonogram**“). V prípade, ak predložený Harmonogram nebude zodpovedať požiadavkám v prílohe č. 3, Objednávateľ je oprávnený do 3 pracovných dní vrátiť predložený Harmonogram Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ k Harmonogramu nevznesie pripomienky podľa predchádzajúcej vety, alebo ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že akceptuje predložený Harmonogram, má sa za to, že Harmonogram je záväzný pre plnenie podľa tejto zmluvy.“
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na úprave bodu 11.7.1. v **Článok XI. Ukončenie zmluvy** v nasledovnom znení:  
„11.7.1. výsledok finančnej kontroly neumožňuje financovanie tejto zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti alebo“

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2023 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa .....

V Spišskej Novej Vsi, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
JUDr. Radoslav Rusnák  
predseda Okresného súdu  
Spišská Nová Ves

.....  
Ing. arch. Patrik Panda  
konateľ spoločnosti ČIARY s.r.o.