

DODATOK č. 8 k

Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB- HRABUŠICE

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Obec Hrabušice**
Sídlo: Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
Konajúci: Marcel Kacvinský, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
IČO: 00 329 151
DIČ: 2020717688
Telefón: +421 53 324 95 11
E-mail: obec@hrabusice.sk

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Konajúci: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK2023573794
Telefón: +421 907 237 562
E-mail: blizman@eurobau.sk

Ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2021 Zmluvu o dielo č. 12052021/SV/EB HRABIŠICE (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa stavbu s názvom „*Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice 2021.*“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“)
2. Posledným Dodatkom č. 7 k Zmluve zo dňa 26.04.2024 bola zmenená – navýšená celková cena diela a to vzhľadom na zistenie potreby vykonania prác navyiac na diele. Navýšenia ceny diela však zároveň podlieha schváleniu Ministerstva dopravy a výstavby SR ako orgánu poskytujúceho dotáciu objednávateľovi na financovanie diela (ďalej len „ministerstvo“). Nakoľko k udeleniu

súhlasu zo strany ministerstva pred uzatvorením Dodatku č. 7 k Zmluve nedošlo, zmluvné strany sa dohodli na ponechaní ceny diela vo výške dohodnutej v zmluve, resp. naposledy zmenenej Dodatkom č. 5 zo dňa 27.02.2023.

3. Zároveň však vznikla potreba zmeny technického riešenia diela a to: v byte E so vstupom z pavlače sa miestnosť E200 (predsieň) a E201 (chodba) upraví novou deliacou priečkou v chodbe. Touto úpravou sa mení podlahová plocha bytu.
4. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v časti ceny diela, a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č. 8 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v Zmluve **znenie článku V. ods. 5.1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:**

„ V.
Cena

- 5.1. *Cena za zhotovenie diela je stanovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení dohodou strán ako cena pevná, nemenná a maximálna cena diela:*

<i>cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:</i>	<i>598 800,00 €</i>
<i>výška DPH v sadzbe 20 %:</i>	<i>119 760,00 €</i>
<i>cena za zhotovenie diela celkom s DPH:</i>	<i>718 560,00 €.”</i>

Článok II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa vypúšťa Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 Zmluvy: Rozpočet prác navyše.

Článok III.

V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. 12052021/SV/EB HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021 nedotknutá.

Článok IV.

1. Tento Dodatok tvorí prílohu pôvodnej Zmluvy o dielo č. 12052021/SV/EB HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021 a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskej jazykovej verzii, z toho 2 (dva) rovnopisy budú pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy budú pre Zhotoviteľa.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

3.Zmluvné stany zhodne vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý, Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Hrabušiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Hrabušice
Marcel Kacvinský, starosta obce

EUROBAU s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman, konateľ