

## Zmenový list číslo 003/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:**

- 1. Zapisovanie čísla konania zo systému SPD SPIS do názvu časti daňového spisu / správa daní pre spotrebné dane.**
- 2. Úprava existujúceho rozhrania so systémom MIMEP.**
- 3. Úprava funkcie „Zmeniť spracovateľa spisu“ v prípade osobného spisu pre potreby Osobného úradu.**
- 4. Konverzia záznamov so zdrojovým systémom SYSNED v rámci registratúry.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa požadujeme pre rozšírenie existujúceho modulu ADMIS realizáciu nasledovných požiadaviek:

- 1. Zapisovanie čísla konania zo systému SPD SPIS do názvu časti daňového spisu / správa daní (ďalej len „ČDS/SPR“) pre spotrebné dane.**

Predmetom tejto požiadavky bude spätné prerozdelenie existujúcej agendy do ČDS/SPR podľa čísla konania. Budú vytvorené skripty, ktoré vykonajú presun existujúcich záznamov kategórie 1 pre Správu daní a kategórie 2, ktoré sa týkajú spotrebných daní. Existujúce záznamy, na ktorých je evidované číslo konania, budú skriptami vyňaté z aktuálnej ČDS/SPR a budú zaradené do ČDS/SPR podľa čísla konania. Prerozdelenie záznamov sa bude týkať len tých záznamov, ktoré sa nachádzajú v ČDS/SPR bez evidovaného čísla konania (ČDS/SPR je buď nevybavená, alebo vybavená a uložená v Príručnej registratúre). Zo spracovania budú vyňaté tie záznamy ČDS/SPR, ktoré sú uložené v registratúrnom stredisku.

- 2. Úprava existujúceho rozhrania so systémom MIMEP.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia úprav, ktoré sú vyvolané implementáciou požiadaviek v systéme MIMEP. Úpravy sú nevyhnutné pre korektné fungovanie existujúcej integrácie medzi systémami ADMIS a MIMEP. V systéme MIMEP bude zavedený nový stav príkazu na úhradu (PnÚ) „vyraďený“. V module ADMIS bude tento nový stav namapovaný na stav „Chybný“. V súvislosti s tým bude implementované spracovanie nových návratových kódov, ktoré bude systém MIMEP posielat' v odpovediach služby pre zadanie násobnosti spoplatneného podania a služby pre generovanie výzvy na úhradu spoplatneného podania.

Zároveň bude potrebné v module ADMIS zrealizovať úpravy v rámci formulára pre generovanie výzvy na úhradu spoplatneného podania tak, aby používateľovi nebolo umožnené zmeniť násobnosť spoplatneného podania. Následne bude potrebné implementovať novú WSDL schému pre službu MIMEP na generovanie výzvy na úhradu spoplatneného podania.

- 3. Úprava funkcie „Zmeniť spracovateľa spisu“ v prípade osobného spisu pre potreby Osobného úradu.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia úprav v rámci formulára pre výber nového spracovateľa osobného spisu tak, aby bolo ako spracovateľa spisu možné vybrať používateľa organizačne začleneného aj do iného organizačného útvaru Osobného úradu, ako útvaru, ktorému bol spis pôvodne pridelený.

Aktuálne je v module ADMIS implementované obmedzenie, ktoré umožňuje určiť ako nového spracovateľa osobného spisu len používateľa z rovnakého útvaru, ako je pôvodný spracovateľ osobného spisu. Z dôvodu častých presunov nevybavených osobných spisov na nových spracovateľov v rámci celého osobného úradu bude zmena tejto funkcionality upravená tak, aby spracovateľ mohol osobný spis presunúť na ktoréhokolvek používateľa organizačne začleneného do Osobného úradu.

#### 4. Konverzia záznamov so zdrojovým systémom SYSNED v rámci registratúry.

Predmetom tejto požiadavky bude úprava implementácie webových služieb, vy publikovaných pre systém DRSCAN. Do webových služieb bude doplnené dodatočné spracovanie podpisového kontajnera, ktorý bol do modulu ADMIS zaslaný zo systému SYSNED na evidenciu spolu s registratúrnym záznamom. Prijatý podpisový kontajner sa rozloží na jednotlivé komponenty (tzn. čitateľné dokumenty, elektronické podpisy, časové pečiatky, certifikáty), ktoré sa uložia v module ADMIS tak, aby boli dostupné pre používateľa a zároveň pre vykonanie prípadnej zaručenej konverzie.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	60 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	205
Cena v EUR bez DPH	16 463,55,- EUR
DPH	3 292,71,- EUR
Cena v EUR s DPH	19 756,26,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

#### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupcovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 003/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	16	80,31	1 284,96	20,00	256,99	1 541,95
2	Analytické práce spolu	57	80,31	4 577,67	20,00	915,53	5 493,20
3	Dizajnérske práce	18	80,31	1 445,58	20,00	289,12	1 734,70
4	Programátorské práce	72	80,31	5 782,32	20,00	1 156,46	6 938,78
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	13	80,31	1 044,03	20,00	208,81	1 252,84
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	4	80,31	321,24	20,00	64,25	385,49
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	10	80,31	803,10	20,00	160,62	963,72
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	15	80,31	1 204,65	20,00	240,93	1 445,58
	<b>SPOLU</b>	<b>205</b>		<b>16 463,55</b>		<b>3 292,71</b>	<b>19 756,26</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa