

ZMENOVÝ LIST č. 12, č. 13

Projekt:	Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti		
Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov		
Projektant :	ARCHIMA, s.r.o., Štefánikova 24, 080 01 Prešov		
Stavebný dozor:	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad		
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce		
Dátum:	30.4.2024	Zmenový list č:	12, 13
Predmet zmeny:			
12.01 Prekrytie anglických dvorcov			
12.02 SDK tmelenie			
12.03 Odvoz a likvidácia stavebnej sutiny - neuplatňuje sa			
12.04 SDK inštalačné predsteny_podhľad			
12.05 Oprava vody			
12.06 Úprava a zosilnenie schodiska SO 01			
12.07 Inštalačné dvierka			
12.08 Sanitárne priečky			
12.09 Systém sestra_pacient			
12.10 Maľby			
12.11 Odvoz a likvidácia zeminy SO 08			
12.12 Interiérové čistiace rohože			
13.01 Akustický obklad stien			
13.02 Montáž obloženia stien			
13.03 Interiérové zábradlie SO 01			
13.04 Fasádna vlaknocement. doska			
13.05 Podlaha PVC_zámena koberec Tarkett			
13.06 Dažďová kanalizácia_porealizačné zameranie			
13.07 Splašková kanalizácia_porealizačné zameranie			
13.08 Zmena riešenia fasády (Fundermax - Omietka) - neuplatňuje sa			
13.09 Gastrozariadenia			
13.10 Panikové kovania			
13.11 Sanácia suterénu			
Prílohy:			
č.1. Dôvodová správa k ZL 12 a 13			
č.2. Rozpočet k ZL 12 a 13			
Zmena zapríčinená:			
<input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Podrobný popis zmeny - vid' prílohy.			
Dohodnutá cena zmeny:			
13 657,28 € bez DPH			
16 388,74 € s DPH			
Dopady na termíny výstavby a iné:			
Súhlas Autorský dozor (projektant): 9.5.2024	Dátum
Súhlas SDI: 30.4.2024	Dátum
Súhlas Objednávateľ:	Dátum
Súhlas Zhotoviteľ: 30.4.2024	Dátum
Distribúcia:			
<input checked="" type="checkbox"/> PSK <input checked="" type="checkbox"/> CHST <input checked="" type="checkbox"/> SDI <input checked="" type="checkbox"/> Projektant			