

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)

### **Čl. I ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Názov: Mesto Nová Dubnica  
Sídlo: Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko  
Zastúpenie: Ing. Peter Marušinec, primátor mesta  
IČO: 00317586  
DIČ: 2020610955  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: ŠPORTFINAL s.r.o.  
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO: 44149671  
DIČ: 2022610172  
Zastúpený: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal - konatelia  
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59387/B  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
-zmluvných: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal – konatelia  
-technických: Ing. Cyril Špendla  
-výkonu funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ján Tomajka  
Tel.: + 421 911 511 593  
E-mail: sport@sportfinal.sk

a

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### **Čl. II PREAMBULA**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.12.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: „**Rekonštrukcia atletickej dráhy v Novej Dubnici**“ (ďalej aj ako „Zmluva“).

2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje článok XVI, bod 1, písm. a) Zmluvy a to nasledovne:

#### **Pôvodné znenie:**

*Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:*

*a) medzi Mestom Nová Dubnica a poskytovateľom NFP, t.j. dotácie, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Nová Dubnica s tým, že ak nebude do 31.05.2024 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Nová Dubnica, tak zmluva o dielo zanikne. V prípade, ak by Mesto Nová Dubnica nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Nová Dubnica v plnej výške, ale získalo by príspevok vo*

výške menej ako bola výška požadovanej dotácie a tento príspevok by umožňoval realizovať ucelenú a funkčnú časť diela, tak sa bude realizovať len časť diela v rozsahu určenom mestom, v závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela a zároveň

b) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a zároveň

c) po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

#### Znenie upravené Dodatkom č. 1:

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

a) medzi Mestom Nová Dubnica a poskytovateľom NFP, t.j. dotácie, ktorým je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu do 31.08.2024 v zmysle podanej žiadosti Mesta Nová Dubnica, a zároveň

b) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany Poskytovateľa dotácie (ak v zmluve o poskytnutí dotácie bude takáto povinnosť vyplývať Objednávateľovi) alebo Úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ takéto schválenie procesu verejného obstarávania bude uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo Úrad pre verejné obstarávanie vykoná kontrolu dokumentácie v zmysle podmienok uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní a zároveň

c) po zverejnení tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

2.3 Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 1 je skutočnosť, že dňa 23.5.2024 boli na stránke Fondu na podporu športu zverejnené výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a Mesto Nová Dubnica je v zozname žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia v plnej výške na projekt „Rekonštrukcia atletickej dráhy v Novej Dubnici“. Objednávateľ na základe svojich doterajších skúseností v procese prípravy dotačných zmlúv zo strany poskytovateľov dotácií nepredpokladá, že do 31.05.2024 bude mať Mesto Nová Dubnica uzatvorenú a účinnú zmluvu s Fondom na podporu športu, ktorý je poskytovateľom dotácie na financovanie tejto zmluvy.

2.4 V zmysle uvedeného v bode 2.3 a vzhľadom na to, že Objednávateľ má aj rozsiahlu prax pri čerpaní fondov, nedá sa očakávať, že do 31.05.2024 budú kumulatívne splnené vyššie uvedené odkladacie podmienky účinnosti zmluvy, Objednávateľ sa preto na základe svojich doterajších skúseností rozhodol predĺžiť termín, v ktorom má zmluva nadobudnúť účinnosť do 31.08.2024. Objednávateľ predpokladá, že predmetné predĺženie termínu by malo poskytnúť dostatočný časový priestor na splnenie odkladacej podmienky, ktorej splnenie nie je výlučne v kompetencii Objednávateľa. S posunom termínu pre nadobudnutie účinnosti zmluvy súhlasí aj druhá Zmluvná strana.

### ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.

3.6 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Novej Dubnici, dňa 30. MÁJ 2024

V Bratislave, dňa 30.5.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Marušinec  
primátor mesta

Ing. Cyril Spendla – konateľ

Ro