

## Zmenový list číslo 021/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona schváleného Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 229 z 24. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- zákona č. 128/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť VIII.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Realizácia činností pre úpravu sankcionovania v prípade povolených odkladov a splátok podľa § 57 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona schváleného Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 229 z 24. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon z 24.4.2024“).
2. V zmysle § 70a ods. 11 a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení Zákona z 24.4.2024 budú s využitím existujúcej integrácie na národný IS CESOP (výmena informácií o podnete na výzvu) zapracované úpravy pre spracovanie výziev a uložení prípadnej pokuty tuzemským poskytovateľom platobných služieb.
3. V zmysle zákona č. 128/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude realizované zapracovanie nového vzoru Oznámenia (OZN4314v24) platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) a u) zákona, podávaného prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2024, platného od 01.01.2025, nasledovne:
  - a) zapracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b) realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c) úprava exportov dát, zapracovanie požadovaných reportov,
  - d) realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

#### 1. Etapa

Termín realizácie 20 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

**2. Etapa**

Termín realizácie 33 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3a).

**3. Etapa**

Termín realizácie 44 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.

**4. Etapa**

Termín realizácie 49 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3b) a 3d).

**5. Etapa**

Termín realizácie 54 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3c).

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	20 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	268
Cena v EUR bez DPH	21 523,08,- EUR
DPH	4 304,62,- EUR
Cena v EUR s DPH	25 827,70,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	33 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	40
Cena v EUR bez DPH	3 212,40,- EUR
DPH	642,48,- EUR
Cena v EUR s DPH	3 854,88,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	44 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	520
Cena v EUR bez DPH	41 761,20,- EUR
DPH	8 352,24,- EUR
Cena v EUR s DPH	50 113,44,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	49 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	472
Cena v EUR bez DPH	37 906,32,- EUR
DPH	7 581,26,- EUR
Cena v EUR s DPH	45 487,58,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	54 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	56
Cena v EUR bez DPH	4 497,36,- EUR
DPH	899,47,- EUR
Cena v EUR s DPH	5 396,83,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	1356
Cena v EUR bez DPH	108 900,36,- EUR
DPH	21 780,07,- EUR
Cena v EUR s DPH	130 680,43,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

## Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa