



DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 1/2024
(ďalej len „zmluva“)

na uskutočnenie stavebných prác uzatvorený v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „dodatok“), s názvom:
Havarijný stav – Prepojovacia chodba Spojenej školy Mošovce

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Mošovce
IČO: 00 316 806
so sídlom: Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce
zastúpená: Ing. Elenou Krajčovou
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
č. účtu: IBAN: SK28 0900 0000 0051 8695 9457
BIC kód banky: GIBASKBX
Kontakt: 0910 382 100

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: KOMSTA, s.r.o.
so sídlom: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin
zastúpená konateľom: Tomášom Beharkom
IČO: 51 703 653
DIČ: 2120753635
IČ DPH: SK2120753635
zapísaná v Obchodnom registri: Okresný úrad Žilina, oddiel Sro, vložka č. 70033/L
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
č. účtu: SK65 0900 0000 0051 4478 3094
BIC kód banky: GIBASKBX
Kontakt: 0910 911 111
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve s názvom predmetu Havarijný stav – Prepojovacia chodba Spojenej školy Mošovce z dôvodu nezískaných finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom zriaďovateľa, v plnej výške.



V súlade s čl. II. bodu 3. zmluvy, *Úvodné ustanovenia a východiskové údaje*, objednávateľ bude realizovať dielo postupne, v etapách/častiach podľa výšky pridelených finančných prostriedkov. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli, že sa bude z celkového predmetu zmluvy realizovať oprava strechy a vzduchotechnické zariadenie a to na základe získaných finančných prostriedkov vo výške 110 000 Eur vrátane DPH, z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, v zmysle rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR č. 2024/7073:73-B2320 zo dňa 29.04.2024. Oznámanie obci Mošovce o poukázaných finančných prostriedkoch Regionálnym úradom školskej správy v Žiline, list č. RÚŠSZA-OE-2024/0076-54 zo dňa 09.05.2024 je prílohou č. 1 tohto dodatku.

III.

Predmet dodatku

Na základe tohto dodatku sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť časť diela „Havarijný stav – Prepojovacia chodba Spojenej školy v Mošovciach“ pozostávajúcej z vykonania prác oprava strechy a vzduchotechnické zariadenie podľa zadania Výkazu – výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku. Miestom zhotovenia diela je Spojená škola v Mošovciach.

IV.

Doba čiastkového plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v nasledovnej lehote: **do 57 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.**

V.

Cena čiastkového diela

1. **Cena za vykonanie diela je stanovená na hodnotu: 116 640,22 eur s DPH.**
Cena diela v EUR bez DPH: 97 200,18
Hodnota DPH 20% : 19 440,04
Cena diela v EUR s DPH: 116 640,22
Slovom cena diela v EUR s DPH: Stošesťnásťtisícšesťstoštyridsať eur dvadsaťdvacentov

VI.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termíne daných týmto dodatkom t.j. do 57 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

VII.

Záruka

1. Záručná doba za vykonané tejto časti diela je 60 mesiacov (päť rokov). Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tejto časti diela medzi zmluvnými stranami.



VIII. Odstúpenie od dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tomto dodatku, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od dodatku. Spôsob odstúpenia od dodatku sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné uplatniť do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tohto dodatku dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tohto dodatku považujú body a) až f) a body 1. a 2. uvedené v článku XIII. *Odstúpenie od zmluvy*, v zmluve o diele.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Ostatné podmienky a pravidlá uvedené v zmluve a neuvedené v tomto dodatku zostávajú platné a nezmenené.
7. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je :
Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
Príloha č. 2 list č. RÚŠSZA-OE-2024/0076-54 zo dňa 09.05.2024.

V Mošovciach, dňa 5.6.2024

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

Tomáš Beharka
štatutárny zástupca KOMSTA, s.r.o.

Ing. Elena Krajčová
starostka obce Mošovce