

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo **ZML 88/2024** uzatvorenej dňa 10.5.2024
podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 10.5.2024 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 88/2024** na základe VO 247/2/2024 „Vybudovanie mlátového chodníka pri rieke Hron – II. etapa“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviacprác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 05.06.2024, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 2 Zmluvy.
3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve
 - a) dopĺňa v **čl. III Predmet zmluvy** nový **ods. 11**, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 05.06.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy.“
 - b) dopĺňa v **čl. V. Cena** nový **ods. 4**, ktorý znie takto:

„4. Cena za navyše práce v zmysle čl. III ods. 11 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

navyše práce v zmysle prílohy č. 2 2018,30 € + 10% DPH, t.j. 2 220,13 s DPH.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: cenová ponuka zo dňa 5.6.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 5.6.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 5.6.2024



Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta

Jozef Gonda,
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná s.r.o.
armady 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Vybudovanie mlátového chodníka pri rieke Hron - II. etapa - navyč práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.06.2024	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca náčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		2 018,30	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		2 018,30
Objednávateľ						24		DPH 10,00 % z 2 018,30		201,83
Dátum a podpis		Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)		2 220,13
Zhotoviteľ						E		Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis						26		Dodávky zadávateľa		0,00
						27		Kľzavá doložka		0,00
						28		Zvýhodnenie +-		0,00


 Služby Kalná s.r.o.
 náklady 15, 9, 5, 12 Kalná nad Hronom
 IČO 192 419 IČ DPH: SK2120172802

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vybudovanie mlátového chodníka pri rieke Hron - II. etapa - navyac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	2 018,30	2 018,30	0,000
1	HZS000112.S	Plocha pre osadenie lavičiek - 12 ks (plocha 5 m2)	m2	60,000	4,00	0,00	240,00	240,00	0,00000	0,000
2	HZS000112.S1	Realizácia prepoju č. 1 (v strede) - dĺžka 22 m	m2	61,600	4,00	0,00	246,40	246,40	0,00000	0,000
3	HZS000112.S2	Realizácia prepoju č. 2 (pri elektrárni) - dĺžka 43,7 m	m2	120,175	4,00	0,00	480,70	480,70	0,00000	0,000
4	HZS000112.S3	Osadenie železných obrubníkov, zvráranie- prepoj č.1 - 44,0 m, č. 2 - 87,4 m	m	131,400	8,00	0,00	1 051,20	1 051,20	0,00000	0,000
Celkom							0,00	2 018,30	2 018,30	0,000